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1 Ausgangssituation, Zielstellung und Themenabgrenzung 
1.1 Ausgangssituation 
Die Zerstörungen im 2. Weltkrieg sowie die danach einsetzende rasante industrielle Entwicklung 
verbunden mit der Abwanderung der Arbeitskräfte vom Land in die Stadt führten in den fünfzi-
ger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in vielen europäischen Ländern zu einem 
großen Wohnungsbedarf, der nur durch industrielle Bauweisen gedeckt werden konnte. Es ent-
standen auf der „grünen Wiese“ Wohnsiedlungen in Stahlbetonfertigteil-Bauweise. Die Bebau-
ung dieser Satellitenstädte bestand aus mehr oder weniger unterschiedlichen Blöcken bzw. Seg-
menten, meist 5- bis 6-, 8- oder 11-geschossig, nach dem Motto: je höher der Wiederholgrad, um 
so rationeller die Vorfertigung und um so schneller die Montage. Nicht selten bestimmte die 
günstigste Anordnung der Kranbahn die Einordnung der Wohnblöcke. Es entstanden Satelliten-
städte aus Betonfertigteilen in den Randgebieten der Großstädte, die das Problem des Wohn-
raummangels beseitigten, jedoch in den meisten Fällen städtebaulich nicht befriedigen konnten. 
Hohe Bevölkerungsdichten und erhöhte Arbeitslosigkeit durch Rückgang der Konjunktur er-
zeugten soziale Spannungen und erhöhte Kriminalität in den Großsiedlungen. Die Ansprüche der 
Bevölkerung an Wohnkultur und Wohnumfeld änderten sich, wirtschaftlich potente Mieter wan-
derten bzw. wandern in Kleinsiedlungsgebiete ab. Hinzu kommen sinkende Geburtenraten und 
Bevölkerungsabwanderungen aus wirtschaftlichen Gründen. 
Folge dieser Entwicklung ist Wohnungsleerstand, soziale Probleme häufen sich. Der Untergang 
dieser Satellitenstädte ist vorprogrammiert, wenn nicht durch Umdenken und städtebauliche 
Veränderungen eine verbesserte Wohnsituation geschaffen wird. Die aufgezeigten Probleme sind 
typisch für viele Industriestaaten der Welt, wenn auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So trat 
die beschriebene Situation in Westeuropa beispielsweise schon Ende der 70er Jahre auf, in den 
neuen Bundesländern wurden ähnliche Probleme erst seit den 90er Jahren aktuell. 
Im Zeitraum von 1958 bis 1990 wurden auf dem Gebiet der Neuen Bundesländer 2,17 Mio. 
Wohnungen industriell in Block-, Streifen- und Plattenbauweise errichtet, wobei die Plattenbau-
weise bzw. Großtafelbauweise mit 67 % den Hauptteil am industriellen Wohnungsbau einnimmt 
(Abb. 1.1). 
Ab 1989/90 begonnene Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Form von Teil- 
bzw. Komplettsanierungen wurden von einem zunehmenden Wohnungsleerstand begleitet. 
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2.172.000 670.000 43.000 1.459.000 [WE] 
Abb. 1.1: Anteil der verschiedenen Bauweisen am Wohnungsneubau in Fertigteilbauweise in der 
ehemaligen DDR1 
In Cottbus Sachsendorf beispielsweise, dem größten Plattenbauwohngebiet im Land Branden-
burg, lebten im Jahre 1993 in ca. 11.000 Wohnungen 34.100 Menschen. Die Wohnbevölkerung 
in Sachsendorf verringerte sich bis Ende 1999 auf 22.693 Einwohner, was einem Bevölkerungs-
rückgang von mehr als 30 % entspricht. Im Gegensatz dazu verringerte sich die Einwohnerzahl 
der Stadt Cottbus nur um ca. 12 %.2 Demnach stehen in Cottbus-Sachsendorf z.Z. mehr als 3.000 
Wohnungen leer. Es kann davon ausgegangen werden, dass auf dem Gebiet der neuen Bundes-
länder mehr als 600.000 Wohnungen in Fertigteilbauweise in den nächsten 10 bis 15 Jahren 
nicht mehr benötigt werden. Im Zusammenhang mit Modernisierungsentscheidungen muss des-
halb heute auch über eine Reduzierung des Wohnraums durch Rückbaumaßnahmen nachgedacht 
werden. 
Dort, wo bereits mit dem Stadtumbau begonnen wurde, setzten sich hauptsächlich Modernisie-
rungen (Wohnungsmodernisierungen, Aufwertung der Fassaden, Neugestaltung der Loggien und 
Balkone, etc.) durch, da ihre Realisierung auf den ersten Blick bzw. kurzfristig am kostengüns-
tigsten erscheint. Langfristig gesehen bedeuten sie aber keine Aufwertung des Wohnumfeldes. 
Diese kann nur durch einen städtebaulich gut durchdachten Geschoss- bzw. Komplettrückbau, 
Umgestaltung der Infrastruktur (ruhender Verkehr, Parks etc.) und Aufwertung der Wohnsied-
lungen durch Neubau niedriggeschossiger Ergänzungsbauten (Wohngebäude, Gebäude für 
2 
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Kleingewerbe, gesellschaftliche Kommunikationszentren etc.) erzielt werden. Diese ganzheitli-
chen Lösungen wurden bisher nur vereinzelt praktiziert, da finanzielle Zwänge dem entgegen 
stehen und es außerdem an ausreichender Erfahrung auf diesem Gebiet mangelt. 
Eine Geschossreduzierung bzw. das Herausnehmen einzelner Segmente ist beim jetzigen Stand 
der Technik nicht mit konventionellen Abrissverfahren, sondern nur durch Demontagen möglich. 
Bei Demontagen ist die Möglichkeit der Wiederverwendung bzw. Remontage einzelner Elemen-
te gegeben. Eine Wertevernichtung, wie sie bei konventionellen Abbruchmethoden zwangsläufig 
stattfindet, kann in erheblichen Maße begrenzt werden. Die Verwendungsmöglichkeiten der 
wiedergewonnenen Elemente sind vielfältig. Möglich ist beispielsweise der Einsatz bei der Neu-
errichtung von: 
• Wohn- und Gewerbebauten geringer Höhe (ein- bis dreigeschossige Bauweise), 
• Abenteuerspielplätzen und Erlebnisbereichen (Beispiel: Kletterwand), 
• Lärmschutzwänden an Autobahnen und Bundesstraßen sowie Hofbefestigungen. 
Bereits in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden in Schweden Plattenbauten 
partiell demontiert. Beispielsweise wurde in Göteborg3 eine 4-geschossige Quartierbebauung in 
eine Reihenhaussiedlung umgestaltet. Aus den zur Remontage geeigneten Fertigteilen wurden 
neue niedriggeschossige Wohngebäude errichtet. In den neuen Bundesländern wurde 1999 mit 
dem partiellen Rückbau von Plattenbauten begonnen, teilweise wurden auch demontierte Fertig-
teile wiederverwendet. Tab. 1.1 enthält ausgewählte Beispiele, die in einem unter maßgeblicher 
Mitarbeit der Verfasserin erarbeiteten Forschungsbericht4 ausführlich erläutert werden. 
Bisherige Untersuchungen zum Tragverhalten5 und zu bauphysikalischen Eigenschaften6 de-
montierter Elemente sowie zur Verwendung der Anschlagpunkte (Tragösen)7 bestätigen die 





                                                 
3 Junkers, H.: Erfahrungen in der Demontage und der Wiederverwendung der Fertigteile in Schweden 
4 Forschungsbericht „Rückbau von Plattenbauten und Wiederverwendung der Fertigteile im Wohnungsbau“ 
5 Bredow, V: Tragverhalten ausgewählter Fertigteile der Wohnungsbauserie P 2 
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Land/Ort/Jahr WV Beschreibung des Vorhabens Bild 
Schweden/      
Göteborg / 
1986/87 
ja Siedlung Bergsjön, Umgestaltung einer 4-
geschossigen Quartierbebauung in eine 
Reihenhaussiedlung.  
Wiederverwendung der demontierten Fer-






nein Partieller Rückbau eines 11-Geschossers 
der Typenbauserie P 2 von 11 auf 8 Ge-
schosse, 




Eggesin/    
1999 
nein Partieller Rückbau einer 5-geschossigen 
Zeilenbebauung (Gebäudetyp PN – 36), 
Geschossreduzierung um ein bzw. zwei 
Geschosse, 




Eggesin/    
1999 
ja Neubau eines Doppelhauses unter Ver-
wendung von acht einschichtigen 
Leichtbetonaußenwänden eines 5-





ja Rückbau eines P 2-Gebäudes und 
Remontage eines Einfamilienhauses, 





nein Rückbau eines 5-geschossigen P 2 – Ge-
bäudes um zwei Geschosse unter be-
wohnten Bedingungen, 
keine Wiederverwendung der demontier-
ten Fertigteile 
Tab. 1.1: Ausgewählte Beispiele für die Demontage und Wiederverwendung (WV) 
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1.2 Zielstellung, Vorgehensweise und Themenabgrenzung 
Zielstellung der Dissertation ist die Erarbeitung und wissenschaftliche Aufbereitung von Grund-
lagen für die Demontage von Plattenbauten mit anschließender Wiederverwendung ausgewählter 
Fertigteile am Beispiel der Typenbauserie P 2. Zur Zeit liegen keine abgesicherten Daten und 
Informationen als Entscheidungsgrundlage für die Umgestaltung von Plattenbauten bei teil-
weiser Wiederverwendung von Fertigteilen vor. Es sollen Kennzahlen in Form von Leistungs- 
und Kostenwerten geschaffen werden, die Wohnungsbaugesellschaften, Planungs- und Architek-
turbüros sowie ausführende Unternehmen in die Lage versetzen, zukünftige De- und Re-
montagevorhaben fachlich fundierter vorzubereiten. 
Zunächst erfolgt eine Charakterisierung der Plattenbauserie P 2 und des wissenschaftlich beglei-
teten Musterprojektes, auf die sich wesentliche Teile der Arbeit beziehen.  
Da die Demontage als ein spezielles Abbruchverfahren in den technischen Bestimmungen bisher 
nur unzureichend berücksichtigt wurde, soll eine Abbruch- und Demontageanweisung entwickelt 
werden, die die bestehende Lücke im Vorschriftenwerk schließt. 
Bei Demontagen zur Anwendung kommende Hilfsmittel sowie Probleme des Hebezeug-
einsatzes, des Transportes und der Zwischenlagerung sind zwingend Gegenstand weiterer Unter-
suchungen, um komplexe Aussagen zur Verfahrenstechnik machen zu können. 
Im Rahmen der wissenschaftlichen Betreuung des Musterprojektes sollen auf der Grundlage von 
Zeit- und Multimomentaufnahmen bisher nicht vorhandene, verallgemeinerungsfähige Leis-
tungswerte bei der Demontage von Plattenbauten ermittelt werden, die eine sichere und sachlich 
fundierte Baupreisbildung bei der Vorbereitung zukünftiger Demontagevorhaben ermöglichen. 
Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit stellen  Untersuchungen zur Wiederverwendung demon-
tierter Fertigteile dar. Es wird die statisch-konstruktive und bauphysikalische Eignung der zu 
demontierenden Fertigteile zur Remontage überprüft. Ein leicht handhabbares und praxisnahes 
Modell zur Ermittlung der Restgebrauchswerteigenschaften remontagefähiger Fertigteile ein-
schließlich praxisfähiger Checkliste soll entwickelt werden. 
Die Wirtschaftlichkeit von De- und Remontagen wird über zukünftige Rückbaumaßnahmen ent-
scheiden. Deshalb werden die De- und Remontagekosten für das Musterprojekt ermittelt, analy-
siert und verallgemeinerungsfähig aufbereitet.  
Die erarbeiteten Grundlagen für die Demontage von Plattenbauten mit anschließender teilweiser 
Wiederverwendung von Fertigteilen sollen durch die baubetriebliche und bauwirtschaftliche 
Auswertung des Musterprojektes überprüft werden. 
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Fragen der architektonischen Gestaltung sowie die ausführliche Behandlung der Sanierung bzw. 
Regenerierung von Fertigteilen werden nicht behandelt. 
Die vorliegende Arbeit basiert wesentlich auf Ergebnissen eines im Auftrag des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung geförderten Forschungsvorhabens, an dessen Bearbeitung die 
Verfasserin maßgeblich mitgewirkt hat. Es wird deshalb an einigen Stellen der Arbeit auf ent-
sprechende bereits dokumentierte Ausarbeitungen Bezug genommen, das betrifft insbesondere 
analytisches Material, welches in der vorliegenden Arbeit ausgewertet wird. 
 
1.3 Definitionen, Begriffe 
Zu „Abbruch, Rückbau und Demontage“ existieren eine Vielzahl von Begriffskombinationen in 
der Fachliteratur. Die im folgenden dargestellten Begriffsdefinitionen dienen dem besseren Ver-
ständnis der Problematik und spiegeln den aktuellen Erkenntnisstand wider. 
 
1.3.1 Abbruch 
Gemäß der TV Abbrucharbeiten ist Abbruch die Teilung eines vorherigen Ganzen durch tren-
nende Verfahren in zwei oder mehrere Teile.8 
KORTH/LIPPOK9 definieren den Begriff Abbruch als das Beseitigen von Bauwerken (Totalab-
bruch), Bauwerksteilen, Bauelementen oder deren Teile (Teilabbruch) durch Demontage oder 
teilweise oder vollständige Zertrümmerung. 
Nach DIN 1800710  werden 21 verschiedene Abbruchverfahren unterschieden (Tab. 1.2). 
Die Verfasserin unterscheidet im weiteren zwischen dem klassischen Abbruch, dem alle Ab-
bruchverfahren der DIN 18007 mit Ausnahme der Demontage zugeordnet werden, und dem 
Rückbau. Die Demontage stellt wiederum einen Teilbereich des Rückbaus dar (Tab. 1.3). 
Als Arbeitsdefinition für den klassischen Abbruch gilt im folgenden: Zerkleinerung des Ab-
bruchobjektes bzw. vollständige Zerstörung der Konstruktion, wobei im Vorfeld der Abbruchar-
beiten keine (konventioneller Abbruch) bzw. nur teilweise Entkernungsarbeiten (selektiver Ab-
bruch) durchgeführt werden. 
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8 TV – Abbrucharbeiten, S. 6 
9 KORTH, D.; LIPPOK, J.: Abbrucharbeiten – Vorbereitung und Durchführung, S. 14 
10 DIN 18007 Abbrucharbeiten – Begriffe, Verfahren, Anwendungsbereiche, 05/2000 
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1.3.2 Rückbau 
Nach METTKE11, SILBE12 und KOCH13 wird ein Rückbau durchgeführt, wenn vor dem Ab-
bruch der Konstruktion schadstoffhaltige Materialien abgetrennt und alle verwendeten Bau-
materialien getrennt erfasst werden. Zielstellung ist hierbei eine höchstmögliche Sortenreinheit 
und eine Weiterverwendung oder wenigstens Weiterverwertung. Synonyme für den kontrollier-
ten Rückbau sind: geordneter, systematischer, recyclinggerechter und selektiver Rückbau. 
Abbruch- und Rückbauverfahren 
Mechanische Verfahren 
    Abbrechen    Trennen  Bohren     Demontage 
• Stemmen • Sägen • Bohren • Demontieren 
• Abgreifen • Scherschneiden   
• Abtragen    
• Einschlagen    
• Eindrücken    
• Einziehen    
• Reißen    
• Pressschneiden    
• Sprengen    
• Spalten  (Pressen/Quellen)    
• Fräsen    
Thermische Verfahren 
• Brennschneiden mit Sauerstoffkernlanzen 
• Brennschneiden mit Autogenbrennern 





Tab. 1.2: Abbruch- und Rückbauverfahren in Anlehnung an DIN 18 007 
Abbruchmethoden 
Klassischer Abbruch Rückbau 
Konventionell Selektiv Kontrollierter Rückbau Demontage 
Tab. 1.3: Einordnung der Begriffe Abbruch und Rückbau 
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11 METTKE, A.; THOMAS, C.: Wiederverwendung von Gebäuden und Gebäudeteilen, S. 12 
12 SILBE, Katrin: Wirtschaftlichkeit kontrollierter Rückbauarbeiten, S. 23 ff. 
13 KOCH, E.; SCHNEIDER, U. (Hrsg.): Flächenrecycling durch kontrollierten Rückbau – Ressourcenschonender 
Abbruch von Gebäuden und Industrieanlagen, S. 3 
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1.3.3 Demontage 
In der Literatur kommt der Begriff der Demontage sehr vielseitig zur Anwendung. Grundsätzlich 
kann davon ausgegangen werden, dass die Demontage immer ein Lösen von Bauteilen, die nicht 
vor Ort gefertigt wurden, in umgekehrter Einbaureihenfolge darstellt.14 
Betrachtet wird hier ausschließlich die Demontage von Bauwerken und Bauwerksteilen im Be-
ton-Fertigteilbau. 
In der DIN 18007 wird Demontieren als zerstörungsfreier Rückbau von Bauteilen durch Lösen 
der Verbindungen und Abheben der Bauteile definiert. Als Hauptanwendungsgebiet werden der 
Ausbau von Bauteilen zur Wiederverwendung und Wiederverwertung sowie das Entfernen von 
Bauteilen zur Vermeidung der Freisetzung von Schadstoffen genannt. 
Die TV-Abbrucharbeiten15 definiert Demontieren als Rückbau einer baulichen oder technischen 
Anlage zur späteren Wiederverwendung. Dies geschieht in der Regel durch Lösen der Ver-
bindungen und Abheben der Bauteile. 
UNRUH/KOITSCH16 verstehen den Begriff der Demontage als „das Zerlegen von Bauwerken 
oder Bauwerksteilen durch Lösen der Verbindungen und /oder Herstellen von Trennschlitzen bei 
weitestgehender Erhaltung des Gebrauchswertes der Fertigteile zum Teil mit dem Ziel der Wie-
derverwendung.“ 
Nach KORTH/LIPPOK17 ist unter Demontage das „Beseitigen von Bauwerksteilen oder Bau-
elementen mit Hilfe einer Hebevorrichtung bei weitgehender Erhaltung ihrer Form und Funkti-
onsfähigkeit nach dem Lösen der Verbindungen zu noch bestehenden Bauwerken oder Bau-
werksteilen“ zu verstehen. 
LINDER18 definiert Demontage als „Auseinandernehmen von Konstruktionsteilen durch Lösen 
der Verbindungen oder durch Abbrennen etwa an den Verbindungsstellen in der umgekehrten 
Reihenfolge wie bei der Montage zum Teil mit dem Ziel, die Konstruktionsteile wieder zu ver-
wenden.“ 
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14 KOCH,U.; SCHNEIDER, U.: Flächenrecycling durch kontrollierten Rückbau, S. 102 
15 TV-Abbrucharbeiten, S. 11 
16 UNRUH, H.-P.; KOITSCH,H: Demontage von Stahlbetonkonstruktionen in Fertigteilbauweise, S. 4 
17 KORTH, D.; LIPPOK, J.: Abbrucharbeiten – Vorbereitung und Durchführung, S. 14 
18 LINDER, R.: Schälen, Trennen und Abbrechen von Betonteilen, S. 65 
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Auch ALBRECHT19 versteht unter Demontage das Auseinandernehmen einer Konstruktion zum 
Zwecke des Abbaues oder der Wiederverwendung. Die Demontage erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge der Montage durch Lösen der Verbindungen und Trennen der Konstruktion in Einzel-
teile. Vor dem Lösen und Trennen sind die Konstruktionsteile durch Anschlagmittel und Hebe-
zeuge gegen Herabfallen zu sichern. 
Abweichend von den bisherigen Definitionen erläutert SIMONS20 den Begriff Demontage als 
Bestandteil des Rückbaus, der ausschließlich das Ziel hat, den umbauten Raum zu verringern. 
Dabei handelt es sich hier um einen Teilabbruch eines Gebäudes, bei dem die  verbleibende Bau-
substanz unbeschadet bleiben muss. 
Als Arbeitsdefinition für Demontage gilt im folgenden: das Zerlegen von Bauwerken oder Bau-
werksteilen durch Lösen der Verbindungen und / oder Herstellen von Trennschlitzen bei wei-
testgehender Erhaltung des Gebrauchswertes der Einzelelemente mit der Möglichkeit der Wie-
derverwendung einzelner und Weiterverwertung fast aller Konstruktionsteile. Dabei wird zwi-
schen partieller Demontage (Teile eines Gebäudes bleiben erhalten) und totaler Demontage (das 
gesamte Gebäude wird entfernt) unterschieden.  
Sollen Gebäudeteile erhalten bleiben, ist die Demontage das einzig mögliche Verfahren, das aus 
umwelttechnischer Sicht und unter Betrachtung der Werterhaltung eine Stufe über dem kontrol-
lierten Rückbau einzuordnen ist. 
 
1.3.4 Recycling 
Unter Recycling wird eine Wiederverwertung bzw. Wiederverwendung bereits benutzter Roh-
stoffe, Abfälle oder Nebenprodukte verstanden. 
„Das Rückführen von Stoff (Materie als auch Energie) bzw. der Stoffrückfluss (-lauf) in einem 
natürlichen Kreisprozess (-lauf) nachgeeiferten und ähnelnden künstlichen Kreisprozess (-lauf)“ 
kann nach WEEGE21 als Recycling definiert werden. 
Abb. 1.2 zeigt den anzustrebenden Stoffkreislauf im Fertigteilbau. 
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19 ALBRECHT, R: Moderner Abbruch, S. 37 
20 SIMONS, K.: Kostendämpfung durch vergleichende Untersuchungen betrieblicher Verfahren für den Rückbau 
bzw. Umbau von Wohngebäuden, S. 6 
21 WEEGE, R.-D.: Recyclinggerechtes Konstruieren, S. 52 
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Abb. 1.2: Anzustrebender Stoffkreislauf im Fertigteilbau verändert nach UNRUH/KOITSCH22 
 
1.3.4.1 Wiederverwertung (Materialrecycling) 
Als Wiederverwertung (Materialrecycling) wird die stoffliche oder energetische Nutzung von 
Abfällen bezeichnet. Häufig stehen für eine Abfallart unterschiedliche Verwertungsmöglichkei-
ten zur Verfügung. Soweit wirtschaftlich zumutbar, sollte immer die umweltverträglichere Ver-
wendungsart gewählt werden. 
Auf die Problematik Demontage von Fertigteilkonstruktionen bezogen heißt das beispielsweise 
eine Aufbereitung von nicht zur Wiederverwendung vorgesehenen Fertigteilen zu Betonzu-
schlagstoffen oder Recycling-Schotter. 
 
1.3.4.2 Wiederverwendung (Produktrecycling) 
Von einer Wiederverwendung kann gesprochen werden, wenn z.B. demontierte Fertigteile ohne 
bzw. mit Elementeaufbereitung zum primären oder sekundären Nutzungszweck eingesetzt wer-
den.  
Der Vorgang des erneuten Zusammenfügens demontierter Elemente mit oder ohne Elementeauf-
bereitung zu einem Bauwerk bzw. Bauwerksteil wird als Remontage bezeichnet. In der Regel 
werden die Fertigteile entsprechend ihres ursprünglichen Verwendungszweckes eingesetzt. Re-
montage ist ein primäres Produktrecycling.
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22 UNRUH, H.-P.; Koitsch,H.: Demontage von Stahlbetonkonstruktionen in Fertigteilbauweise, S. 4 
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2.1 Grundstruktur und Elementesortiment der Plattenbauserie P 2 
2.1.1 Grundstruktur 
Die Gebäude der Typenbauserie P 2 werden in die Typen P 2 / 5-geschossig, P 2 / 10-
geschossig, P 2 / 8-geschossig und P 2 / 11-geschossig unterteilt. Weniger verbreitet sind die 
rationalisierte Variante des Typs P 2 mit 6 Geschossen und Wohngebäude mit bis zu 14 Ge-
schossen, in denen als Funktionsunterlagerungen Restaurants, Geschäfte, Gewerberäume o.ä. in 
den unteren Geschossen angeordnet sind. 
Die Grundstruktur der P 2- Wohngebäude besteht aus mehreren Wohnsegmenten. Jedes Segment 
besitzt ein innen liegendes quadratisches Treppenhaus (siehe Abb. 2.1). 
 
Abb. 2.1: Prinzipdarstellung der Plattenbauweise P 223 
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23 Leitfäden für die Instandsetzung und Modernisierung von Wohngebäuden in der Plattenbauweise – Typenserie P 2 
5,0 t, S. 11 
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Der Grundriss ist in drei in Längsrichtung verlaufende Abschnitte geteilt (Abb. 2.2, zwischen 
Achsen 7-5, 5-3 und 3-1). In den beiden äußeren Abschnitten sind die Wohnräume angeordnet. 
Der mittlere Abschnitt enthält die innen liegenden fensterlosen Treppenhäuser, die Wohnungs-
flurbereiche, die Küchen und Bäder sowie im P 2 / 10 und P 2 / 11 den Aufzugsschacht. 
 
Abb. 2.2: Übersichtszeichnung Normalgeschoss mit Verteilergang eines P 2 / 11 – Ratio 77 
 
Als weitere wesentliche Merkmale der Typenbauserie P 2 sind zu nennen: 
• die Errichtung der Gebäude in Montagebauweise der 50 kN-Laststufe, 
• die Querwandbauweise (die zu einer Deckenebene verschweißten Deckenelemente la-
gern auf den tragenden Querwänden auf), 
• das 600 mm – Grundraster, 
• der 6,00 m - Achsabstand der Querwände (3,60 m im Bereich der Aufzüge bei P 2 / 10 
und P 2 / 11), 
• die Achsabstände der Längswände: 3,60 m / 3,60 m / 3,60 m, 
• die Ausbildung der Außenlängswände als Standfassade, 
• Fugensystem (Außenwand): geschlossen oder offen, 
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• Ausbildung der P 2-Wohnblöcke i.d.R. als Zweispänner (jeweils zwei Wohnungen auf 
einer Etage) aber auch als Dreispänner, 
• I.d.R. innen liegende Küchen und Bäder (Ein-, Zwei-, Drei- oder Vierraum-
wohnungen), 
• Geschosshöhe: 2,80 m in den Normalgeschossen und 2,40 m im Kellergeschoss, 
• Außenwände: je nach Variante ein- bis dreischichtig (220 mm bis 300 mm), 
• Innenwände: tragend 150 mm und nicht tragend 40 bzw. 70 mm, 
• Decken: Spannweite 6,00 m (Spannbetonelemente), 2,40 m, 3,60 m und 4,20 m (schlaff 
bewehrte Elemente), 




Die in Tafelbauweise errichteten Gebäude der Typenbauserie P 2 bestehen komplett aus Fertig-
teilen. Alle Elemente sind in so genannten Elementekatalogen ausgewiesen, die heute nur noch 
unvollständig vorhanden sind. Tab. 2.1 enthält ausgewählte Bauteilkennwerte der Hauptelemen-
te. 
Betongüte Bewehrung Bemerkungen Element 
TGL 0-1045   
tragende Innenwand B 225 St A-I konstruktive Bewehrung
Decke     6,0 m B 300 St 140/160 Spannbeton 
Decke  < 6,0 m B 225 St A-I, StA-III  
Außenwand (drei-
schichtig) 
B 160/  
B 225 
St A-I, StA-III, 
 St T-IV, Edelstahl 
Tragschale 
Wetterschale 
Treppe B 225 St A-I  
Tab. 2.1: Charakterisierung der Hauptelemente der Typenbauserie P 2 
Eine ausführliche Elementeliste für die Typenbauserie „P 2 / 8- und 11-geschossig, Ratio 77, 
WBK Cottbus“ wurde im Rahmen des Forschungsprojektes erarbeitet. Auszugsweise wurde dar-
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Tab. 2.2: Übersicht der Hauptelemente der Typenbauserie P 2 / 11 – Ratio 77 
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2.2 Verbindungen und Fugen 
Charakteristisch für die Plattenbauserie P 2 sind kraftschlüssige Schweißverbindungen, deren 
Ausführung (Art der jeweiligen Schweißverbindungen, Länge und Dicke der Schweißnähte so-
wie Durchmesser und Länge der Verbindungsstähle) in Rohbaudetailkatalogen dokumentiert 
wurde (Beispiel: Katalog Rohbaudetails und Stahleinbauteile Tafelbau, WBK Cottbus24). 
Jede Schweißverbindung wird durch eine allseitige Ummantelung mit Fugenmörtel oder Fugen-
beton vor Korrosion geschützt. Erst das Zusammenwirken von Schweißverbindung und Fugen-
konstruktion (Reibungsverbindung) ermöglicht die Aufnahme größerer Horizontal- und Verti-




Die Verbindungen der Wandelemente untereinander bilden gleichzeitig den Ringanker, der ein 
wichtiges Element der Bauwerksaussteifung darstellt. Er befindet sich innerhalb der Sturzbeweh-
rung der Außenwandplatten und führt in jedem Geschoss in Deckenhöhe um das ganze Gebäude. 
Auch die tragenden Innenwände besitzen eine Ringankerbewehrung und sind über diese unter-
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kombinat Cottbus, 1982 
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Als Verbindungsmittel kamen Rundstähle (∅ 12 bis ∅ 14) zur Anwendung, die mit der Ringan-
kerbewehrung mittels Kehlnähten verschweißt wurden. 
Die zur Stabilisierung notwendige horizontale Deckenscheibe wird durch Verschweißen der ein-
zelnen Deckenelemente und Ausbetonieren der Fugen realisiert. Die Deckenelemente besitzen 
an der Oberseite Randausklinkungen, aus denen Bewehrungsstähle der oberen Mattenbewehrung 
herausragen (Abb. 2.4). Diese Verbindungsstähle benachbarter Decken sind miteinander ver-
schweißt. 
Anlage 1 (A 1, Abb. 1 bis Abb. 22) enthält eine Übersicht ausgewählter Decken- und Wandver-




Ein in Plattenbauweise errichtetes Gebäude enthält eine Vielzahl von Fugen, welche zusammen 
mit den Verbindungen die Lastübertragung zwischen den Elementen gewährleisten. Eine Über-
sicht der einzelnen Fugentypen ist in Abb. 2.5 dargestellt. 
 
Abb. 2.5: Übersicht der Fugen im Plattenbau 
Als Fugenmörtel oder Fugenbeton wurde schwindarmer Beton verwendet, der über Haftverbund 
bzw. Reibungswiderstand an der Lastabtragung beteiligt ist. Die Verdichtung erfolgte während 
des Einbringens. Anlage 1 (A 1, Abb. 23 ff.) enthält ausgewählte Fugendetails. 
Da im Plattenbau die Außenwandfugen in bauphysikalischer Hinsicht die größte Schwachstelle 
darstellen, werden diese im Folgenden erläutert. Es wird unterschieden zwischen offenen und 
geschlossenen Fugensystemen. 
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Geschlossene Fugen (Abb. 2.6) wurden vor allem in den Anfangsjahren des Plattenbaus ausge-
führt. Ihre Abdichtung bestand aus Morinolkitt, einem faserverstärkten plastischen Dichtstoff auf 
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Bitumenbasis. Dieser Dichtstoff hatte den Nachteil, dass er nicht alterungsbeständig und dauer-
elastisch war, um einen dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten. 
Beim offenen Fugensystem (Abb. 2.7) handelt es sich um eine zweistufige Dichtung. Die Ab-
dichtung gegen Wind und Regen wird in einer ersten nicht völlig dichten Sperrstufe (PVC-
Streifen) und einer danach folgenden dichten zweiten Stufe (Fugenband) erreicht. Beide „Sper-
ren“ sind durch einen nicht ausgefüllten Luftraum getrennt, der die Aufgabe hat, einen Druck-
ausgleich herbeizuführen und damit die hintere Sperre entlastet. Wird dieser Luftraum (Dekom-
pressionsraum) durch Unachtsamkeit ausgefüllt, so verliert das gesamte Fugensystem weitge-
hend seine Wirkung. Das äußere Erscheinungsbild dieser Fugen ist „offen“. 
Mit den P 2-Außenwandplatten waren sowohl offene als auch geschlossene Fugenausbildungen 




Abb. 2.6: geschlossene Fuge Abb. 2.7: offene Fuge 
Die Fugen im Kellergeschoss wurden grundsätzlich geschlossen ausgebildet. Als Schutz gegen 
Spritzwasser und Erdfeuchtigkeit wurden die Fugenzwischenräume mit einem mit Dichtungsmit-
tel versetzten Sperrbeton vergossen und von außen mit Sperrmörtel verfugt. 
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2.3 Musterprojekt 
Mit der partiellen Demontage des Gebäudes Theodor-Storm-Straße 9 und der Remontage der 
Gebäude Theodor-Storm-Straße 9 C bis 9 E wurde in Cottbus ein Beispiel für die Wiederver-
wendung demontierter Fertigteile geschaffen. Zielstellung des Gesamtvorhabens war die Be-
seitigung städtebaulicher Fehler, die Schaffung einer einzelhausähnlichen Bebauung, die Redu-
zierung des Wohnungsbestandes sowie der Neubau von 7 Wohnungen in 3 einzeln stehenden 
Häusern bei Wiederverwendung ausgewählter demontierter Fertigteile. 
 
2.3.1 Demontage 
Beim Musterprojekt „Theodor-Storm-Straße 9“ handelt es sich um einen 11-geschossigen, Ende 
der siebziger Jahre errichteten Plattenbau der Typenbauserie P 2, der mit dem Gebäude Theodor-
Storm-Straße 8 verbunden ist (Abb. 2.8 und Abb. 2.9). 
 
Abb. 2.8: Stormstraße 8 (rechts) und 9 (links)    
mit Verbinder, Ostansicht 
 
Abb. 2.9: Stormstraße 9 vor der Demontage, 
Westansicht 
Beim partiellen Rückbau des Gebäudes blieben zwei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit 
jeweils drei WE stehen, was einer Reduzierung des Wohnungsbestandes von 55 auf 6 Wohnein-
heiten entspricht. Das Kellergeschoss des Gebäudes blieb insgesamt erhalten. Der Verbinderbau 
zwischen den Gebäuden 8 und 9 wurde vollständig demontiert (Abb. 2.10). 
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Unter Verwendung ausgewählter rückgebauter Fertigteile entstanden in unmittelbarer Nähe der 
Demontagebaustelle zwei weitere Mehrfamilienhäuser (je 3 WE, (Häuser 9 D und 9 E) und ein 
Einfamilienhaus (Haus 9 C). Diese Gebäude sind nicht unterkellert, es werden die vorhandenen 
Kellerräume des teilweise demontierten Gebäudes genutzt. Abb. 2.11 zeigt die Situation vor und 
nach der De- und Remontage im Grundriss, Abb. 2.12 eine Modelldarstellung25 und die remon-
tierten Gebäude. 
 
Abb. 2.11: Theodor-Storm-Straße 9 vor und nach der Umgestaltung (Häuser 9 A – 9 E) 
Zur Wiederverwendung wurden vom Architekten tragende Innenwände, Decken, Außenwände, 
Treppen einschl. der Treppengeländer sowie Sanitärraumzellen vorgesehen. Insgesamt wurden 
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266 von den rd. 1.488 demontierten Elementen remontiert, was einem Wiederverwendungsgrad 
von ca. 18 % entspricht (Tab. 2.3). 
Abb. 2.12: Modelldarstellung und Rohbau Musterprojekt Theodor-Storm-Straße 9 in Cottbus 
 
Nr. Elementegruppe Demontage Remontage Wiederverwendungsanteil 
1a Innenwände - tragend 333 104 31% 
1b Innenwände – nicht tragend 137 0 0% 
2 Außenwände 167 33 20% 
3 Decken 333 106 32% 
4 Treppen 64 17 27% 
5 Sanitärraumzellen 55 6 11% 
6 Loggiaelemente 253 0 0% 
7 Dach- + Drempelelemente 102 0 0% 
8 Terrazzoplatte Küche 33 0 0% 
9 Müllschluckerelemente 11 0 0% 
Demo / Remo 1488 266 18% 
Demo / Remo ohne 1b, 6-9 952 266 28% 
Tab. 2.3: Wiederverwendungsanteile einzelner Elementegruppen am Musterprojekt 
Treppen, Decken, Außenwände sowie die meisten Innenwände kamen in ihrem ursprünglichen 
Verwendungszweck wieder zum Einsatz. Einige Innenwände wurden an den Giebelseiten als 
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Außenwände eingebaut und mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen. Die Sanitärraum-
zellen dienen in 6 Wohnungen als Abstellräume. 
Die neuen Gebäude entsprechen nicht in vollem Umfang dem System der P 2-Bauweise. Es 
wurden Grundrissveränderungen vorgenommen und teilweise großflächige Terrassen vorgese-
hen. Dadurch wurden Unterzüge, Deckenverstärkungen, Schneid- und Sägearbeiten sowie   
Maurerarbeiten erforderlich, die sich nicht zwingend aus der Typenbauserie sondern vielmehr 
aus dem Gestaltungswillen des Architekten ergeben und nicht immer den Möglichkeiten der Ty-
penbauserie entsprechen. Durch die teilweise Wiederverwendung von Außenwänden bestimmt 
die Lochfassade der Typenbauserie das äußere Erscheinungsbild der remontierten Gebäude mit. 
Ein Verzicht auf die Remontage von Außenwänden zugunsten einer gemauerten Fassade wäre 
eine sinnvolle Alternative gewesen, zumal nachträglich vom Architekt entschieden wurde, ein 
Wärmedämmverbundsystem auch auf die dreischichtigen Außenwände aufzubringen. 
Kooperationspartner zur Realisierung des Vorhabens waren: 
• die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft „Stadt Cottbus“ e.G. als AG, 
• das Architekturbüro Zimmermann und Partner, Cottbus als Planer sowie weitere Fach-
planer, 
• die Bilfinger + Berger Bauaktiengesellschaft, Niederlassung Cottbus, als ausführendes 
Bauunternehmen (GU) sowie 
• der Lehrstuhl Baubetrieb und Bauwirtschaft der BTU Cottbus als wissenschaftliche Be-
gleitung. 
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Die Qualitätssicherung ist heute eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Tätigkeit 
eines Bauunternehmens. Außerdem verlangen die Auftraggeber zunehmend die Darlegung der 
qualitätssichernden Maßnahmen der Unternehmen. Deshalb werden ausgehend von den Normen 
der Reihe DIN EN ISO 9000 bis 900426 die firmenspezifischen Qualitätsziele in Qualitätssiche-
rungs-Handbüchern festgeschrieben. Ein Qualitätssicherungs-Handbuch beinhaltet Unterlagen, 
in denen das firmeneigene, projektunabhängige Qualitätssicherungssystem und die wesentlichen, 
zu seiner Durchsetzung erforderlichen Schritte beschrieben sind. Für den Bereich der Baustel-
lenprozesse und damit auch für Demontagen und Remontagen von Fertigteilbauten sollten darin 
Arbeits- und Verfahrensanweisungen dargelegt werden, mit deren Hilfe eine wirtschaftliche und 
sichere Bauausführung ermöglicht wird und die teilweise nach dem Baukastenprinzip den jewei-
ligen Ausführungsunterlagen direkt zugeordnet werden können. Unter diesem Blickwinkel wird 
ein Vorschlag für die Gliederung und den Inhalt der Arbeitsunterlagen für De- und Remontagen 
von Fertigteilbauten unter Beachtung der geltenden Normen und Bestimmungen erarbeitet. 
Da das Abbruchgewerbe selbst ein vergleichsweise junges Gewerbe ist, stellt es noch kein ei-
genständiges Gewerk der Bauwirtschaft dar. Es fehlen gewerketypische Regelungen (ATV, 
Standardleistungsbuch). Die Ausübung des Gewerbes bedarf lediglich einer Anmeldung. 
Die einschlägigen Forderungen an die Durchführung von Abbruch- und damit auch Demontage-
arbeiten hinsichtlich der Gewährleistung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes stellen die Bau- 
Berufsgenossenschaften mit der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV C 22 Bauarbeiten27 
und der Berufsgenossenschaftlichen Information BGI 665 Abbrucharbeiten28 bereit. Weiter rei-
chende Hinweise und Regelungen für Ausschreibung, Arbeitsvorbereitung und Ausführung bis 
hin zur Abrechnung liefert die TV Abbrucharbeiten29, verfasst und herausgegeben vom Deut-
schen Abbruchverband. Diese TV Abbrucharbeiten entsprechen zwar in ihrem Aufbau den be-
reits existierenden ATVen, haben aber nicht deren rechtliche Wirkung und sind nicht Bestandteil 
der VOB. Sie stellen jedoch das bisher einzige, allgemein anerkannte Regelwerk dar, das sich 
mit allen Bereichen der Abbruchtechnik beschäftigt.30 
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Die DIN 1800731 regelt ausschließlich Begriffsbestimmungen und Definitionen von Abbruchver-
fahren. In ihrem Anhang wird auf die Eignung und Auswirkung der Verfahren für exemplarisch 
aufgeführte Anwendungsgebiete hingewiesen. 
Generell wird für einen Großteil von Rückbaumaßnahmen die Erstellung von Arbeitsunterlagen 
gefordert, die als Grundlage für eine Vorbereitung solcher Maßnahmen entsprechend den Forde-
rungen der Arbeitssicherheit dienen. Dazu zählen in erster Linie Abbruchanweisungen, die als 
Muster durch die Bau- Berufsgenossenschaften in der BGI 665 Abbrucharbeiten vorgegeben 
sind. 
Die TV Abbrucharbeiten schließt als ein mögliches Verfahren des Abbruchs das Demontieren 
ein. In der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift Bauarbeiten wird unter III Zusätzliche Be-
stimmungen für Montagearbeiten, Durchführungsanweisung zu § 17 darauf hingewiesen, dass zu 
den Montagearbeiten auch die Demontage von großflächigen vormontierten Traggerüsten zählt. 
Offen bleibt, wie die Demontage von Fertigteilen unter dem Gesichtspunkt der Wiederverwen-
dung der demontierten Elemente einzuordnen ist. Im Weiteren werden deshalb die für die Mon-
tage von Stahlbetonfertigteilen geltenden Vorschriften bzw. Bestimmungen (DIN 104532, Be-
rufsgenossenschaftliche Vorschrift Bauarbeiten und Mustermontageanweisung für den Betonfer-
tigteilbau33) sowie die für Abbrucharbeiten geltenden Bestimmungen (Berufsgenossenschaftliche 
Vorschrift C 22 Bauarbeiten, Berufsgenossenschaftliche Information 665 Abbrucharbeiten und 
TV Abbrucharbeiten) analysiert und zu einer Abbruch- und Demontageanweisung zusammenge-
führt. 
 
3.1 Bestehende Bestimmungen und Vorschriften für die Montage von Fertigteilen 
3.1.1 DIN 1045 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton 
DIN 1045-1 Bemessung und Konstruktion 
Prinzipiell sind für die Ausführung von Fertigteilkonstruktionen die gleichen bautechnischen 
Unterlagen wie für monolithische Beton- und Stahlbetonkonstruktionen erforderlich. Zusätzlich 
ist auf den Zeichnungen bei Verwendung von Fertigteilen entsprechend Ziffer 4.2.1 der DIN 
1045-1 anzugeben: 
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31 DIN 18007 Abbrucharbeiten – Begriffe, Verfahren, Anwendungsbereiche, 05/2000 
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33 Muster-Montageanweisung für den Betonfertigteilbau, Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau 
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• Art sowie Typ- oder Positionsnummer und Eigenlast der Fertigteile, 
• Mindestdruckfestigkeitsklasse des Betons beim Transport und bei der Montage, 
• Art, Lage und zulässige Einwirkungsrichtung der für den Transport und die Montage er-
forderlichen Anschlagmittel, Abstützpunkte und Lagerungen, 
• ggf. zusätzliche konstruktive Maßnahmen zur Sicherung gegen Stoßbeanspruchung und 
• auf der Baustelle zusätzlich zu verlegende Bewehrung. 
 
DIN 1045-3 Bauausführung 
Nach Ziffer 4.2.1 der DIN 1045-3 gehören zu den bautechnischen Unterlage neben den für die 
Ausführung des Bauwerkes notwendigen Zeichnungen und der statischen Berechnung, wenn für 
die Bauausführung erforderlich, eine ergänzende Projektbeschreibung sowie etwaige allgemeine 
Zulassungen- und Prüfbescheide. 
Entsprechend Ziffer 4.2.2 sind bei Bauten mit Fertigteilen für die Baustelle Verlegezeichnungen 
der Fertigteile mit den Positionsnummern der einzelnen Teile und eine Positionsliste anzuferti-
gen. Weiterhin sind Angaben über Auflagertiefen und Abstützungen der Fertigteile erforderlich. 
Neben einer Baubeschreibung werden nach Ziffer 4.2.4 bei Fertigteilbauten Angaben über den 
Montagevorgang einschließlich zeitweiliger Abstützungen und Aufhängungen und über die wäh-
rend der Montage auftretenden, für die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit wichtigen Zwi-
schenzustände gefordert. Besondere Anforderungen an die Lagerung der Fertigteile sind in den 
Planungsunterlagen und der Montageanleitung anzugeben. 
In Ziffer 9 wird für das Bauen mit Betonfertigteilen eine Montageanweisung, die auf der Bau-
stelle verfügbar sein muss, mit nachfolgendem Inhalt gefordert: 
• Angabe aller Lasten und deren Anschlagpunkte, 
• Anordnung der Hebevorrichtungen und ggf. besonderer Hilfseinrichtungen, 
• Gesamtgewicht für jedes Betonfertigteil, 
• Angaben zur Lagerung und zulässigen Höhe der Lagerstapel, 
• detaillierte Angaben zum Anheben, Versetzen und Einbau der Fertigteile, 
• Angaben zum Herstellen der Verbindungen, zum Einbau zusätzlicher Bewehrung sowie 
zum Einbau von Beton. 
 
3.1.2 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Bauarbeiten 
Die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Bauarbeiten (BGV C 22) ist bei allen Arbeiten zur 
Herstellung, Instandhaltung, Änderung und Beseitigung von baulichen Anlagen einschließlich 
der hierfür vorbereitenden und abschließenden Arbeiten zu beachten. Im „Teil III Zusätzliche 
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Bestimmungen für Montagearbeiten“ sind Forderungen aus Sicht der Arbeitssicherheit zum 
Transport, zur Lagerung und zum Einbau der Fertigteile enthalten. Außerdem wird für die 
Durchführung von Montagearbeiten das Vorliegen einer schriftlichen Montageanweisung, die 
alle erforderlichen sicherheitstechnischen Angaben zu enthalten hat, gefordert. Auf die Schrift-
form kann verzichtet werden, wenn für die jeweiligen Montagearbeiten besondere sicherheits-
technische Angaben nicht erforderlich sind. 
Die Durchführungsanweisung zum § 17 der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift Bauarbeiten 
enthält den Inhalt der erwarteten sicherheitstechnischen Angaben: 
• Angaben über das Gewicht der Teile, das Lagern, die Anschlagpunkte, das Anschlagen an 
Hebezeuge, das Transportieren und die beim Transportieren einzuhaltende Transportlage, den 
Einbau und die zur Montage erforderlichen Hilfskonstruktionen, die Reihenfolge der Montage 
und des Zusammenfügens der Bauteile, die Tragfähigkeit der einzusetzenden Hebezeuge; 
• Angabe erforderlicher Maßnahmen zur Gewährleistung der Tragfähigkeit und Standsicherheit 
von Bauwerk und Bauteilen, auch während der einzelnen Montagezustände, zur Erstellung 
von Arbeitsplätzen und von deren Zugängen gegen Abstürzen oder Abrutschen Beschäftigter 
bei der Montage, gegen Herabfallen von Gegenständen; 
• Übersichtszeichnungen oder -skizzen mit den vorzusehenden Arbeitsplätzen und deren Zu-
gängen. 
Erhalten bauaufsichtliche Zulassungsbescheide die erforderlichen Angaben, können sie als Mon-
tageanweisung angesehen werden. Übersichtszeichnungen und Verlegepläne ohne zusätzliche 
Angaben ersetzen eine Montageanweisung nicht. 
 
3.1.3 Arbeitsunterlagen für Baustellenprozesse im Fertigteilbau 
Zusammenfassend kann entsprechend Ziffer 3.1.1 und 3.1.2 festgestellt werden, dass neben den 
üblichen Anforderungen an die Vorbereitung von Baustellenprozessen entsprechend DIN 1045 
und Berufsgenossenschaftlicher Vorschrift Bauarbeiten BGV C 22 zusätzlich im Fertigteilbau 
Montagefolgepläne (Verlegepläne, Montagepläne) und Montagefolgelisten (Positionslisten) so-
wie Montageanweisungen erforderlich sind. Da der Inhalt von Montageanweisungen nicht ein-
deutig festgeschrieben ist, hat die Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau Muster-
Montageanweisungen für den Betonfertigteilbau erarbeitet, die in einen objektunabhängigen und 
einen objektbezogenen Teil gegliedert sind. Offen bleibt dabei eine Verbindung zwischen Mon-
tageanweisung und weiteren für die Realisierung der Baustellenprozesse notwendigen Unterla-
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gen. UNRUH34 schlägt vor, die Arbeitsunterlagen für Baustellenprozesse im Fertigteilbau ent-
sprechend Abb. 3.1 zu gliedern.   
Diese Gliederung einer Montageanweisung ist auch für die Vorbereitung von Remontagen ge-
eignet. Ein Beispiel für eine spezielle Remontageanweisung enthält Anlage A 2. 
 
Abb. 3.1: Inhalt einer Montageanweisung für den Fertigteilbau nach UNRUH 
Teil I entspricht im wesentlichen dem Teil I der Mustermontageanweisung der Fachvereinigung 
Deutscher Fertigteilbau. Er enthält allgemeine Angaben zum Personal, zu den Arbeitsplätzen 
und Verkehrswegen sowie zum Transport, zur Lagerung und zum Versetzen der Fertigteile. Die 
26 
                                                 
34 UNRUH, H.-P.: Vorbereitung von Baustellenprozessen im Fertigteilbau 
3 Abbruch- und Demontageanweisung für Fertigteilkonstruktionen 
allgemeine Montageanweisung ist objektunabhängig und gilt prinzipiell für jede Montageaufga-
be. 
Teil II enthält Montagevorschriften für häufig vorkommende Fertigteile. Er ist auch objektunab-
hängig. Damit ist es möglich, die für ein bestimmtes Vorhaben erforderlichen Montagevorschrif-
ten nach dem Baukastenprinzip den Arbeitsunterlagen für ein spezielles Bauobjekt zuzuordnen. 
Die einzelnen Montagevorschriften sollten einheitlich gegliedert sein und die angegebenen 7 
Gliederungspunkte enthalten. 
Teil III der Arbeitsunterlagen enthält die Planung der Montage für ein konkretes Vorhaben, wo-
bei der Inhalt des Gliederungspunktes 2 der üblichen Arbeitsvorbereitung entspricht. Bestandteil 
des Teiles III sind außerdem Montagevorschriften für solche Fertigteile, die nicht im Teil II ent-
halten sind und nur im jeweiligen Vorhaben vorkommen. Auch diese Montagevorschriften soll-
ten entsprechend Teil II gegliedert werden. 
Mit der vorgeschlagenen Gliederung und dem Inhalt der Arbeitsunterlagen für die Baustellen-
prozesse im Fertigteilbau werden die Forderungen der DIN 1045 und der Berufsgenossenschaft-
lichen Vorschrift Bauarbeiten BGV C 22 erfüllt und damit eine sichere und wirtschaftliche Vor-
bereitung und Durchführung der Montage ermöglicht. Außerdem werden Grundlagen für Ar-




3.2 Bestehende Bestimmungen und Vorschriften für den Abbruch und die Demontage 
3.2.1 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Bauarbeiten 
Für Abbrucharbeiten gelten neben den allgemeinen Forderungen der BGV C 22 speziell die „Zu-
sätzlichen Bestimmungen für Abbrucharbeiten“ im Teil IV dieser Vorschrift. Im § 20 (3) wird 
das Vorliegen einer schriftlichen Abbruchanweisung bei allen Abbrucharbeiten, für die besonde-
re sicherheitstechnische Angaben erforderlich sind, gefordert. Nach der zum § 20 gehörenden 
Durchführungsanweisung sind schriftliche Abbruchanweisungen ausdrücklich bei Demontagen 
erforderlich. 
Die Abbruchanweisung hat nach § 20 (3) alle erforderlichen sicherheitstechnischen Angaben zu 
enthalten. Der genaue Inhalt dieser „Angaben“ wird nicht näher erläutert, es wird jedoch auf die 
Berufsgenossenschaftliche Information Abbrucharbeiten (BGI 665) hingewiesen. Daraus kann 
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geschlossen werden, dass deren Angaben für den Inhalt einer Abbruchanweisung auf jeden Fall 
zu berücksichtigen sind und dadurch die Forderungen der BGV C 22 ausreichend erfüllt werden. 
Damit wäre der Inhalt einer Abbruchanweisung zur Demontage eindeutig und bereits vollständig 
umrissen. Bei Betrachtung des zum Teil III - „Zusätzliche Bestimmungen für Montagearbeiten“ 
gehörenden § 17 mit seiner Durchführungsanweisung, kommen jedoch Zweifel, denn dort wird 
ausgeführt: „Zu den Montagearbeiten können auch die Montage und Demontage von groß-
flächigen vormontierten Traggerüsten zählen.“ 
Wird eine gewisse Übertragbarkeit dieser Formulierung auf andere komplexe Montage- und 
Demontageobjekte unterstellt, kann daraus auch die Zuständigkeit dieses Abschnittes der BGV 
C 22 für bestimmte Demontageaufgaben abgeleitet werden. 
 
 
3.2.2 Abbruchanweisung entsprechend BGI Abbrucharbeiten 
In der BGI 665 Abbrucharbeiten ist das Muster einer Abbruchanweisung enthalten (Abb. 3.2). 
Es werden folgende Angaben gefordert: 
• Art, Umfang und Reihenfolge der Arbeiten und Abbruchmethode, 
• Art und Anzahl der einzusetzenden Geräte und Maschinen, 
• Hilfskonstruktionen, erforderliche Gerüste und Aufstiege, Absturzsicherungen, 
• Abbruchtiefen und mögliche Auswirkungen auf angrenzende Gebäude, 
• Sicherungsmaßnahmen, z.B. Absperren von Gefahrenbereichen und 
• Schutzmaßnahmen gegen auftretende Gefahrstoffe. 
Die „Muster-Abbruchanweisung“ ist in 5 Hauptteile gegliedert. Im ersten Teil sind Angaben zur 
Abbruchbaustelle selbst zu machen, im zweiten Teil sind die an der Ausführung beteiligten oder 
hierfür verantwortlichen Personen, Subunternehmen und die zuständige Berufsgenossenschaft zu 
benennen. Teil 3 ist dem Abbruchobjekt gewidmet. Hier wird eine Kurzbeschreibung der bauli-
chen Anlage und die Darlegung ihrer konstruktiven Besonderheiten gefordert. 
Es folgt der umfangreichste vierte Teil, der den gesamten Bereich der für die Ausführung wich-
tigen Fragestellungen, stichpunktartig abhandelt. Er umfasst zum Einen eine kurze Darstellung 
der Abfolge geplanter Arbeitsschritte, den dazu geplanten Geräteeinsatz und die gewählten Ab-
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Abb. 3.2: Muster einer Abbruchanweisung nach BGI 66535 
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Der fünfte und letzte Teil betrifft besonders den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Hier sind ge-
plante Maßnahmen beim Vorhandensein von Gefahrstoffen und der Ort ihres Verbleibes zu nen-
nen. Die erforderliche persönliche Schutzausrüstung ist aufzuzählen. 
Auf dem Muster ist bezüglich der gewählten Abbruchmethoden ein Hinweis auf die TV Ab-
brucharbeiten enthalten. 
Die Abbruchanweisung trägt die Unterschrift des Abbruchunternehmers. 
Für Demontagearbeiten ist grundsätzlich eine Abbruchanweisung nach diesem Muster zu erstel-
len. Eine derartige Abbruchanweisung allein stellt jedoch noch keine ausreichende, sicherheits-
technisch einwandfreie Vorbereitung einer Demontage dar. Zusätzlich müssen Arbeitsunterlagen 
erstellt werden, die den Demontageablauf erläutern und geeignet darstellen. Sie gehen weit über 
das für konventionelle Abbrucharbeiten Geforderte hinaus. So ist es nicht ausreichend, Art, Um-
fang und Reihenfolge der notwendigen Arbeiten kurz zu benennen. Gleiches gilt für die Angabe 
der benötigten Geräte und der gewählten Abbruchmethode. 
Hinweise zum Abbruch von Hand/Demontieren enthält Blatt D 77 der BGI 665 Abbrucharbei-
ten. Es liegt jedoch die Vermutung nahe, dass damit nicht die Demontage von Fertigteilkonstruk-
tionen gemeint ist, denn die Ausführungen beziehen sich hauptsächlich auf Handabbruch. Es 
wird zwar gefordert, dass die Durchführung von Abbrucharbeiten ausführlich zu planen ist, nicht 
aber mit welchem Inhalt. 
 
 
3.3 Entwicklung einer Abbruch- und Demontageanweisung für Fertigteilkonstruktionen 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das vorliegende Muster einer Abbruchanwei-
sung entsprechend Merkheft Abbrucharbeiten als alleinige Grundlage für eine vollständig si-
cherheitsgerechte  Arbeitsvorbereitung von Demontageaufgaben  nicht ausreichend ist. 
Es wird daher vorgeschlagen, die Abbruchanweisung für derartige Bauvorhaben zu erweitern 
und in eine Abbruch- und Demontageanweisung zu überführen, um den besonderen Risiken des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes bei Demontagearbeiten Rechnung zu tragen. Dabei wird be-
rücksichtigt, dass für die Demontage von Fertigteilkonstruktionen ohnehin ein höherer Pla-
nungsaufwand, verglichen mit dem herkömmlicher oder konventioneller Abbruchobjekte, ver-
langt bzw. erforderlich wird. 
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Ein Rückgriff auf die Mustermontageanweisung der Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteil-
bau bzw. die modifizierte Montageanweisung nach UNRUH (Ziffer 3.1.3) zur Erarbeitung einer 
Abbruch- und Demontageanweisung bietet sich an. Die Risiken bezüglich der Arbeitssicherheit 
bei Montagearbeiten sind zwar nur ein Teil derer, die bei Demontagearbeiten anzutreffen sind. 
Die Art und Weise, in der die Muster-Montageanweisungen diese Risiken zu verringern versu-
chen, ist bemerkenswert. Dieser Effekt wird durch das Muster einer Abbruchanweisung bei wei-
tem nicht erreicht. Dies spricht für eine Einbeziehung der Muster-Montageanweisungen in die 
Erstellung entsprechender Unterlagen für die Demontage von Fertigteilkonstruktionen. Hinzu 
kommen wesentliche Gemeinsamkeiten von Montage und Demontage. 
Nachfolgend wird der Inhalt der von der Verfasserin erarbeiteten Abbruch- und Demontagean-
weisung für Fertigteilkonstruktionen (Abb. 3.3) erläutert. 
 
Teil I Spezielle Demontageanweisung (objektbezogen) 
Grundlage der Speziellen (objektbezogenen) Abbruch- und Demontageanweisung bildet die Ab-
bruchanweisung entsprechend BRI 665 Abbrucharbeiten. Dies erzwingt nicht nur allein die Zu-
gehörigkeit des „Demontierens“ zu den fest definierten Abbruchverfahren. Ausschlaggebend ist 
auch die Tatsache, dass zum Demontieren von Bauteilen auch andere typische Abbruchmetho-
den nötig sind. Darüber hinaus können zur Vorbereitung der eigentlichen Bauteildemontage eine 
Vielzahl von konventionellen Abbruchverfahren erforderlich werden. In diesem ersten Teil wird 
jedoch der gesamte vierte Komplex des Musters einer Abbruchanweisung von der Bearbeitung 
nicht berücksichtigt. Die Darstellung der geplanten Demontagedurchführung wird dem Teil III 
zugeordnet. 
 
Teil II Demontagevorschriften 
Teil II enthält Demontagevorschriften für häufig vorkommende Fertigteile nach einer einheitli-
chen Gliederung in 7 Punkte, ähnlich der Gliederung nach Teil II unter Ziffer 3.1.3 bzw. Abb. 
3.1. (Beispiel für eine Demontageschrift siehe Anlage A 3). 
 
Teil III Erläuterung des Demontageablaufes 
Der Inhalt des Teiles III orientiert sich am Teil III der Arbeitsunterlagen für Baustellenprozesse 
im Fertigteilbau (Ziffer 3.1.3 bzw. Abb. 3.1) mit entsprechenden Modifizierungen bzw. demon-
tagespezifischen Ergänzungen sowie Aussagen zu den Abbruchmethoden und dem Geräteein-
satz. 
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Abb. 3.3: Vorschlag für den Inhalt einer Abbruch- und Demontageanweisung für Fertigteilkon-
struktionen. 
 
Die Anwendung der vorgestellten Abbruch- und Demontageanweisung ermöglicht eine umfas-
sende sicherheitstechnische, baubetriebliche und bauwirtschaftliche Vorbereitung von Demonta-
gen im Fertigteilbau und wird der Stellung der Demontage als ein spezielles, eine Stufe über dem 
kontrollierten Rückbau stehendes Abbruchverfahren gerecht. Sie geht über die in der Abbruch-
anweisung enthaltenen Inhalte hinaus, schließt eine Lücke im Gesetzes- und Vorschriftenwerk 
und trägt den besonderen Bedingungen der Demontage Rechnung. 
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4 Demontagehilfsmittel und Trennverfahren 
Untersuchungen zu Demontagehilfsmitteln und Trennverfahren sind erforderlich, weil sie einen 




Zu den Lastaufnahmeeinrichtungen zählen nach DIN 1500236 und DIN 1500337 Tragmittel 
(Lasthaken), Lastaufnahmemittel (Traversen, Krangabeln, Zangen, Gehänge etc.) und An-
schlagmittel (Anschlagseile und -ketten, Hebebänder u.ä.). 
Grundsätzlich gibt es bei Demontagen im Vergleich zu Montagen keine Unterschiede bei der 
Verwendung von Lastaufnahmeeinrichtungen. Genau wie bei Montagen eignen sich bei De- und 
Remontagen uneingeschränkt nur Traversen ggf. in Verbindung mit Anschlagmitteln. Besonde-
res Augenmerk soll im Folgenden auf demontage- und remontagespezifische Besonderheiten 
bezüglich Anschlagmittel und Anschlagpunkte gelegt werden. 
 
4.1.1 Anschlagmittel 
Als Anschlagmittel werden Seile oder Ketten, die als Ein- oder Mehrstranggehänge zum Einsatz 
kommen, sowie Hebebänder verwendet. 
Die Tragfähigkeit von Stranggehängen hängt neben dem Durchmesser des Stranges auch 
wesentlich vom Spreizwinkel (Winkel, den zwei tragende Stränge miteinander bilden) ab. Bei 
gleichem Seildurchmesser wird die zulässige Tragfähigkeit durch Anordnung eines 
Lastausgleiches verdoppelt.38 
Nach Unfallverhütungsvorschrift VBG 9a39 und nach TGL 22 841/0140 gilt für Mehrstrangge-
hänge: 
33 
                                                 
36 DIN 15 002 Lastaufnahmeeinrichtungen, 04/1980 
37 DIN 15 003 Lastaufnahmeeinrichtungen, Lasten und Kräfte, 02/1970 
38 UNRUH, H.-P.: Einsatz von Lastaufnahmeeinrichtungen bei Demontagen, S. 114 
39 Unfallverhütungsvorschrift VBG 9 a 
40 TGL 22 841/01 Gehänge 
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• Wenn nicht sichergestellt ist, dass sich die Last gleichmäßig auf mehr als zwei Stränge 
verteilt, dürfen nur zwei Stränge als tragend angenommen werden.  
• Der Neigungswinkel (Winkel zwischen der Vertikalen und dem Strang) darf bei Strang-
gehängen 60o nicht überschreiten. Daraus resultiert ein Spreizwinkel (Winkel zwischen 
zwei tragenden Seilen) von ≤ 120o. 
Eine gleichmäßige Lastverteilung kann erreicht werden durch (Abb. 4.1): 
• Traverse in Verbindung mit 2 Zweistrang-Gehängen 
• Vierstrang-Gehänge mit Wippe 









keine Lastverteilung, 2 Stränge tragen gleichmäßige Lastverteilung durch Traverse         










4-Stranggehänge mit Wippe zur gleichmäßigen 
Lastverteilung 
gleichmäßige Lastverteilung durch Auflösung in drei 
2-Stranggehänge 
 
Abb. 4.1: Möglichkeiten zur gleichmäßigen Lastverteilung bei 4-Stranggehängen42 
 
Da bei der Montage der Plattenbauten der Typenbauserie P 2 der Einsatz lastausgleichender Ge-
hänge nicht üblich war, kann durch den Einsatz lastausgleichender Vierstrang-Gehänge bei De- 
und Remontagen von Deckenplatten die Belastung der Tragösen gegenüber der Erstmontage 
halbiert werden. 
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42 UNRUH, H.-P., a.a.O., S. 115 
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4.1.2 Anschlagpunkte 
4.1.2.1 Wiederverwendung von Tragösen 
Im Fertigteilbau der ehemaligen DDR wurden als Anschlagpunkte nicht Transportanker, sondern 
Tragösen verwendet. Abb. 4.2 zeigt Grundformen von Tragösen nach der damals gültigen Vor-
schrift43. Es wurde prinzipiell zwischen Tragösen für Geradzug und Tragösen für Schrägzug 
unterschieden. 
Geradzug Schrägzug Schrägzug Querzug 












                                                                                                                                                      * nur mit sichtbarer Kennzeichnung 
Abb. 4.2: Grundformen von Tragösen nach  Vorschrift 93/80 der Staatl. BA der DDR 
Um über eine Wiederverwendung von Tragösen bei der Demontage zu entscheiden, sind die in 
der Vorschrift 93/80 der Staatlichen Bauaufsicht der DDR enthaltenen Einsatzbedingungen für 
Tragösen von Interesse44: 
• Fertigteil besteht aus Beton, 
• Zulässige Lastangriffswinkel dürfen nicht überschritten werden, 
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• Aufzwängen und gewaltsames Anpassen der Tragösen an das Lastaufnahmemittel ist 
unzulässig, 
                                                
• Das ruckartige Eintragen der Lasten an den Tragösen ist unzulässig, 
• Für Tragösen, die durch eine geplante längere Lagerung im Freien besonders korrosions-
gefährdet sind, ist ein Abrostzuschlag vorzusehen. Im Allgemeinen sind sie mindestens 
eine Durchmesserstufe höher zu wählen, 
• Stahl (Tragösen), dessen Querschnitt z.B. durch Korrosion oder Kerben geschwächt ist, 
darf nicht verwendet werden und 
• Nach der Vorschrift 93/80 berechnete und konstruierte Tragösen dürfen bei Temperatu-
ren unter minus 25° nicht genutzt werden. 
Prinzipiell schließt die Vorschrift 93/80 eine Wiederverwendung von Tragösen nicht aus. Eine 
Entscheidung für eine Wiederverwendung kann nur in Abhängigkeit des jeweiligen Zustandes 
der wiederzuverwendenden Tragösen getroffen werden. 
UNRUH45 prüfte die Tragösen von 3 Decken-, 10 Außenwand- und 10 Innenwandelementen und 
kam zu der Aussage, dass eine Wiederverwendung der Tragösen von Deckenelementen möglich 
ist, eine Wiederverwendung der Tragösen von Innenwand- und Außenwandelementen jedoch 
wegen Veränderungen der Tragösenform (Aufzwängungen, Verengungen, umgebogene Tragö-
sen) nicht empfohlen werden kann. Des weiteren schlug er einen Algorithmus zur Beurteilung 
der Wiederverwendbarkeit von Tragösen vor, der die Einhaltung aller in der Vorschrift 93/80 der 
Staatlichen Bauaufsicht der DDR enthaltenen Einsatzbedingungen berücksichtigt. 
Bei der Demontage des Musterprojektes wurde in der Demontagetechnologie von der Wieder-
verwendung der Tragösen bei allen Elementegruppen ausgegangen. 
Eine Überprüfung der Durchmesser der Tragösen an 30 Deckenelementen und ein Vergleich mit 
den Soll-Werten ergab, dass alle gemessenen Durchmesser über den Sollwerten lagen (Tab. 4.1). 
Betrachtet man die Minimal- und Maximalwerte, so ergibt sich bei den 6,0 m – Elementen eine 
Spanne von 16,0 mm bis 17,2 mm, bei den 4,80 m – Elementen von 14,0 mm bis 14,6 mm und 




45 UNRUH, H.-P.: Einsatz von Lastaufnahmeeinrichtungen bei Demontagen, S. 118 
4 Demontagehilfsmittel und Trennverfahren 
   geprüfte Decken 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
Soll 
 Spannweite 6 m                         
 Durchmesser (in mm)   1 16,3 16,8 16,0 16,2 16,2 16,0 16,0 16,4 16,2 16,0 16,0 
                     2 16,3 16,5 16,1 16,3 16,8 16,0 16,1 16,1 16,2 16,1 16,0 
                     3 16,4 17,2 16,1 16,3 17,2 16,0 16,2 16,0 16,4 16,0 16,0 
                     4 16,8 16,5 16,2 16,5 16,4 16,1 16,0 16,0 16,1 16,0 16,0 
 Mittelwert                    16,3 16,0 
 Spannweite 4,80 m                         
 Durchmesser (in mm)   1 14,4 14,0 14,0 14,0 14,0 14,1 14,0 14,0 14,2 14,0 14,0 
                     2 14,4 14,0 14,0 14,0 14,0 14,1 14,0 14,0 14,1 14,0 14,0 
                                     3 14,4 14,0 14,0 14,1 14,0 14,4 14,0 14,1 14,0 14,0 14,0 
4 14,4 14,0 14,0 14,0 14,6 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
 Mittelwert                    14,1 14,0 
 Spannweite 3,60 m                
 Durchmesser (in mm)   1 14,3 14,2 14,2 14,6 14,0 15,0 14,2 14,2 14,0 14,2 14,0 
2 14,6 14,4 14,3 14,5 14,1 14,2 14,4 14,5 14,0 14,0 14,0 
3 14,6 14,3 14,2 14,3 14,6 14,4 14,4 14,2 14,0 14,0 14,0 
4 14,5 15,2 14,1 14,3 14,1 14,4 14,4 14,0 14,0 14,0 14,0 
 Mittelwert                    14,3 14,0 
Tab. 4.1: Überprüfung des Tragösendurchmessers an 30 Deckenelementen 
 
Die größeren Durchmesser sind auf Auftreiben durch Rost zurückzuführen. Aufzwängungen 
bzw. Verengungen konnten nicht festgestellt werden. 
In Auswertung der Demontage des Musterprojektes sind folgende Aussagen zur Wiederverwen-
dung von Tragösen möglich: 
Die Tragösen der Deckenplatten konnten problemlos frei gestemmt werden und wiesen keine 
Verformungen, Deformierungen, Aufzwängungen bzw. Verengungen, Schweißspritzer und Ein-
brandkerben auf, so dass eine Wiederverwendung ohne Einschränkungen möglich war. Durch 
Einsatz eines lastausgleichenden Vier-Strang-Gehänges wurde im Gegensatz zur Montage (Ein-
satz von Gehängen ohne Lastausgleich, nur zwei Stränge tragend) die Last gleichmäßig auf alle 
vier Stränge verteilt. Bei 80 Deckenplatten, das entspricht 80 x 4 = 320 Tragösen, versagten zwei 
Tragösen durch Bruch beim Anheben. 
Die Tragösen der Außen- und Innenwandelemente konnten ebenfalls problemlos frei gestemmt 
werden, waren jedoch teilweise zur Elementemitte hin verformt, was auf einen zu großen 
Spreizwinkel des Gehänges bei der Montage schließen lässt. 
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Obwohl nach der damals gültigen Vorschrift 93/80 der Staatlichen Bauaufsicht der DDR kaltver-
formte Tragösen nicht wiederverwendet werden dürfen, wurden die Tragösen bei der Demontage 
der Wände des Musterprojektes benutzt. Bei 97 Innenwandelementen, das entspricht 194 Tragö-
sen konnten 190 Tragösen wiederverwendet werden. Eine Tragöse war zu stark deformiert, eine 
Tragöse wurde beim Freilegen  beschädigt und zwei Tragösen versagten durch Bruch beim An-
heben des Elementes. Bei 35 Außenwandelementen, das entspricht 70 Tragösen, versagte eine 
Tragöse durch Bruch beim Anheben. 
Die Tragösen der Sanitärraumzellen wurden nach der Montage umgebogen, da sich unmittelbar 
darüber die Deckenelemente befanden. Die Tragösen wurden vor der Demontage zurück gebo-
gen und wiederverwendet. 
Die Praxis bei der Demontage des Musterprojektes zeigt, dass trotz Nichteinhaltung der in der 
damals gültigen Vorschrift 93/80 der Staatlichen Bauaufsicht der DDR enthaltenen Bedingun-
gen, eine Wiederverwendung der Tragösen möglich ist. Es wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, das die Wiederverwendung von Tragösen jeweils für den konkreten Fall zu überprüfen ist. 
Beim rechnerischen Nachweis ist der zulässige Lastangriffswinkel sowie die Form der Tragöse 
entsprechend Abb. 4.2 unter Beachtung der konkreten Einsatzbedingungen zu berücksichtigen. 
Bei der Demontage des Musterprojektes lag die Wiederverwendungsrate bei über 95 % (Tab. 
4.2). 
Wiederverwendung Element Elemente-       
anzahl 
Tragösen-       
anzahl Anzahl % 
Deckenplatten 80 320 318 99 
Innenwände 97 194 190 98 
Außenwände 35 70 69 99 
 
Tab. 4.2: Wiederverwendung von Tragösen bei der Demontage des Musterprojektes 
Da immer mit dem Versagen von Tragösen gerechnet werden muss, sind entsprechende Sicher-
heitsmaßnahmen (Absperren des Demontagebereiches, kein Aufenthalt von Personen unter 
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4.1.2.2 Schaffung neuer Anschlagpunkte 
Ist eine Wiederverwendung der Tragösen nicht möglich, müssen neue Anschlagpunkte geschaf-
fen werden. UNRUH46 schlägt prinzipielle Möglichkeiten zur Schaffung neuer Anschlagpunkte 
vor (Abb. 4.3 a bis c), die durch eine nach Angaben der Verfasserin entwickelte Variante Schwa-
nenhals (Abb. 4.3 d) ergänzt werden. 
 
 








c) Durchstecksystem mit Gewindebolzen d) System Schwanenhals 
Abb. 4.3: Nachträglich angebrachte Anschlagpunkte 
 
• System Tragbolzen mit Gehänge 
Bei diesem System wird eine vorhandene oder nachträglich am Fertigteil anzubringende Boh-
rung genutzt. Durch die Öffnung wird ein Tragbolzen gesteckt, an dessen Ende Seile bzw. Ket-
ten befestigt sind, die zu einem Zweistranggehänge, einer Traverse bzw. Spreize oder direkt zum 
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Lasthaken führen. Abb. 4.4 zeigt die Anwendung des Systems Tragbolzen mit Gehänge bei der 
Demontage einer Innenwand des Musterprojektes. 
  
Abb. 4.4: System Tragbolzen mit Gehänge bei der Demontage 
 
• Durchstecksystem Anschlaghaken 47 
Der Anschlaghaken eignet sich als Anschlagpunkt für horizontale plattenförmige Elemente. 
Nach Herstellung der Kernbohrung wird der Haken von oben durch das plattenförmige Element 
gesteckt und anschließend mit der Sicherung gegen Lageverschiebung und zur Gewährleistung 
des Auflagers gesichert. Das Anschlagsystem lässt sich einfach von der Montageebene aus 
handhaben. Nachteilig ist die relativ große Kernbohrung (Durchmesser 150 mm bei einer Trag-
fähigkeit von 7,5 t). Der Spreizwinkel des Gehänges von ≤ 60° muss eingehalten werden, um 
einen eventuellen Pressdruck gegen die Wandung der Kernbohrung zu minimieren. 
 
 
• Durchstecksystem Gewindebolzen 
Durchstecksysteme eignen sich besonders für horizontale plattenförmige Elemente. Sie werden 
in einer durchgehenden Kernbohrung angebracht. Der auf Zug beanspruchte Bolzen wird an der 
Elementeunterseite mit einer Mutter arretiert. Dazu muss sich die entsprechende Arbeitskraft 
unterhalb der anzuschlagenden Last befinden. Am Kopf des Bolzens befindet sich eine drehbare 
40 
                                                 
47 entwickelt von Engineering für Lastaufnahmemittel, Hebezeuge und Stahlbau 
4 Demontagehilfsmittel und Trennverfahren 
Aufhängeöse für das Anschlagmittel. Nach dem Absetzen des zu demontierenden Teiles muss 
gewährleistet sein, dass das Durchstecksystem wieder gewonnen werden kann. Zum Lösen der 
Mutter muss ein genügend großer Zwischenraum vorhanden sein. 
 
• System Schwanenhals 
Die drei vorgestellten Systeme werden durch ein nach Angaben der Verfasserin für Innenwände 
entwickeltes System Schwanenhals (Abb. 4.3 d) ergänzt. Der Einsatz erfolgt paarweise im Zu-
sammenwirken mit einer Traverse. Zum Anschlagen müssen an der Innenwand zwei symmet-
risch zum Schwerpunkt des Fertigteiles angeordnete, durchgehende Bohrungen, Durchmesser 45 
mm, im Abstand von ca. 400 mm von der Oberkante des Elementes vorhanden sein. Nach 
Durchführung des Tragbolzens durch die Bohrung im Fertigteil verhindert eine Sperre ein un-
kontrolliertes Lösen. Das System ist mit veränderter Geometrie auch für Außenwände geeignet. 
 
4.1.2.3 Anschlagen ohne Anschlagpunkte 
Zum Anschlagen von Sonderelementen, bei denen keine Anschlagpunkte mehr vorhanden sind 
(z.B. Treppen) und Elementen mit Öffnungen (z.B. Wandelemente mit Fenster) eignen sich auch 
Hebebänder (Abb. 4.5). 
  
Abb. 4.5: Einsatz von Hebebändern bei der Demontage 
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4.1.3 Fazit 
Über die Wiederverwendung von Tragösen, die prinzipiell möglich ist, entscheidet im Einzelfall 
der Zustand der Tragösen. Ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit unter Beachtung des 
zulässigen Lastangriffswinkels und der Form der Tragösen ist in jedem Fall erforderlich. 
Die Belastung der Tragösen hängt wesentlich von der Art des Lastaufnahme- bzw. Anschlagmit-
tels ab. Es sollten nach Möglichkeit Stranggehänge mit Lastausgleich zum Einsatz kommen. 
Zur Schaffung neuer Anschlagpunkte werden prinzipielle Möglichkeiten aufgezeigt. Durch-
stecksysteme mit Gewindebolzen oder Anschlaghaken eignen sich hauptsächlich für horizontale 
plattenförmige Elemente, die Systeme Schwanenhals und Tragbolzen mit Gehänge hauptsächlich 
für vertikale plattenförmige Elemente. 
 
4.2 Demontagehalterungen 
4.2.1 Anforderungen an die Ausbildung 
Werden die Verbindungen zwischen den einzelnen Wandelementen im Zuge der Demontage 
gelöst, muss die Sicherheit der Fertigteile gegen Kippen gewährleistet werden durch: 
• Sicherung des Wandelementes durch Demontagehalterungen und danach Lösen der Ver-
bindungen, 
• Anschlagen des betreffenden Wandelementes vor dem Lösen der Verbindungen und Si-
cherung gegen Kippen durch Halten mit dem Hebezeug. Dabei ist das Hebezeug während 
des Trennens der Verbindungen gebunden und kann während dieser Zeit nicht für andere 
Arbeiten genutzt werden. 
Als Demontagehalterung für Wandelemente kommen druck- und zugfeste Streben zur Anwen-
dung, die mit Dübeln bzw. Ankern in Verbindung mit entsprechenden Anschlussplatten am zu 
halternden Element und auf der Demontageebene befestigt werden. 
Der Einsatz bauaufsichtlich zugelassener Dübel bzw. Anker (Einschlagdübel, Schlaganker) setzt 
Forderungen an den Verankerungsgrund voraus, die bei den Elementen der Plattenbauserie P 2 
nicht eingehalten werden. 
Bevor untersucht werden kann, ob Einschlagdübel und Schlaganker auch bei Nichteinhaltung 
der Forderungen an den Verankerungsgrund eingesetzt werden können, müssen die eingesetzten 
Streben einschließlich der an den Verankerungsstellen aufzunehmenden Kräfte bekannt sein. 
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Wandelemente mit Längen > 3.600 mm werden mit zwei Streben gehalten. Für Wandelemente  
mit Längen ≤ 3.600 mm ist zu überprüfen, ob eine Halterung mit einer Strebe ausreichend ist. Es 
ist auch eine Kombination zwischen Strebe und noch vorhandener Verbindung möglich, wenn 
noch eine Queraussteifung der zu haltenden Wand an der Verbindungsstelle vorhanden ist. 
Folgende Anforderungen werden an Demontagehalterungen in Form von Streben gestellt: 
• schlupffreie Ausbildung der Befestigung der Strebe am Wandelement bzw. auf der De-
montageebene, 
• mögliche Feinjustierung durch Spindel oder Spannschloss, 
• Befestigung am Wandelement in Arbeitshöhe (ca. 1.600 mm), damit beim Anbringen der 
Strebe keine Gerüst erforderlich wird. Prinzipiell ist es auch möglich, die Streben am 
Kopf der Wandplatte zu befestigen, 
• Anstellwinkel (Anstellwinkel = Winkel zwischen Strebe und Horizontalen) sollte nicht 
größer als 60º und nicht kleiner als 45° sein, weil bei größerem Winkel die Strebenkräfte 
zu groß und bei kleinerem die Streben zu lang werden. 
 
 
4.2.2 Erforderliche Strebenkräfte 
Bei der Bemessung von Montagehalterungen im Wandbau wird von nachfolgenden Lastannah-
men ausgegangen48, die zu zwei Lastfällen zusammengefasst werden: 
• Eigenlasten der Montagehalterung, 
• Lasten aus Schiefstellung vor dem Richten, 
• Lasten aus Schiefstellung nach dem Richten und infolge aufgelagerter Bauteile, 
• Windlast während der Montage, maximale Windbelastung und 
• stoßartige Belastung. 
Bei einer Demontagehalterung entfallen die Lasten aus Schiefstellung vor dem Richten. Eigen-
lasten der Montagehalterung werden in der Regel wegen Geringfügigkeit vernachlässigt. Damit 
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Lastfall 1 (Unterbrechung der Demontage) 
• Lasten aus Schiefstellung nach dem Richten und infolge aufgelagerter Bauteile, 
• maximale Windbelastung. 
Lastfall 2 (Demontage) 
• Lasten aus Schiefstellung nach dem Richten und infolge aufgelagerter Bauteile, 
• Windlast während der Montage, 
• stoßartige Belastung. 
Lastfall 1 ergibt sich, wenn bereits von ihren Verbindungen getrennte Wandelemente infolge von 
Demontageunterbrechungen (z.B. Windgeschwindigkeiten > 15 m/s) in Demontagehalterungen 
stehen. 
Der Normalfall ist die Bemessung der Streben nach Lastfall 2, bei dem eine maximale Windge-
schwindigkeit von 15 m/s berücksichtigt wird, da bei stärkerem Wind die Demontagearbeiten 
unterbrochen werden müssen. Die Entscheidung darüber, wann der Kranbetrieb einzustellen ist, 
wird vom Kranfahrer getroffen. Das ist dann der Fall, wenn die Last nicht mehr sicher gehalten 
und abgesetzt werden kann. Nach Informationen der Bau-Bauberufsgenossenschaft Hannover 
muss etwa ab Windstärke 6, das entspricht Windgeschwindigkeiten von 12 -14 m/s, der Kranbe-
trieb eingestellt werden. Werden dann noch nicht demontierte Wandelemente durch Streben 
gehalten, sind für deren Bemessung Lasten entsprechend Lastfall 1 zu berücksichtigen. Abb. 4.6 
zeigt die Abstützung eines Wandelementes sowie das statische System und die Lastfigur. 
 
Abb. 4.6: Abstützung eines Wandelementes, statisches System und Lastfigur 
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In Anlage A 4 werden die Strebenkräfte für das Halten nachfolgender Wandelemente bei der 
Demontage eines 11-Geschossers ermittelt: 
• AW 1: Giebelaußenwand 3.600 mm ×  2.850 mm ×  290 mm und 
• AW 2: Längsaußenwand 6.000 mm ×  2.850 mm ×  290 mm. 
Die in den Montagestreben entstehenden maximalen Zug- und Druckkräfte beider Lastfälle bei 
einer Befestigungshöhe der Strebe h1 = 1.600 mm sind in Tab. 4.3 zusammengestellt. 
α = 60o α = 45o
mm kN kN
AW 1 3.600 1 19,29 13,64
AW 1 3.600 2 9,64 6,82
AW 2 6.000 2 12,74 9,01
AW 1 3.600 1 14,32 10,12
AW 1 3.600 2 7,16 5,06
AW 2 6.000 2 9,69 6,85
AW 1 3.600 2 1 7,02 4,96
AW 1 3.600 2 2 3,51 2,48
AW 2 6.000 2 2 4,19 2,96
Zug- bzw. Druckkraft
1/             
bis einschl.     
6. OG
1/             
ab 7. OG
Element Länge Lastfall/Gel-tungsbereich
Anzahl     
Streben
Tab. 4.3: Strebenkräfte für die Lastfälle 1 und 2 in Abhängigkeit der Strebenanzahl 
Aus Tab. 4.4 wird der Einfluss des Anstellwinkels α und der Befestigungshöhe h1 der Strebe auf 
die Strebenkraft deutlich. Mit größer werdendem Anstellwinkel α vergrößern sich auch die Stre-
benkräfte. Mit wachsender Befestigungshöhe h1 der Strebe verringern sich die Strebenkräfte. 
Anstell-
Winlel α 1,45 1,60 1,75 1,90 2,40 2,80
30 o 2,67 2,42 2,21 2,04 1,61 1,38
45 o 3,27 2,96 2,71 2,49 1,97 1,69
60 o 4,62 4,19 3,83 3,53 2,79 2,39
75 o 8,92 8,09 7,39 6,81 5,39 4,62
Befestigungshöhe h1 [m]
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4.2.3 Erforderliche Strebenlänge 
Entsprechend Anlage A 4 beträgt bei einem Anstellwinkel α = 60° und einer Befestigungshöhe 
der Strebe h1 = 1.600 mm die erforderliche Strebenlänge lS = 1,85 m. Bei einem Anstellwinkel 
der Strebe von α = 45° und sonst gleichen Bedingungen vergrößert sich die erforderliche Stre-
benlänge auf 2,26 m. 
Tab. 4.5 verdeutlicht den Einfluss des Anstellwinkels und der Befestigungshöhe der Strebe auf 
die Strebenlänge. 
Anstell-
Winlel α 1,45 1,60 1,75 1,90 2,40 2,80
30 o 2,90 3,20 3,50 3,80 4,80 5,60
45 o 2,05 2,26 2,47 2,69 3,39 3,96
60 o 1,67 1,85 2,02 2,19 2,77 3,23
75 o 1,50 1,66 1,81 1,97 2,48 2,90
Befestigungshöhe h1 [m]
Tab. 4.5: Strebenlänge lS [m] in Abhängigkeit des Anstellwinkels α und der Befestigungshöhe h1 
 
 
4.2.4 Auswahl der Streben 
Als Streben eignen sich handelsübliche Richtstützen, wie sie auch im Schalungsbau verwendet 
werden. Maßgebend ist die Abstützung einer 3.600 mm langen Wandplatte für den Lastfall 1, 
Unterbrechung der Demontage. Bei einer Befestigung der Strebe in einer Höhe von 1.600 mm 
werden in Abhängigkeit des Anstellwinkels entsprechend Tab. 4.3 und Tab. 4.5 nachfolgende 
Anforderungen gestellt (Tab. 4.6). 
Anstellwinkel Strebenlänge aufzunehmende Zug- bzw. Druckkraft
α ls S
[Grad] [m] [kN]
1 60 1,85 19,29
2 45 2,26 13,64
Variante
Tab. 4.6: Anforderungen an die Montagestreben 
 
Tab. 4.7 enthält charakteristische Parameter möglicher Streben. 
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Masse
Druck Zug von bis
[mm] [mm] [kg]
PERI RS I 10 10 1.800 3.000 13
RSS I 30 30 2.050 2.940 17,3
Ischebeck TITAN RS, Gr. 2 15 37-18 1.700 2.900 13
TITAN RS, Gr. 3 15 24-8 2.100 3.600 16
TITAN RSK, Gr.3 40 40-20,6 1.800 3.200 16
Hünnebeck Wandstrebe 1 40-26 1.760 2.400 19,5
Wandstrebe 2 31-17 2.200 2.900 21
Schrägstütze 360 F 20-8 2.160 3.530 15,6
Doka Justierstütze 340 22-8 15 2.000 3.400 17,5




Tab. 4.7: Mögliche Demontagestreben49,50,51,52,53 
Aus Tab. 4.7 ist ersichtlich, dass ausgehend von den möglichen Verstellbereichen auch unter 
dem Gesichtspunkt der dann geringeren Strebenkräfte ein Anstellwinkel von α = 45o (Streben-
länge 2.260 mm) zu bevorzugen ist. Mit Ausnahme der PERI-Stütze RS I sind alle in Tab. 4.7 
enthaltenen Streben geeignet. Abb. 4.7 zeigt beispielhaft die geeignete PERI-Richtstütze RSS I 
mit Kopf- und Fußausbildung. 
 
Abb. 4.7:  PERI-Richtstütze RSS I mit Kopf- und Fußausbildung 
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49 PERI Programmübersicht, Ausgabe 1/2000 
50 Richtstrebe Ischebeck Titan, 1999 
51 Großflächenschalung für Wände und Decken, Thyssen Hünnebeck, Stand Februar 1995 
52 DOKA Bemessungshilfen, Ausgabe 8/2000 
53 MÜBA Baugeräte, Schrägstützen 
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4.2.5 Verankerung der Streben 
Für die Befestigung der Streben am zu halternden Wandelement und auf der Demontageebene 
(Decke) werden Dübel bzw. Anker in Verbindung mit entsprechenden Anschlussplatten verwen-
det. Tab. 4.8 enthält charakteristische Parameter der den Verankerungsgrund bildenden Fertigtei-
le. Unter Berücksichtigung der Ist-Druckfestigkeiten kann mit einer durchschnittlichen Druck-
festigkeit von 20 N/mm² gerechnet werden. 
TGL DIN
[mm] 0-1045 1045 [N/mm²]
Außenwände  bis 4. OG (Tragschale) 170 B 225 B 15 18,8
Außenwände  ab 5. OG (Tragschale) 170 B 225 B 15 21,2
Giebelwände bis 4. OG (Tragschale) 170 B 300 B 25 29,8
Giebelwände ab 5. OG (Tragschale) 170 B 300 B 25 26,1
Innenwände bis 4. OG 150 B 225 B 15 21,8
Innenwände ab 5. OG 150 B160 "B 11" 21,9
Spannbetondecken 140 B 300 B 25 34,3
schlaff bewehrte Decken 140 B 225 B 15 31,1
Bauteildicke Ist-Druck-festigkeitElement
Festigkeitsklasse nach 
Tab. 4.8: Charakteristische Elementeparameter und Ist-Druckfestigkeiten 
 
An die Dübel werden folgende Anforderungen gestellt: 
• einsetzbar für Druckfestigkeiten ≥ 20 N/mm² und Bauteildicken ≥ 140 mm, 
• Tragfähigkeit ≥ 13,64 kN (Lastangriff unter 45o), 
• lösbare Befestigung, oberflächenbündig einsetzbar, 
• geringe Bohrlochtiefe, wiedergewinnbar, 
• schnelles einfaches Setzen des Dübels und geringer Preis. 
Die Hersteller HILTI 54, Fischer 55, Würth 56 und Upat 57 bieten keine Dübel an, die den o.g. An-
forderungen ohne Einschränkungen entsprechen. 
                                                 
54 HILTI Dübeltechnik 
55 Fischer Befestigungssysteme 
56 Würth Dübeltechnik 
57 Upat Gesamtkatalog 
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Bei der weiteren Bearbeitung erfolgt eine Trennung in Lastfall 2 (Demontage) und Lastfall 1 
(Unterbrechung der Demontage). 
 
4.2.5.1 Lastfall 2 (Demontage) 
Die maximale Strebenkraft von 4,96 kN tritt bei der Halterung einer 3.600 mm langen Wandplat-
te mit einer Strebe (Anstellwinkel α = 45 o, siehe Tab. 4.3) auf. 
Geeignet für die Verankerung sind Schwerlastanker (Abb. 4.8), wie z.B. Fischer ZYKON-
Innengewindeanker FZA, Upat UHA Hülsenanker und Hilti Schwerlastanker HSL TZ. 
Unter den Gesichtspunkten Mindesttragfähigkeit, Lösbarkeit, einfaches Setzen des Dübels und 





Schwerlastanker Schlaganker Schraubanker 




Schwerlastanker sind Dübel mit kraftkontrollierter zwangsweiser Spreizung. Sie bestehen aus 
einer Sechskantschraube bzw. einem Gewindebolzen mit Unterlegscheibe und Mutter, einem 
Konus und einer Spreizhülse. Durch das Anziehen der Mutter bzw. Schraube wird der Konus in 
die Spreizhülse hineingezogen und verkeilt sich im Beton. Günstig ist die relativ geringe Veran-
kerungstiefe. 
Bei einer Strebenkraft von 4,96 kN sind bei einem Anstellwinkel der Strebe von α = 45o Zug- 
und Querlasten von 4,96 kN ×  sin 45o = 3,51 kN aufzunehmen. 
Die Ankerauswahl erfolgt am Beispiel des Fischer ZYKON-Innengewindeankers FZA 14 ×  60 




4 Demontagehilfsmittel und Trennverfahren 
Ausgangsbedingungen: 
• kleinste Bauteildicke: 140 mm 
• Betondruckfestigkeit: 20 N/mm², ungerissener Beton. 
Die Nachweis erfolgt mit dem Fischer Bemessungsprogramm COMPUFIX 5 (Anlage A 5). Es 
können Zug- und Querlasten bis 4,8 kN, was einer Strebenkraft von 4,8 kN/sin 45o = 6,78 kN 
entspricht, aufgenommen werden. Der Anker ist damit zur Befestigung der Streben im Decken- 
und Wandbereich geeignet. Wände mit einer Länge ≤ 3.600 mm können mit einer Strebe, die im 
Wand- und Deckenbereich mit einem Fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA 14 ×  60 M 6 I 
verankert wird, gehalten werden. 
 
Schlaganker 
Schlaganker sind kompakte Innengewindedübel für die Vorsteckmontage aus galvanisch ver-
zinktem bzw. nicht rostendem Stahl für metrische Gewinde M 6 bis M 16. Sie zeichnen sich 
durch ein günstiges Verhältnis zwischen Innengewinde und Bohrdurchmesser und eine geringe 
Bohrlochtiefe aus. Sie ermöglichen einen oberflächenbündigen Einsatz, damit befestigte Anbau-
teile leicht gelöst werden können. 
Der Einbau erfolgt durch Eintreiben des Spreizkonus mit einem Hand-Setzwerkzeug in die ko-
nisch ausgeformte Spreizhülse. Dabei wird die geschlitzte Ankerhülse aufgespreizt und fest im 
Bohrloch verkeilt. 
Ausgehend von der erforderlichen Tragfähigkeit von 4,96 kN bei Verankerung der Strebe mit 
nur einem Anker, sind die in Tab. 4.9 enthaltenen baugleichen Anker verschiedener Hersteller 
einsetzbar. Es gelten nachfolgende Bedingungen entsprechend allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung (z.B. für den Kompaktdübel HKD-S von HILTI 58): 
• Mindestbetongüte:  B 25, Verankerung im ungerissenen Beton, 
• Mindestbauteildicke:   200 mm. 
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58 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Kompaktdübel HKD-S/HKD-SR (Zulassungsnr. Z-21.1-1505) 




Upat USA Schlaganker USA M 12 gvz
Würth Einschlagdübel W-ED W-ED M 12 verzinkt
Fischer Einschlaganker EA EA M 12 galv. verz.




Tab. 4.9: Einsetzbare Schlaganker 
 
Die zulässige Last gilt für Zug, Quer- und Schrägzug unter jedem Winkel. Die einzuhaltenden 
Randabstände der Anker haben bei dem vorgesehenen Verwendungszweck keine wesentliche 
Bedeutung. Die Mindestbauteildicke wird bei Decken mit 140 mm und bei Innenwänden mit 150 
mm am weitesten unterschritten. Es wird mit einer Betondruckfestigkeit von 20 kN/mm² gerech-
net. 
Die Tragfähigkeit der Anker bei Nichteinhaltung der geforderten Mindestbetondruckfestigkeit 
und der Verankerungstiefe wurde experimentell ermittelt (Anlage A 6). 
Für den Einschlagdübel W-ED M 12 von Würth, der entsprechend Zulassung 59 eine zulässige 
Last von 5,7 kN (Zug-, Quer- und Schrägzug unter jedem Winkel) aufnehmen kann, wurde bei 
Innenwänden bei einer 4-fachen Sicherheit eine aufnehmbare Kraft von 6,87 kN nachgewiesen. 
Der Anker ist damit zur Befestigung der Streben im Decken- und Wandbereich geeignet. Wände 
mit einer Länge ≤ 3.600 mm können mit einer Strebe, die im Wand- und Deckenbereich mit ei-
nem Anker befestigt ist, gehalten werden. 
 
Schraubanker 
Schraubanker eignen sich für eine Schwerlastbefestigung in der Zug- und Druckzone bei geris-
senem und ungerissenem Beton. Das Wirkprinzip beruht auf Formschluss. Durch die nicht 
vorhandene Spreizwirkung sind kleine Rand- und Achsabstände möglich. Weitere Vorteile sind 
kleine Bohrlochdurchmesser und geringe Bohrlochtiefen. Zum Einbau werden keine speziellen 
Setzwerkzeuge benötigt. 
Der Einbau erfolgt durch Einschrauben des Schraubankers in ein mit einem Hartmetallbohrer 
hergestelltes Bohrloch. 
                                                 
59 Der Würth, Ausgabe 2000 
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Ausgehend von der erforderlichen Tragfähigkeit von 4,96 kN bei Verankerung der Strebe mit 
nur einem Anker, wird der Einsatz eines Würth Schraubankers W-SA 12 untersucht, für den 
nachfolgende Bedingungen gelten 60: 
• Mindestbetongüte B 25, 
• Mindestbauteildicke 110 mm, 
• zulässiger Zug-, Quer- und Schrägzug unter jedem Winkel 4,25 kN. 
Die Tragfähigkeit der Schraubanker bei Nichteinhaltung der geforderten Mindestbetondruckfes-
tigkeit wurde experimentell ermittelt (Anlage A 6). An Innenwänden wurde bei einer 4-fachen 
Sicherheit eine aufnehmbare Kraft von 8,37 kN nachgewiesen. 
Der Anker ist damit zur Befestigung der Streben im Decken- und Wandbereich geeignet. Wände 
mit einer Länge ≤ 3.600 mm können mit einer Strebe, die im Wand- und Deckenbereich mit ei-
nem Würth Schraubanker W-SA 12 befestigt ist, gehalten werden. 
 
4.2.5.2 Lastfall 1 (Unterbrechung der Demontage) 
Die maximale Strebenkraft von 13,64 kN tritt bei der Halterung einer 3.600 mm langen Wand-
platte mit einer Strebe (Anstellwinkel α = 45o) auf (Tab. 4.3). 
Dübel bzw. Anker, die eine solche Kraft unter den gegebenen Bedingungen aufnehmen können, 
stehen nicht zur Verfügung. 
Für den Lastfall 1 wird deshalb auf die Halterung einer 3.600 mm langen Wand mit zwei Streben 
und einer 6.000 mm langen Wand mit drei Streben orientiert. Die dann entstehenden Streben-
kräfte sind in Tab. 4.10 enthalten und können bei einem Anstellwinkel der Strebe von 45° von 
den unter Ziffer 4.2.5.1 nachgewiesenen Ankern aufgenommen werden. 
α = 60o α = 45 o
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
AW 1 2 14,41 0,42 1,44 4,82 9,64 6,82
AW 2 3 19,31 0,64 1,44 4,25 8,49 6,01
H1 H2
Strebenkraft S
Typ Strebenanzahl   n W
SH
Tab. 4.10: Strebenkräfte für den Lastfall 2 in Abhängigkeit der Strebenanzahl 
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60 Der Würth, Ausgabe 2000 
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4.2.6 Fazit 
Als Demontagehalterung eignen sich Richtstützen, wie sie im Schalungsbau verwendet werden. 
Für die laufende Demontage ist es erforderlich, 
• ≤ 3.600 mm lange Wandplatten mit einer Strebe und  
• > 3.600 mm  lange Wandplatten mit zwei Streben  
zu haltern. Bei aufnehmbaren Zug- bzw. Druckkräften von mindestens 6,82 kN muss der Ver-
stellbereich der Strebe eine Länge von  2.260 mm ermöglichen. Die Strebe wird bei einem An-
stellwinkel 45o in einer Höhe von ca. 1.600 mm angebracht. 
Die Befestigung der Streben an der Wand- bzw. Deckenplatte  kann mit 
• Fischer ZYKON-Innengewindeankern FZA 14 ×  60 M 6 I 
• Würth Schraubankern W-SA 12 
• Würth Einschlagdübeln W-ED M 12 
oder baugleichen Ankern bzw. Dübeln anderer Hersteller erfolgen. 
Bei Unterbrechung der Demontage bei Windgeschwindigkeiten > 15 m/s ist die Anordnung je-
weils einer zusätzlichen Strebe erforderlich, so dass dann 
• ≤ 3.600 mm lange Wandplatten mit zwei Streben und 
• > 3.600 mm lange Wandplatten mit drei Streben 
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4.3 Trennverfahren 
4.3.1 Charakterisierung der Trennstellen 
Um geeignete Trennverfahren für die Demontage vorschlagen zu können, müssen die Trennstel-
len zwischen den einzelnen Elementen bekannt sein. In Abb. 4.9 und Abb. 4.10 werden ausge-
wählte in einem P 2-Gebäude vorkommende Stoßfugen im Wand- und Deckenbereich einschl. 
der vor der Demontage zu trennenden Schweißverbindungen charakterisiert. Die Abbildungen 
enthalten neben der grafischen Darstellung Angaben zur jeweiligen Fugentiefe und –länge, zum 
Fugenbeton sowie zum Verbindungsstahl. 
Im Zusammenhang mit der Demontage ist es erforderlich: 
• die in Beton (B 50 bis B 300 nach TGL 0-1045), eingebetteten Tragösen und Schweiß-
verbindungen der Fertigteile freizulegen, 
• die Horizontal- und Vertikalfugen zwischen den Fertigteilen aufzustemmen (Fugentiefen 
zwischen 40 mm und 175 mm), 
• die Schweißverbindungen zwischen den Fertigteilen zu trennen (Rundstähle ∅ 10 - 14), 
• Wand- und Deckenelemente zu trennen61 (Schnitttiefe 140 mm bis 290 mm). 
 
4.3.2 Verfahren und Geräte für demontagespezifische Trennstellen 
Tab. 4.11 zeigt eine Übersicht der bei Demontagen prinzipiell möglichen Trennverfahren62 und –
geräte. Von den charakterisierten Trennverfahren und –geräten eignen sich besonders für 
demontagetypische Trennstellen: 
• Elektro- und Druckluft-Abbruchhammer: 
Freilegen der Tragösen und Verbindungsstähle, 
Aufstemmen der Horizontal- und Vertikalfugen, 
• Lichtbogen-Schmelzschneidvorrichtung: 
Trennen der Schweißverbindungen, 
• Wandsäge, Fugenschneider, Kettensäge: 
Trennen von Wand- und Deckenelementen (Abb. 4.12). 
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61 Da bei der Typenbauserie P 2 die Decken auf den tragenden Innenwänden aufliegen (Querwandbauweise), ist es 
in Verbindung mit der partiellen Demontage erforderlich, an bestimmten Stellen die Decken nahe des Auflagers 
zu trennen und den verbleibenden Teil zu sichern (siehe auch Abb. 4.12, Seite 60). 
62 Klassifizierung der Trennverfahren in Anlehnung an  DIN 8580: Fertigungsverfahren; Einteilung, 06/1974 
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Decke – Decke / Stoßfuge quer zur Spannrichtung 
 Fugentiefe: 140 mm 
 Fugenlänge: 1.800 mm 
 Fugenfläche: 2.520 cm² 
 Fugenbetongüte: B 160 
 Verbindungsstahl: Rundstahl Ø 10 - 12 
 Bemerkungen: Verbindungsstahl quer zur Fuge, 
ein Rundstahl pro Schweißverbindung, 
  zwei Schweißverbindungen pro Fugenlänge 
Decke – Decke / Stoßfuge längs zur Spannrichtung 
 Fugentiefe: 140 mm 
 Fugenlänge: 3.600 mm bis 6.000 mm 
 Fugenfläche: 5.040 cm² bis 8.400 cm² 
 Fugenbetongüte: B 160 
 Verbindungsstahl: Rundstahl Ø 10 - 12 
 Bemerkungen: Verbindungsstahl quer zur Fuge, 
ein Rundstahl pro Schweißverbindung, 
  zwei bis vier Schweißverbindungen pro Fugen-
länge 
Decke – Giebelaußenwand - Loggiadecke 
 Fugentiefe: 140 mm 
 Fugenlänge: 3.600 mm 
 Fugenfläche: 5.040 cm² 
 Fugenbetongüte: B 160 
 Verbindungsstahl: Rundstahl Ø 10 – 12 und Flachstahl 
 Bemerkungen: Verbindungsstahl quer zur Fuge, 
ein Rundstahl und ein Flachstahl pro Schweiß-
verbindung, 
Flachstahl befindet sich in der Stoßfuge, 
  zwei Schweißverbindungen pro Fugenlänge 
Decke – Außenlängswand - Loggiadecke 
 Fugentiefe: 140 mm 
 Fugenlänge: 3.600 mm bis 6.000 mm 
 Fugenfläche: 5.040 cm² bis 8.400 cm² 
 Fugenbetongüte: B 160 
 Verbindungsstahl: Rundstahl Ø 10 – 12 und Flachstahl 
 Bemerkungen: Verbindungsstahl quer zur Fuge, 
ein Rundstahl und ein Flachstahl pro Schweiß-
verbindung, 
Flachstahl befindet sich in der Stoßfuge, 
  zwei bis vier Schweißverbindungen pro Fugen-
länge 
Abb. 4.9: Ausgewählte Trennstellen im Deckenbereich 
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Außenlängswand – Außenlängswand - Innenwand 
  AW – AW               IW - AW 
 Fugentiefe: 175 mm                    150 mm 
 Fugenlänge: 2.800 mm                 2.800 mm 
 Fugenfläche: 4.900 cm²                 4.200 cm² 
 Fugenbetongüte: B 50 – B 300 
 Verbindungsstahl: Rundstahl Ø 12 – 14 
 Bemerkungen: Schweißverbindung nur am oberen Platten-
ende, zwei Rundstähle pro Schweißverbin-
dung, 
AW- Fuge enthält außerdem: Polystyrol, Neo-
prenefugenband, PVC - Streifen 
Außenlängswand - Giebelaußenwand 
 Fugentiefe: 175 mm 
 Fugenlänge: 2.800 mm 
 Fugenfläche: 4.900 cm² 
 Fugenbetongüte: B 50 – B 300 
 Verbindungsstahl: Rundstahl Ø 12 – 14 
 Bemerkungen: Schweißverbindung nur am oberen Platten-
ende, zwei Rundstähle pro Schweißverbin-
dung, 
Fuge enthält außerdem: Polystyrol, Neoprene-
fugenband, PVC - Streifen 
Außenlängswand – Außenlängswand - Loggiamittelwand 
  AW – AW               IW - AW 
 Fugentiefe: 175 mm                  150 mm 
 Fugenlänge: 2.800 mm               2.800 mm 
 Fugenfläche: 4.900 cm²               4.200 cm² 
 Fugenbetongüte: B 50 – B 300 
 Verbindungsstahl: Rundstahl Ø 12 – 14 
 Bemerkungen: Schweißverbindung nur am oberen Platten-
ende, drei Rundstähle pro Schweißverbindung, 
AW-Fuge enthält außerdem: Polystyrol, Neo-
prenefugenband, PVC - Streifen 
Innenwandkreuz tragend 
 Fugentiefe: 150 mm  
 Fugenlänge: 2.800 mm 
 Fugenfläche: 4.200 cm² 
 Fugenbetongüte: MG III 
 Verbindungsstahl: Rundstahl Ø 12 - 14 
 Bemerkungen: Schweißverbindung am oberen Plattenende 
und in Plattenmitte, fünf Rundstähle pro oberer 
Schweißverbindung 
Abb. 4.10: Ausgewählte Trennstellen im Wandbereich 
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Tab. 4.11: Übersicht Trennverfahren und -geräte 
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Fortsetzung Tab. 4.11: Übersicht Trennverfahren und –geräte 
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Die restlichen Trenngeräte sind weniger geeignet, da sie entweder zu geräte- und materialinten-
siv sind, einen für Baustellenverhältnisse zu hohen technischen Aufwand erfordern oder die 
Trennstellen damit nur schwer bzw. überhaupt nicht erreichbar sind  bzw. alternative besser ge-
eignete Geräte zur Verfügung stehen. 
Die Abb. 4.11 und Abb. 4.12 zeigen den Einsatz von Trenngeräten bei der Demontage von Plat-
tenbauten. 
  
Freilegen einer Deckentragöse mit Druckluft-
Abbruchhammer 
Aufstemmen einer Fuge zwischen zwei Decken-
platten mit Elektro-Abbruchhammer 
Trennen einer Schweißverbindung (Lichtbogen-
Schmelzschneiden) 
Kürzen eines demontierten Deckenelementes mit 
handgeführtem Fugenschneider 
Abb. 4.11: Einsatz von Trenngeräten bei der Demontage von Plattenbauten 
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Abb. 4.12: Trennen von Deckenelementen bei partieller Demontage am Musterprojekt 
 
4.3.3 Fazit 
Das Lösen der Schweißverbindungen und Trennen der Fugen der Typenbauserie P 2 ist mit den 
im Hochbau üblichen Trennverfahren bzw. –geräten (Abbruchhammer, Lichtbogen-Schmelz-
schneidvorrichtung, Wandsäge und Fugenschneider) möglich. Diese Aussage gilt auch für ande-
re Typenbauserien des Plattenbaus der neuen Bundesländer (z.B. WBS 70), da sich die Fugen 
und Schweißverbindungen nicht wesentlich unterscheiden. 
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5.1 Hebezeugeinsatz 
Im Folgenden wird der Hebezeugeinsatz für die Demontage eines typischen P 2 – 11-
Geschossers und eines P 2 – 5 - Geschossers untersucht. Ebenfalls erfolgen Aussagen zum He-
bezeugeinsatz bei Remontagen.63 
Unter Beachtung der konkreten Standortbedingungen sind folgende Problemkreise von Interesse: 
• die einzusetzende Kranart, 
• die Anordnung des Kranes, 
• die erforderliche Krananzahl sowie 
• die Ermittlung der Krangröße. 
 
 
5.1.1 Kranart, Krananordnung und Krananzahl 
Prinzipiell sind je nach konkreter Standortsituation für die Demontage von mehr- und vielge-
schossigen Wohngebäuden Turmdrehkrane, Aufbauvariante stationär oder fahrbar, sowie Fahr-
zeugkrane geeignet. Aus der im Verhältnis zur Gebäudelänge relativ geringen Gebäudebreite 
ergibt sich eine seitliche Anordnung des Kranes als günstigste Möglichkeit. 
In der Regel werden bei Demontagen mehr- und vielgeschossiger Plattenbauten schienenfahrba-
re TDK eingesetzt. 
Ergibt sich aus Gründen des Standortes bzw. der Verfügbarkeit die zwingende Anordnung von 
stationären Kranen, so kann auf Grund der vorhandenen Arbeitsbereiche der Hebezeuge ein 
Mehrkraneinsatz erforderlich werden. 
Bei entsprechend geringerer Demontagedauer, beispielsweise bei partiellen Demontagen, ist der 
Einsatz von Fahrzeugkranen mit Hochbauausrüstung bzw. langem wippbaren Spitzenausleger zu 
überprüfen. 
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63 Eine genaue Hebezeugermittlung für die De- und Remontage des Musterprojekts wurde im Forschungsbericht 
„Rückbau von Plattenbauten und Wiederverwendung der Fertigteile im Wohnungsbau“ durchgeführt. 
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5.1.2 Hebezeugnachweis 
5.1.2.1 Ausgangswerte 
Grundlage der Betrachtung sind typische P 2 – Gebäude (5- bzw. 11-geschossig), die wie folgt 
charakterisiert werden (siehe auch Ziffer 2): 
• Gebäudebreite (einschl. Loggia):  12,76 m 
• Geschosshöhe Normalgeschoss:   2,80 m 
• Geschosshöhe Kellergeschoss:   2,40 m 
• Höhe Drempelgeschoss:   1,30 m 
• Oberfläche Fundament:  - 1,20 m 
• Oberfläche Gelände: ± 0,00 m 
• Schwerstes Element (Außenwand) mE:  6,40 t 
• Masse des Lastaufnahmemittels     mLAM: 180,00 kg 64 
 
• Demontagespezifischer Massezuschlag f 
Bei Montagen ist es üblich, bei der Bestimmung der Montagemasse Massezuschläge zu berück-
sichtigen, obwohl es dafür keine Reglungen in Sicherheitsbestimmungen oder anderen Vor-
schriften gibt. Bei Stahlbeton z.B. wird ein Massezuschlag 10 % angesetzt. Damit werden Ab-
weichungen von der Rohdichte des Betons, positive Maßabweichungen, Aufnahme von Feuch-
tigkeit u.a. berücksichtigt. 
UNRUH und KOITSCH65 schlagen vor, bei der Demontage von Skelettkonstruktionen mit de-
montagespezifischen Massezuschlägen  zwischen 10 % (Stützen, Binder) und 40 % (Fertigteil-
scheiben) zu arbeiten und berücksichtigen dadurch anhaftenden Fugenmörtel, am Element 
verbleibende Schichten des Grobausbaus sowie Reste abgetrennter Bauteile. 
Bei der Demontage des Musterprojektes „Theodor-Storm-Straße 9 in Cottbus“ wurde im Rah-
men des Forschungsprojektes66 die Demontagemasse für ausgewählte Fertigteile über die Kran-
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64 Das für die Demontage der Hauptelemente einzusetzende LAM wird bestimmt durch eine 6.000 mm lange De-
ckenplatte. Für das erforderliche Vier-Stranggehänge (Stranglänge 10.000 mm) wird eine Masse von 180 kg an-
gesetzt. 
65 UNRUH/KOITSCH, Demontage von Stahlbetonkonstruktionen in Fertigteilbauweise 
66 Forschungsbericht „Rückbau von Plattenbauten und Wiederverwendung der Fertigteile im Wohnungsbau“ 
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waage ermittelt. Die Ergebnisse einschließlich der festgestellten Abweichung zwischen Ist- und 
Soll-Rohdichte67 sind in Tab. 5.1 enthalten. 






Ist-Rohdichte-    
Soll-Rohdichte 
Decken + 8 % - 19 % - 9 % - 6 % 
Innenwände + 6 % - 4 % - 2 % - 5 % 
Außenwände - 3 % - 15 % - 9 % - 10 % 
Tab. 5.1: Prozentuale Abweichung der Demontagemasse ohne LAM von der Elementemasse 
nach Zeichnung sowie der Ist- von der Soll-Rohdichte 
Nach Tab. 5.1 sind die demontierten Fertigteile im Durchschnitt 2 bis 9 % leichter als es die pro-
jektierte Elementemasse ausweist. Ursache hierfür sind der Unterschied zwischen der Soll-
Rohdichte (entsprechend Elementezeichnung) und der Ist-Rohdichte (durch Bohrkerne festge-
stellt) und Ungenauigkeiten der Kranwaage. Inwieweit die in der Elementezeichnung enthalte-
nen Baustoffparameter bei der Fertigung eingehalten wurden, lässt sich im Nachhinein nicht 
mehr feststellen. 
Es wird vorgeschlagen, bei der Demontage von Plattenbauten bei Stahl- und Spannbetonfertig-
teilen (Normalbeton) die Abweichung der Elementemasse von der projektierten Masse mit ei-
nem demontagespezifischen Massezuschlag von 10 % zu berücksichtigen. 
 
 
5.1.2.2 Erforderliche Hebezeugparameter 
Vereinfachend wird davon ausgegangen, dass für die erforderlichen Hebezeugparameter die 
schwerste Außenwand (mE = 6,4 t, siehe Tab. 2.2) als kritisches Element maßgebend ist, egal ob 
das Hebezeug auf der Hauseingangsseite oder auf der Loggiaseite steht. 
 
Demontagemasse mD: 
mD     = (1 + f) ×  mE + mLAM    f         demontagespezifischer Massezuschlag 
mD     = (1 + 10 %) ×  6,4 t + 0,18 t = 7,22 t.  mE      Elementemasse 
       mLAM   Masse des Lastaufnahmemittels 
        (10 m Stranggehänge mLAM = 0,18 t) 
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Erforderliche Ausladung 
Die erforderliche Ausladung setzt sich bei Anordnung eines schienenfahrbaren Turmdrehkranes 
an einer Längsseite des Gebäudes  aus dem Abstand A des Kranes vom Gebäude und aus dem 
Abstand B zwischen kranzugewandter Gebäudekante und dem Einbau- bzw. Absetzpunkt des 
Fertigteiles zusammen. 
a erf = A + B 
Der Abstand des Kranes vom Gebäude ergibt sich bei geschlossener Baugrube, wie sie bei De-
montagen i.d.R. anzutreffen ist, zu 
A = rKOW + s     rKOW   Radius Kranoberwagen 
      s   Sicherheitsabstand 0,5 m 
Der Abstand des TDK vom Gebäude wird mit 5,0 m angenommen. 
Unabhängig von der Anordnung des Hebezeuges auf der Hauseingansseite bzw. der Loggiaseite 
ergibt sich für die Außenwand der Abstand B aus der Gebäudebreite von 12,76 m. 
Die erforderliche Ausladung beträgt demzufolge aerf = 5,0 m + 12,76 m = 17,76 m. 
Aus der Demontagemasse und der erforderlichen Ausladung folgt ein erforderliches Lastmoment 
Merf  =  7,22 t ×  17,76 m = 128,23 tm ≈ 130 tm. 
 
Erforderliche Hakenhöhe (herf) 
h erf  = hK + hs + hE + hLAM   hK Höhe der Konstruktion 
hs  =   0,50 m    hs Sicherheitsabstand nach BGV D 6 68 
hE,AW =   2,85 m    hE Elementehöhe  
hLAM =   8,00 m     hLAM Höhe des LAM 69 
hK,11 = 11×  2,80 m + 1,30 m + 2,40 m – 1,20 m = 33,30 m 




                                                 
68 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Krane, BGV D 6 (früher: VBG 9) 
69 Einsatz eines 2- bzw. 4-Strangehänges, Stranglänge 10 m bei Einhaltung eines Spreizwimkels von 40o wegen der 
Wiederverwendung von Tragösen für Geradzug 
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Damit betragen die erforderlichen Hakenhöhen für 
11-Geschosser:  herf  = 33,30 m + 0,50 m + 2,85 m + 8,00 m = 44,65 m  ≈ 45 m, 
  5-Geschosser:  herf  = 16,50 m + 0,50 m + 2,85 m + 8,00 m = 27,85 m. ≈ 28 m. 
 
 
5.1.2.3 Kranauswahl und Krannachweis 
Entsprechend Ziffer 5.1.2.2 werden nachfolgende Anforderungen an den TDK gestellt: 
• Erforderliche Tragkraft:  ≥   7,22 t, 
• Erforderliche Ausladung:  ≥ 17,76 m, 
• Erforderliche Hakenhöhe: ≥ 28 m bzw. 45 m, 
• Erforderliches Lastmoment: ≥ 130 tm. 
Ein geeignetes Hebezeug ist z.B. der Liebherr TDK 112 EC-H 8, Turm 120 HC, 40 m Ausleger, 
fahrbar. 
Im Forschungsbericht70 wurde auch der Einsatz von Fahrzeugkranen für die Demontage unter-
sucht. Technisch ist der Einsatz eines FZK LTM 1140 mit Gitterspitze für die Demontage eines 
11-geschossigen Gebäudes möglich, verursacht jedoch ab einer Standzeit von mehr als 10 Tagen 
erhebliche Mehrkosten gegenüber dem Einsatz eines Turmdrehkranes. Deshalb ist der Einsatz 
von Fahrzeugkranen nur bei partiellen Demontagen aus wirtschaftlichen Gründen eine Alternati-
ve. 
Der Kraneinsatz bei Remontagen ist sehr stark gebäudeabhängig, sodass prinzipielle Aussagen 
ohne Kenntnis des zu remontierenden Gebäudes nicht möglich sind. Bei niedriggeschossigen 
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5.1.2.4 Hebezeugeinsatz beim Musterprojekt 
Beim Musterprojekt wurde der Hebezeugeinsatz durch das zu demontierende Gebäude (Haus Nr. 
9), die zur Verfügung stehenden Flächen für die Zwischenlagerung der Fertigteile sowie durch 
die Anordnung der zu remontierenden Gebäude (Häuser Nr. 9 C – 9 E, Abb. 5.1) bestimmt. 
Es wurde ein TDK 140 EC-H, Turm 170 HC, 40 m Ausleger mit einer maximalen Tragkraft von 
6 t eingesetzt. Dieser Turmdrehkran erfüllte die Anforderungen der Zwischenlagerung der zur 
Wiederverwendung vorgesehenen Fertigteile sowie der Remontage, nicht aber die der Demonta-
ge. Da die schwerste zu demontierende Außenwand eine Demontagemasse > 6 t aufwies, war es 
erforderlich, diese Außenwandelemente mittels Wandsäge zu trennen. 
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5.2 Transport 
5.2.1 Transporttechnik 
An den Transport demontierter Fertigteile werden gegenüber dem Transport von neuen Fertigtei-
len keine besonderen Anforderungen gestellt. Zum Einsatz können kommen: 
• Sattelzugmaschinen mit Sattel- bzw. Satteltiefladeanhänger und 
• Zugmaschinen mit Plattform- bzw. Tiefladeanhänger. 
Deckenelemente werden in Einbaulage mit Zwischenlagen übereinander gestapelt transportiert. 
Die Wandelemente werden stehend ebenfalls in Einbaulage transportiert. Dazu werden auf den 
Anhängern A-Böcke fest installiert.  Für den Transport von Wandelementen von einem eventuel-
len Zwischenlager zur Remontagebaustelle eignen sich auch Innenlader. 
Nicht zur Demontage vorgesehene Wandelemente können auch liegend übereinander gestapelt 
transportiert werden. 
Die sonstigen Elemente (Sanitärraumzellen, Treppenelemente u.a.) werden auf Anhängern trans-
portiert. 
Werden Fertigteile, die nicht für eine Remontage vorgesehen sind, vor Ort zerkleinert, so erfolgt 




Die Transportorganisation hängt wesentlich davon ab, ob die demontierten Fertigteile vor Ort 
bzw. in einer bestimmten Entfernung wiederverwendet oder direkt bzw. nach einer Zerkleine-
rung auf der Demontagebaustelle zu einer Brecheranlage transportiert werden. In Abb. 5.2 sind 
die erforderlichen Transportprozesse sowie die Großgeräte in Abhängigkeit der Wiederverwen-
dung bzw. Wiederverwertung der Fertigteile zusammengestellt. 
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Abb. 5.2: Erforderliche Transportprozesse und Großgeräte in Abhängigkeit der Wiederverwen-
dung bzw. Wiederverwertung der Fertigteile 
 
Den günstigsten Fall stellt eine Remontage unmittelbar im Bereich des demontierten Gebäudes 
dar, so wie es beim Musterprojekt der Fall ist. Die zur Remontage vorgesehenen Fertigteile wer-
den im Schwenkbereich des Demontage-/Remontage-Kranes zwischengelagert. 
Ist eine Remontage an einem anderen Standort bzw. an bisher unbekanntem Standort geplant, so 
erfolgt entweder der Transport mit den o.g. Fahrzeugen zur Remontagebaustelle oder zu einem 
Zwischenlagerplatz, wo jeweils ein Kran für die Entladung der Fertigteile vorhanden sein muss. 
Sollen die demontierten Fertigteile einer Wiederverwertung zugeführt werden, so werden sie 
entweder nach einer eventuellen Zwischenlagerung auf der Demontagebaustelle liegend auf 
Tieflade- bzw. Satteltiefladeanhängern zur Brecheranlage transportiert oder auf der Demontage-
baustelle in ca. 80 cm große Stücke mit Bagger und Abbruchzange vorgebrochen und mit 
Muldenfahrzeugen oder Sattelzügen zur Brecheranlage transportiert. 
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5.2.3 Transportkosten 
Die Transportkosten für Stahlbetonfertigteile wurden bei ortsansässigen Unternehmen abgefragt 
und spiegeln die Marktsituation in der Region Cottbus/Spree-Neiße-Kreis wider. 
Die Kosten für den Transport von zur Remontage vorgesehenen Fertigteilen werden im wesent-
lichen durch die Transportentfernung sowie dadurch bestimmt, ob zur Be- und Entladung der 
Transportfahrzeuge ein zusätzliches Hebezeug erforderlich ist. Bei einem Transport remontage-
fähiger Fertigteile mit Sattelzugmaschine und Sattel-/Satteltiefladeanhänger  bzw. Zugmaschine 
und Plattform-/Tiefladeanhänger (für Wandelemente mit fest installiertem A-Bock) kann bei 
einer Transportentfernung bis 30 km von reinen Transportkosten von 5 €/t ausgegangen werden. 
Für den Transport von für eine Wiederverwertung vorgesehenen Fertigteilen werden nachfol-
gende zwei Varianten bewertet. Es wird von den Gegebenheiten des Musterprojektes ausgegan-
gen: 
• Wiederzuverwertende Fertigteile:    3.500 t 
• Dauer:        42 Arbeitstage 
• Tägliche Arbeitszeit:    10 Stunden 
• Arbeitstage im Monat:   21  
• Mittellohn Gerätefahrer:   25 €/h 
• Transportentfernung zur Brecheranlage: 15 km 
 
Variante 1: Vorbrechen vor Ort mit 30 t-Bagger mit Abbruchzange (Abb. 5.3), Transport mit 
Muldenfahrzeugen bzw. Sattelzügen zur Brecheranlage 
An- und Abtransport Bagger:  je 125 € 
Mietkosten Bagger + Abbruchzange: 6.250 €/Mon. 
Betriebsstoffe:       900 €/Mon. 
Lohn Baggerfahrer:   25 €/h ×  10 h/AT ×  21 AT/Mon. = 5.250 €/Mon. 
Baggerkosten für 2 Monate:  250 € + 2 ×  (6.250 + 900 + 5.250) €/Mon. 
= 250 € + 24.800 € = 25.050 €/Mon. 
Baggerkosten pro Tonne:  25.050 € / 3.500 t = 7,16 €/t 
Transport zur Brecheranlage: 3,25 €/t (vorgebrochene Fertigteile) 
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Gesamtkosten Variante 1:  
(7,16 + 3,25) €/t         = 10,41 €/t 
10,41 €/t ×  3.500 t     = 36.435 € 
 Abb. 5.3: Variante 1: Vorbrechen vor Ort mit 
30 t - Bagger 
 
Variante 2: Beladen auf der Demontagebaustelle mit  Demontagekran, Transport mit Tiefla-
de- bzw. Satteltiefladeanhänger zur Brecheranlage, Entladen an der Brecheranlage mit dafür 
angemieteten 30 t Fahrzeugkran, Vorbrechen 
Mietkosten Kran einschl. Fahrer: 13.650 €/Mon. 
Betriebsstoffe:        850 €/Mon. 
Kosten Kran:    (13.650 + 850) €/Mon. = 14.500 €/Mon. 
Krankosten pro t   14.500 €/Mon. / 3.500 t = 4,14 €/t 
Transport  zur Brecheranlage: 4,60 €/t (Fertigteile) 
Vorbrechen:    1,50 €/t 
 
Gesamtkosten Variante 2:  (4,14 + 4,60 + 1,50) €/t  = 10,24 €/t 
     10,24 €/t ×  3.500 t         = 35.840 € 
Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten beim Musterprojekt unterscheiden sich die beiden 
Varianten des Transportes von wiederzuverwertenden Fertigteilen zur Brecheranlage bezüglich 
der entstehenden Kosten, die ca. 10 €/t Fertigteil betragen, nicht. 
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5.3 Zwischenlagerung der Fertigteile 
Deckenelemente lassen sich problemlos zwischenlagern, ohne dass dabei besondere Lagerein-
richtungen erforderlich sind. Sie werden übereinander liegend mit entsprechenden Zwischenla-
gen gestapelt. Wichtig dabei ist, dass die Zwischenlagen möglichst nahe am Deckenauflager und 
die einzelnen Lagerhölzer senkrecht übereinander angeordnet sind, da sonst die Gefahr besteht, 
dass die Deckenelemente brechen (Abb. 5.4 und Abb. 5.5). 
Abb. 5.4: Falsche Anordnung der Stapelhölzer bei der Zwischenlagerung von Deckenelementen 
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Für die Zwischenlagerung von Wandelementen sind entsprechende Lagerhilfsmittel in Form von 
A-Böcken oder Stapelrechen erforderlich. Stehen diese nicht zur Verfügung, ist es auch möglich, 
die Wandelemente an Deckenstapeln zu lagern (Abb. 5.6), wie es von der Verfasserin für die 
Zwischenlagerung der Fertigteile beim Musterprojekt vorgeschlagen wurde. 
Abb. 5.6: Lagerung von Wandelementen an A-Böcken und Deckenstapeln 
Die Zwischenlagerung der Außenwände muss auf Kanthölzern erfolgen, die unter der Tragschale 
angeordnet sind (Abb. 5.7), da es sonst zu Beschädigungen der Wetterschale (im Bereich der 
Stauschwelle) kommen kann. 
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6 Arbeitsstudien bei Demontagen 
Für Demontagen von Plattenbauten liegen bisher keine wissenschaftlich unterlegten Arbeitszeit-
Richtwerte vor. Um diesem Aspekt Rechnung zu tragen, wurden zur Ermittlung von Kranspiel-
zeiten und Aufwandswerten Arbeitsstudien durchgeführt. 
Der Aufwandswert setzt sich zusammen aus kranabhängigen Zeiten einschließlich Nebenzeiten, 
kranunabhängigen Zeiten sowie Zeiten für ablaufbedingte Unterbrechungen und Hilfszeiten. 
Im Folgenden werden über Zeitaufnahmen die kranabhängigen Zeiten (Kranspielzeiten) und die 
kranunabhängigen Zeiten ermittelt. Multimomentaufnahmen sollen Aussagen über den Anteil 
der einzelnen Arbeitsgänge am Arbeitszeitvermögen der betreffenden Arbeitskräfte liefern. 
Aus den Ergebnissen der Zeit- und Multimomentaufnahmen werden Arbeitszeitaufwände für die 




Nach REFA71 wird unter Zeitaufnahme das Ermitteln von Soll-Zeiten durch Messen und Aus-
werten von Ist-Zeiten verstanden. 
Im Mittelpunkt der Zeitaufnahme steht die Fremdaufschreibung durch einen Arbeitsstudien-
mann, der den Ist-Ablauf durch Beobachten registriert und das Ergebnis der Beobachtung mit 
Zeitmessgerät (Stoppuhr) und Zeitaufnahmebogen protokolliert. 
Die auf den Zeitaufnahmebögen einzutragenden Angaben müssen reproduzierbar sein, das heißt, 
die Begleitumstände müssen genauso sorgfältig erfasst werden wie die Zeiten selbst. 
Die Zeitaufnahme erfolgt nach dem REFA-Standardprogramm in 8 Einzelschritten. In den 
Schritten 1 bis 6 werden vorbereitende Arbeiten ausgeführt, Schritt 7 beinhaltet die eigentliche 
Zeitaufnahme und Schritt 8 die Auswertung (Abb. 6.1). 
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Abb. 6.1: REFA-Standardprogramm Zeitaufnahme72 
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6.1.1 Kranspielzeiten 
6.1.1.1 Vorbereitende Arbeiten 
Die vorbereitenden Arbeiten umfassen die Schritte 1 bis 6 des REFA-Standardprogramms. 
Der Verwendungszweck der Zeitaufnahme ist die Ermittlung von Arbeitszeitaufwänden bei der 
Demontage von Fertigteilen der Plattenbauserie P 2. 
Schritt 2: Zeitaufnahme vorbereiten 
Die betroffenen Arbeitskräfte müssen über die beabsichtigte Zeit- und Multimomentaufnahme 
informiert werden. 
Bei der Demontage des Gebäudes der Theodor-Storm-Straße 9 wurden die Ist-Zeiten mittels 
Fortschrittszeitmessung erfasst. Die Anwendung der Fortschrittszeitmessung wird der Einzel-
zeitmessung vorgezogen. Einige Teilabschnitte (TA) werden in der Regel nur eine kurze Zeit-
spanne  einnehmen. Dadurch wird das Messen einer Einzelzeit sehr schwierig und ist für einen 
Arbeitsstudienmann fast unmöglich. 
Die Fortschrittszeitmessung beginnt mit dem ersten und endet mit dem letzten Teilabschnitt des 
jeweiligen Einzelelementes. Die Einzelzeiten für die Teilabschnitte werden dann nach der Auf-
listung der Fortschrittszeiten ermittelt. 
Durch die Anwendung der Fortschrittszeitmessung wird ein häufig auftretender Fehler der Zeit-
messung ausgeschaltet. Die Schaltverzögerung des Zeitmessgerätes tritt nicht mehr bzw.  nur am 
Ende der gesamten Fortschrittszeitmessung für ein Einzelelement auf. 
Die Zeitmessung erfolgt mit einer digitalen Stoppuhr durch Ablesen des Zeitwertes vom laufen-
den Zeitmessgerät. 
Schritt 5: Zeitaufnahmebogen auswählen 
Für die Zeitmessung am Objekt Theodor-Storm-Straße 9 wurde ein spezieller Zeitaufnahmebo-
gen ent-wickelt (siehe auch 6.1.1.2). 
Schritt 1: Verwendungszweck der Zeitaufnahme festlegen 
Schritt 3: Wahl zwischen Fortschritts- und Einzelzeitmessung 
Schritt 4: Zeitmessgerät auswählen 
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Schritt 6: Arbeitsaufgabe, -verfahren, -methode und –bedingungen beschreiben 
Die Aufgabe besteht in der Ermittlung des Arbeitszeitaufwandes bei der Demontage von Ge-
schossdecken, Außenwänden und tragenden Innenwänden. Bei der Zeitaufnahme wurde zwi-
schen Elementen, die zur Wiederverwendung vorgesehen sind und Elementen, die zu entsorgen 
sind, unterschieden. Es handelt sich um Ablauffolgen mit regelmäßigen Wiederholungen. 
Die unterschiedlichen Ablaufabschnitte (Teilabschnitte TA) für die  Zeitaufnahmen bei den ein-
zelnen Elementearten enthält Tab. 6.1. 
Teilab-
schnitt 
Geschossdecken Außenwände tragende Innenwände 
Anschlagen                                                             
TA 1 mittels Vier-Strang-Gehänge 
mit Lastausgleich 
mittels Zwei-Strang-Gehänge 
Schutzgeländer entfernen Montagestreben lösen Verbindungsstähle lösen
TA 2 unter Beachtung der Absturz-
sicherheit auf benachbarten 
Decken 
beginnend, wenn Zwei-Strang-Gehänge angezogen 
und gestrafft wurde 
TA 3 
Anheben                                                                
der Fertigteile mittels TDK beginnend mit dem ersten Anziehen des Gehänges und en-
dend mit der ersten Seitwärtsbewegung des Kranauslegers 
TA 4 
Transport 
der Fertigteile beginnend mit der ersten Seitwärtsbewegung des Kranauslegers und 
endend mit der Ablagerung auf einem Stapel bzw. auf dem Schuttplatz 
TA 5 
Abschlagen 
der Fertigteile beginnend mit dem Absetzen an der vorgesehenen Stelle und endend mit 
dem frei am Kran hängenden LAM 
TA 6 
Leerweg 




bezieht sich auf den Kran, der nach Möglichkeit immer in Bewegung sein sollte 
Tab. 6.1: Teilabschnitte für die Zeitaufnahme 
Es unterscheiden sich nur die Teilabschnitte 1 und 2 bei den Geschossdecken, Außenwänden 
und tragenden Innenwänden. Bei den Teilabschnitten 3 bis 7 treten keine Unterschiede zwischen 
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6.1.1.2 Durchführung der Zeitaufnahme 
Gemäß Schritt 7 des REFA-Standardprogramms erfolgt die Zeitaufnahme durch Messen mehre-









ten 1 2 3 4 5 6 7 Σ Bemerkungen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Fertigteil 1  ti          
   F          
 Fertigteil 2  ti          
   F          
Tab. 6.2: Muster eines Zeitaufnahmebogens 
Mit fortschreitender Demontage verringert sich die Geschossanzahl und damit auch die erforder-
liche Hakenhöhe. Deshalb wird in Spalte 1 des Zeitaufnahmebogens die Herkunft der Elemente 
eingetragen. 
Spalte 2 enthält Angaben zur Elementekategorie sowie zu den Hauptabmessungen. Besondere 
Einflüsse auf den Demontageprozess werden in Spalte 3 eingetragen. 
Die Zeiten des Teilabschnittes 4 (Transport) werden durch die Lagerung der Fertigteile hinter 
oder links vor dem zu demontierenden Gebäude beeinflusst. Die hinter dem Gebäude zu lagern-
den Elemente müssen ohne Blickkontakt zwischen Kranfahrer und Abschläger abgesetzt werden 
(Tab. 6.2, Spalte 3, kein Bl.-Ko.). Kontakt besteht nur mittels Funkgerät. Bei links vor dem Ge-
bäude zu lagernden Geschossdecken besteht Blickkontakt zwischen Abschläger und Kranfahrer. 
Das Funkgerät wird nur zur Feinabstimmung benötigt (Tab. 6.2, Spalte 3: Bl.-Ko.). Auch wenn 
die Fertigteile direkt zum Schuttplatz vor dem Kran gebracht werden, wird das Funkgerät nur zur 
Feinabstimmung benötigt (Tab. 6.2, Spalte 3: Bl.-Ko.). 
Bei den Außenwänden wird in Spalte 3 auch vermerkt, ob die Befestigung des Lastaufnahmemit-
tels am Fertigteil mit Aufhängetaschen (mit A.) oder Haken (ohne A.) erfolgt. 
Die in Spalte 4 der verwendeten Symbole ti und F stehen für: 
- ti : Einzelzeit, 
- F : Fortschrittszeit. 
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In den Spalten 5 bis 11 des Zeitaufnahmebogens werden die Zeiten der Teilabschnitte 1-7 sowie 
ihre Summe eingetragen. 
Die Summe der Einzelzeiten und die letzte Zeit der Forschrittszeitmessung werden in Spalte 12 
auf ihre Übereinstimmung geprüft. 
Um alle etwaigen sonstigen Beeinflussungen der Demontage zu erfassen, können in Spalte 13 
der Tab. 6.2 entsprechende Bemerkungen eingetragen werden (z.B. Bemerkungen zu den Ar-
beitskräften). 
Die aufgenommenen Zeiten für die Decken, Außenwände und tragenden Innenwände sind in 
einem Forschungsbericht73 dokumentiert. Es wird innerhalb der Elementekategorien zwischen 




6.1.1.3 Auswertung der Zeitaufnahme 
6.1.1.3.1 Zusammenstellung der Kranspielzeiten 
Schritt 8 des REFA-Standardprogramms umfasst die Auswertung der erfassten Ist-Zeiten. Tab. 
6.3 enthält eine Zusammenstellung und erste Auswertung der gemessenen Zeiten. Berücksichtigt 
werden die Teilabschnitte TA 1 bis TA 6. Stillstandszeiten entsprechend TA 7 werden nicht be-
rücksichtigt, da diese sich auf den Kran beziehen und in der Regel nicht ursächlich der Kran-
spielzeit zugeordnet werden können. 
Die in Tab. 6.3 zusammengestellten Durchschnittszeiten beziehen sich auf die Obergeschosse 7 
bis 11 des Gebäudes. Bei der Ermittlung des Durchschnittes bleiben folgende drei Einzelelemen-
te mit ungewöhnlich hohen Zeiten unberücksichtigt: 
• Außenwand 13, Wiederverwendung, TA 5, Arbeitskraft zum Abschlagen fehlt, 
• Innenwand 3,Wiederverwendung, TA 6, Lagerplatz unklar und 
• Innenwand 31, Wiederverwendung, TA 5, Lagerplatz unklar. 
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Durchschnittszeit 
Element Verwendung Geschoss Anzahl 
je Geschoss Gesamt 
    [min] [min] 
1 2 3 4 5 6 
Decke WV 10 16 08:24 
Decke WV 9 32 08:15 
Decke WV 8 5 06:47 
07:49 
Decke AB 10 8 06:53 
Decke AB 9 10 05:40 
Decke AB 8 1 06:23 
06:19 
Außenwand WV 11 4 11:34 
Außenwand WV 10 2 06:39 
Außenwand WV 9 6 09:59 
Außenwand WV 8 1 10:20 
Außenwand WV 7 3 09:55 
09:42 
Außenwand AB 11 6 09:25 
Außenwand AB 10 9 08:21 
Außenwand AB 9 8 08:20 
Außenwand AB 8 3 07:23 
Außenwand AB 7 7 07:21 
08:10 
Innenwand WV 11 2 11:12 
Innenwand WV 10 27 09:32 
Innenwand WV 9 10 08:51 
Innenwand WV 7 9 07:57 
09:23 
Innenwand AB 11 8 08:06 
Innenwand AB 10 13 06:52 
Innenwand AB 9 5 08:05 
Innenwand AB 7 6 06:24 
07:22 
Summe 201  08:07 
Tab. 6.3: Zusammenstellung der Kranspielzeiten (ohne Nebenarbeiten) 
Bei den wiederzuverwendenden Außenwänden konnten nur relativ wenige Kranspielzeiten er-
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6.1.1.3.2 Allgemeine Auswertung 
Elemente, die wiederverwendet werden sollen, benötigen eine im Durchschnitt um 1:41 min län-
gere Kranspielzeit als „Abbruchelemente“ (Tab. 6.4). Der Grund liegt aber nicht in einer Son-
derbehandlung bezüglich der Wiederverwendung. Beispielsweise werden die Vermörtelungen 
der Fugen im Vergleich zu den Abbruchelementen nicht vorsichtiger herausgestemmt. Gründe 
für die längeren Kranspielzeiten hingegen sind: 
• Die meisten zur Wiederverwendung vorgesehenen Elemente mussten ohne Blickkontakt 
zwischen Abschläger und Kranfahrer zwischengelagert werden. Der Kranfahrer hatte 
keinen Sichtkontakt zu den meisten Stapeln. Er kannte zwar die grobe Richtung, musste 
aber besonders vorsichtig beim Absetzen der Elemente sein. Die Stapel lagen auf der 
kranabgewandten Seite zwischen dem Gebäude und den Nachbargrundstücken sehr eng 
nebeneinander (siehe auch Abb. 5.1, Seite 66). 
• Die Abbruchelemente konnten so abgeschlagen werden, wie sie auf dem Schuttplatz im 
Bereich der später zu remontierenden Gebäude 9 D und 9 E (siehe auch Abb. 5.1, S. 66), 
der im Sichtbereich des Kranfahrers lag, abgesetzt wurden. 
Element WV-Element AB-Element Differenz 
 [min] [min] [min] 
Außenwand 09:42 08:10 01:32 
Innenwand 09:23 07:22 02:01 
Decke 07:49 06:19 01:30 
Mittelwert 08:58 07:17 01:41 
Tab. 6.4: Kranspielzeiten (ohne Nebenarbeiten) für wiederzuverwendende Elemente und „Ab-
bruch-Elemente“ 
Die Geschossdecken wurden am schnellsten demontiert. Dies ist einerseits durch das Anschla-
gen ohne Leiter zu erklären und andererseits durch die einfachere Lagerung gegenüber Wand-
elementen. Durch die waagerechte Abstaplung ist die Arbeitsebene gleichzeitig An- und Ab-
schlagebene. Dadurch wurde für den Teilabschnitt 5 „Abschlagen“ weniger Zeit benötigt. Die 
Wandelemente dagegen wurden schräg an einen Geschossdeckenstapel angelehnt, was einen 
höheren Zeitaufwand erforderte. 
Für die Demontage der Außenwandelemente wurde im Vergleich zu den anderen untersuchten 
Fertigteilen die längste Zeit benötigt. Sie sind bedeutend schwerer als Innenwände und dadurch 
auch schwerer zu führen. Auch das Absetzen am Lagerplatz gestaltete sich komplizierter. Auf 
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eine längere Kranspielzeit wirkte sich weiterhin das Dichtungsband zwischen den Außenwänden 
aus, das nur schwer erreichbar, nicht gut einsehbar und nur schwer zu lösen war. Es wurde teil-
weise nur unvollständig mit einem Messer getrennt, so dass die Außenwand am Dichtungsband 
hängen blieb. 
 
6.1.1.3.3 Geschossabhängigkeit der Kranspielzeiten 
Die ausgeführten Zeitmessungen bezogen sich auf die Obergeschosse von 7 bis 11. In der Regel 
sollten mit sinkender Geschosszahl die Kranspielzeiten für die einzelnen Elemente kürzer wer-
den. Aus diesen Grund erfolgt eine Prognose für die Veränderung der Kranspielzeiten von Ge-
schoss zu Geschoss. Bei den durchgeführten Zeitaufnahmen sind nur die Teilabschnitte 4 und 6 
geschossabhängig. Die Zeitdifferenzen der einzelnen Elemente zwischen den Obergeschossen 7 










  [min] [min] [min] [min] [min] Gesch. [min] [min] 
Decke WV  08:24  06:47  2 01:37 00:49 
Decke AB  06:53  06:23  2 00:30 00:15 
Außenwand WV 11:34    09:55 4 01:39 00:24 
Außenwand AB 09:25    07:21 4 02:04 00:31 
Innenwand WV 11:12    07:57 4 03:15 00:48 
Innenwand AB 08:06    06:24 4 01:42 00:25 
Mittelwert       20 10:47 00:32 
Tab. 6.5: Geschossabhängigkeit der Kranspielzeiten 
Pro Geschoss kann die Kranspielzeit um jeweils 0:32 min reduziert werden. 
 
6.1.1.3.4 Kranauslastung 
Neben Decken, Außenwänden und tragenden Innenwänden wurden weitere Fertigteile demon-









Loggia- Brüstung 05:52 
Loggia- Schaft 04:58 
Loggia- Decke 04:54 
Sanitärraumzellen 06:04 
Nicht tragende Innenwand 06:20 
Treppenelemente 06:14 
Mittelwert 05:44 
Tab. 6.6: Kranspielzeiten für sonstige Elemente 
Bei einem Verhältnis von Decken, Außenwänden und tragenden Innenwänden zu sonstigen E-
lementen von 3:174 ergibt sich eine durchschnittliche Kranspielzeit von 
(3 ×  08:07 + 05:44)/4 = 07:31 min. 
Bei durchschnittlich 51 Elementen/Tag ergibt das eine Kranzeit von 
51 Elemente/Tag ×  07:31 min/Element = 383:21 min/Tag bzw. 06:23 Std./Tag 
Der Kran wird pro Tag 06:23 Std. für die unmittelbare Demontage genutzt. 
Außerdem wurde der Kran auch für die Förderung der Schuttcontainer mit dem Estrich der De-
ckenplatten eingesetzt. Pro Tag wurden im Durchschnitt vom Kran 15 Schuttcontainer bei einer 
Kranspielzeit von 04:43 min nach unten gefördert. Das entspricht einer Kranzeit von 
04:43 min/Container ×  15 Container/Tag = 70:45 min bzw. 01:11 Std. / Tag. 
Hinzu kommt eine Fremdnutzung von ca. 30:00 min pro Tag für Arbeiten am Giebel des Nach-
bar-Objektes Theodor-Storm-Straße 8. 
Damit ergibt sich folgende Krannutzung: 
Demontage:    06:23 Std. 
Förderung Container:   01:11 Std. 
Fremdnutzung:   00:30 Std. 
Summe:     08:04 Std. 
 
Bei einer täglichen Einsatzzeit des Kranes von 10 Stunden beträgt die Nebenzeit des Kranes für 
Hilfshübe (Umsetzen von Schweißgeräten, Kompressoren und Podestleitern) und Stillstand 
10:00 Std. – 08:04 Std. = 01:56 Std., das entspricht  100 %×  01:56 Std./06:23 Std. = 30,29 % 
(bezogen auf die Demontage mit 06:23 Std.). 
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6.1.2 Kranunabhängige Arbeiten 
Neben den kranabhängigen Teilprozessen, die mit den Kranspielzeiten erfasst wurden, sind auch 
kranunabhängige Arbeitsgänge erforderlich, für die ebenfalls Zeitaufnahmen durchgeführt wur-
den.75 
6.1.2.1 Decken 
Freistemmen der Tragösen 
An jeder Geschossdecke befinden sich 4 in Beton eingebettete Tragösen. Das Freistemmen die-
ser Tragösen wurde durch zwei Stemmarbeiter ausgeführt, die mit einem elektrisch bzw. pneu-
matisch angetriebenen Abbruchhammer arbeiteten. Für das Freistemmen einer Tragöse mit ei-
nem elektrisch angetriebenen Abbruchhammer wurden 2:05 min, mit einem pneumatisch ange-
triebenen Abbruchhammer 1:11 min benötigt. Damit betragen die Durchschnitts-Stemmzeiten 
pro Decke: 
• elektrisch angetriebener Abbruchhammer:    4 ×  2:05 min = 8:20 min, 
• pneumatisch angetriebener Abbruchhammer:  4 ×  1:11 min = 4:44 min. 
Aus diesem Vergleich geht der Presslufthammer als weitaus günstigeres Gerät hervor. Der Press-
lufthammer ist für Arbeiten am Boden besser geeignet, der Elektro-Abbruchhammer dagegen für 
Arbeiten an der Wand bzw. über Kopf, da er leichter und daher länger zu halten ist. 
 
Freistemmen der Verbindungsstähle 
Jede Geschossdecke besitzt je nach Größe eine unterschiedliche Anzahl von Anschlussstählen 
zur Verbindung der Decken untereinander. Je nach Größe und Lage der Decke befinden sich in 
Spannrichtung bis zu 4 Verbindungsstähle und quer zur Spannrichtung jeweils 2 Verbindungs-
stähle pro Seite. Im Durchschnitt müssen pro Decke 5 Verbindungsstähle freigelegt werden (3 in 
Spannrichtung und 2 quer zur Spannrichtung). Bei dieser Arbeit gibt es keine Zeitunterschiede 
zwischen dem Elektro-Abbruchhammer und dem Presslufthammer. Der Durchschnitt beträgt 
0:56 min pro Verbindungsstahl. Damit beträgt der Arbeitszeitaufwand für das Freistemmen der 
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Aufstemmen der Längsfugen 
Vor der Demontage der beiden äußeren Deckenplatten müssen die Längsfugen zur Nachbarde-
cke aufgestemmt werden, da sich sonst die Deckenplatten nicht bzw. nur schwer lösen lassen. 
Nach dem Lösen der ersten Decke sind die nachfolgenden Deckenplatten auch frei für die De-
montage. Für das Freistemmen der Längsfuge ist der Presslufthammer geeignet. Durchschnittlich 
werden für das Freistemmen einer Deckenfuge 35:00 min benötigt. Mit einer freigestemmten 
Decken-Längsfuge werden jeweils 3 Deckenplatten „gelöst“. Damit beträgt die durchschnittliche 
Zeit für das Lösen der Decken-Längsfuge 35:00 min / 3 Decken = 11:40 min pro Decke. 
 
Trennen der Verbindungsstähle 
Die freigelegten Verbindungsstähle müssen vor der Demontage der Deckenplatte getrennt wer-
den. Im Durchschnitt werden 0:20 min pro Trennschweißung benötigt. Das entspricht bei durch-
schnittlich 5 Verbindungsstählen pro Deckenplatte einem Arbeitszeitaufwand (ohne Nebenzei-
ten) von 5 ×  0:20 min = 1:40 min pro Deckenplatte. 
 
Schutzgeländer Anbringen 
Für das Anbringen der Schutzgeländer wurde für eine Deckenplatte ein Arbeitszeitaufwand (oh-
ne Nebenzeiten) von durchschnittlich 7:06 min ermittelt. 
Damit betragen die Einzeldauern für die kranunabhängigen Arbeiten zur Demontage einer De-
ckenplatte: 
• Freistemmen der Tragösen 04:44 min (08:20 min) (Stemmarbeiter 1) 
• Freistemmen der Verbindungsstähle 04:40 min (Stemmarbeiter 1) 
• Aufstemmen der Längsfugen 11:40 min (Stemmarbeiter 2) 
• Trennen der Verbindungsstähle 01:40 min (Anschläger) 
• Anbringen des Schutzgeländers 07:06 min (Hilfskraft) 
Der Arbeitszeitaufwand (ohne Nebenzeiten) für die kranunabhängigen Arbeiten bei der Demon-
tage einer Deckenplatte beträgt somit 29:50 min, d.h. rd. 30:00 min. Maßgebend für die Dauer 
der kranunabhängigen Arbeiten bei der Demontage einer Deckenplatte ist die Tätigkeit des 
Stemmarbeiters 1 mit 08:20 + 04:40 min = 13:00 min. 
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6.1.2.2 Außenwände 
Freistemmen der Tragösen 
Jede Außenwand besitzt 2 in Beton eingebettete Tragösen, die freigestemmt werden müssen. 
Diese Tätigkeit wurde von einem Stemmarbeiter durchgeführt, der auch das Freistemmen der 
Decken-Tragösen durchführte. 
Im Durchschnitt wurden für das Freilegen einer Außenwandtragöse 3:00 min benötigt, unabhän-
gig davon, ob ein Elektro-Abbruchhammer oder ein Presslufthammer zum Einsatz kam. Damit 
beträgt die Zeit für das Freistemmen der Tragösen einer Außenwand 2 ×  3:00 min = 6:00 min. 
 
Freistemmen der Verbindungsstähle 
Jede Außenwand besitzt zwei Verbindungsstähle, die sich jeweils links bzw. rechts oben an der 
Außenwand befinden. Schließt sich eine tragende Innenwand an, so ist diese mit dem beiden 
Außenwänden verbunden. Um die Verbindungsstähle freizulegen, musste ca. 15 cm tief ge-
stemmt werden. Dabei kamen sowohl der Elektro-Abbruchhammer als auch der Presslufthammer 
zum Einsatz. Pro Außenwandelement muss ein Verbindungsstahl berücksichtigt werden. Die 
Durchschnittszeit pro Verbindungsstahl beträgt 08:11 min. 
 
Aufstemmen der Fugen 
Die Fugen zwischen den Außenwänden sind mit Mörtel ausgefüllt, der vor der Demontage von 
oben nach unten ausgestemmt werden muss. Verwendet wurden dazu wiederum ein Elektro-
Abbruchhammer oder ein Presslufthammer. Eine Außenwand besitzt links und rechts eine Fuge, 
aber außer der ersten Außenwand werden den anderen Außenwänden nur jeweils eine Fuge zum 
Freistemmen angerechnet. Als Durchschnittszeit wurden für eine Fuge 27:30 min ermittelt. 
 
Anbringen der Demontagestreben 
Vor der Demontage müssen  Demontagestreben angebracht werden. Entsprechend der gewählten 
Demontagefolge wurden die Außenwände als letztes demontiert und standen dadurch frei auf der 
jeweiligen Demontageebene. Eine Außenwand erhielt in der Regel zwei Streben als Abstützung. 
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Eine Ausnahme bilden die Giebelwände, die als erstes demontiert werden müssen und die da-
durch keine Demontagehalterung benötigen. Als Durchschnittswert für das Anbringen einer 
Demontagestrebe wurde eine Zeit von 03:27 min ermittelt. 
Damit beträgt der Arbeitszeitaufwand für das Anbringen der Streben pro Außenwand 2 ×  03:27 
min = 06:54 min. 
 
Trennen der Verbindungsstähle 
Die zwei freigelegten Verbindungsstähle je Außenwand müssen vor der Demontage getrennt 
werden. Diese Tätigkeit verrichtete der Anschläger. Im Durchschnitt wurden 0:20 min für das 
Trennen eines Verbindungsstahles benötigt. 
Daraus ergibt sich ein Arbeitszeitaufwand für das Trennen der Verbindungsstähle von 2 ×  00:20 
min = 00:40 min pro Außenwand. 
Die Einzeldauern der kranunabhängigen Arbeiten für die Demontage einer Außenwand betragen: 
• Freistemmen der Tragösen 06:00 min (Stemmarbeiter 1) 
• Freistemmen der Verbindungsstähle 08:11 min (Stemmarbeiter 1) 
• Aufstemmen der Fugen 27:30 min (Stemmarbeiter 2) 
• Anbringen der Demontagestreben 06:54 min (Hilfskraft) 
• Trennen der Verbindungsstähle  00:40 min (Anschläger) 
 
Der Arbeitszeitaufwand für die kranunabhängigen Arbeiten bei der Demontage einer Außen-
wand beträgt 49:15 min, d.h. rd. 49:00 min. Maßgebend für die Dauer der kranunabhängigen 
Arbeiten bei der Demontage einer Außenwand ist damit die Tätigkeit des Stemmarbeiters 2 mit 
27:30 min. 
 
6.1.2.3 Tragende Innenwände 
Freistemmen der Verbindungsstähle 
Jede tragende Innenwand besitzt zwei Verbindungsstähle, die sich jeweils links bzw. rechts oben 
an der Außenwand befinden. Die Verbindungsstähle verlaufen von Innenwand zu Innenwand 
oder, wenn sich mehrere tragende Innenwände anschließen, zu einen Knotenpunkt zusammen. 
Um die Verbindungsstähle freizulegen, muss ca. 15 cm tief gestemmt werden. 
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Sowohl der Elektro-Abbruchhammer als auch der Presslufthammer kamen zum Einsatz. Es muss 
pro Innenwandelement ein Verbindungsstahl berücksichtigt werden. Die Durchschnittszeit für 
das Freistemmen eines Verbindungsstahls beträgt 08:11 min. 
 
Freistemmen der Fugen 
Die Fugen zwischen den tragenden Innenwänden sind mit Beton ausgefüllt, der vor der Demon-
tage von oben nach unten ausgestemmt werden muss. Verwendet wurden wiederum der Elektro-
Abbruchhammer und der Presslufthammer. Eine tragende Innenwand besitzt links und rechts 
eine Fuge. Da in einem Knotenpunkt bis zu vier tragende Innenwände zusammengeführt werden 
und dadurch nur eine Mörtelfuge getrennt werden muss, wird nur ein Fugenanteil von 50 % be-
rücksichtigt. Die Durchschnittszeit für das Freistemmen einer Fuge beträgt 30:43 min. 
Pro tragender Innenwand beträgt der Arbeitszeitaufwand für das Freistemmen der Fugen 15:22 
min. 
 
Trennen der Verbindungsstähle 
Das Trennen der Verbindungsstähle ist bereits bei der Ermittlung der Kranspielzeiten unter Teil-
abschnitt 2 erfasst (siehe Ziffer 6.1.1.1). 
Die Einzeldauern für die kranunabhängigen Arbeiten bei der Demontage einer tragenden Innen-
wand betragen somit: 
• Freistemmen der Verbindungsstähle  08:11 min (Stemmarbeiter 1) 
• Freistemmen der Fugen 15:22 min (Stemmarbeiter 2) 
 
Aus den Einzelzeiten ergibt sich ein Arbeitszeitaufwand (ohne Nebenzeiten) für die kranunab-
hängigen Arbeiten bei der Demontage einer tragenden Innenwand von 23:33 min, d.h. rd. 24 
min. Maßgebend für die Dauer der kranunabhängigen Arbeiten bei der Demontage einer tragen-
den Innenwand ist damit die Tätigkeit des Stemmarbeiters 2 mit 15:22 min. 
Abb. 6.2 zeigt zusammenfassend das Ergebnis der Zeitaufnahmen für kranunabhängige Teilpro-
zesse bei der Demontage der Hauptelemente. 
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Decken Außenwände tragende Innenwände




In Tab. 6.7 wurden unter Verwendung der unter Ziffer 6.1.1 und Ziffer 6.1.2 ermittelten Zeiten 
die Kranspielzeiten und der Arbeitszeitaufwand für die kranunabhängigen Arbeiten, jeweils für 
die Demontage einer Decke, Außenwand und Innenwand ermittelt. 
Nicht berücksichtigt wurden bei den Kranspielzeiten die Nebennutzung des Kranes und beim 
Arbeitszeitaufwand die ablaufbedingten Unterbrechungen, Hilfszeiten und Ausfallzeiten. Aussa-
gen zu diesen Zeiten sollen Multimomentaufnahmen liefern. 
Die ermittelten Kranspielzeiten ohne Nebenzeiten des Kranes schwanken zwischen 06:19 Minu-
ten (Deckenplatte, keine Wiederverwendung) und 09:42 Minuten (Außenwand, Wiederverwen-
dung) bei einem Mittelwert von 08:07 Minuten. 
Der Arbeitszeitaufwand ohne ablaufbedingte Unterbrechungen und Hilfszeiten beträgt im Mittel 
34:13 Minuten und schwankt zwischen 23:33 Minuten (tragende Innenwand) und 49:15 Minuten 
(Außenwand). 
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  [min] [min] [min] [min] 
1 2 3 4 5 6 
WV 07:49 
Deckenplatte 
K WV 06:19 
07:04 13:00 29:50 
WV 09:42 
Außenwand 
k WV 08:10 
08:56 27:30 49:15 
WV 09:23 
Tragende Innenwand 
k WV 07:22 
08:22 15:22 23:33 
WV 08:58 
Durchschnitt 
k WV 07:17 
08:07 18:37 34:13 
WV Wiederverwendung  k WV keine Wiederverwendung 
*ohne Nebenarbeiten, Unterbrechungen und Hilfszeiten 




Nach REFA76 wird unter Multimomentaufnahme das Erfassen der Häufigkeit zuvor festgelegter 
Ablaufarten an einem oder mehreren gleichartigen Arbeitssystemen mit Hilfe stichprobenmäßig 
durchgeführter Kurzzeitbeobachtungen verstanden. 
Während bei der Zeitaufnahme Zeiten gemessen werden, werden bei der Multimomentaufnahme 
Häufigkeiten erfasst. 
Wie bei der Zeitaufnahme wird auch bei der Multimomentaufnahme zwischen Multimoment-
Einzelaufnahmen durch Einzelaufschreibungen und Multimoment-Gruppenaufnahmen durch 
zusammengefasste Aufschreibungen unterschieden. 
Im Gegensatz zur Multimoment-Gruppenaufnahme, bei der eine Arbeitsgruppe beobachtet und 
die Häufigkeit der Tätigkeiten summarisch erfasst wird, bezieht sich die Multimoment-
Einzelaufnahme auf eine Arbeitsperson. Obwohl die Multimoment-Gruppenaufnahme zeitinten-
siver ist, wird sie im vorliegenden Fall angewendet. 
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6 Arbeitsstudien bei Demontagen 
Die Multimomentaufnahme wird nach dem REFA-Standardprogramm in 8 Einzelschritten 
durchgeführt. In den Schritten 1 bis 5 werden vorbereitende Arbeiten ausgeführt, Schritt 6 bein-
haltet die eigentliche Beobachtung, Schritt 7 eine Zwischenauswertung und Schritt 8 die End-






tungsumfang n´ berechnen 















Ist der erzielte 
Vertrauensbereich f 













Abb. 6.3: REFA-Standardprogramm Multimomentaufnahme77 
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6.2.1 Vorbereitende Arbeiten 
Die vorbereitenden Arbeiten umfassen die Schritte 1 bis 6 des REFA Standardprogramms. 
Schritt 1: Ziel festlegen 
Das Ziel der Multimomentaufnahme bei der Demontage des Gebäudes Theodor-Storm-Straße 9 
war die Ermittlung der Auslastung der vorhandenen Arbeitskräfte, insbesondere die Arbeitszeit-
auslastung und die Tätigkeitsfelder des Anschlägers und der zwei Stemmarbeiter, da diese Ar-
beitskräfte einen maßgebenden Einfluss auf den Baufortschritt haben. 
Der Anschläger hat im Wesentlichen 3 Tätigkeiten auszuführen: 
• Vorbereitung und Bearbeitung der Elemente bei der Demontage, 
• Lösen der Schweißverbindungen und 
• Anschlagen der zu demontierenden Elemente. 
Den beiden Stemmarbeitern werden folgende Tätigkeiten zugeordnet: 
• Aufstemmen der Fugen,  
• Freistemmen der Verbindungsstähle und  
• Freistemmen der Tragösen. 
Schritt 2: Ablaufarten festlegen und beschreiben 
Nach der Formulierung des Zieles der Multimomentaufnahme werden die Ablaufarten festgelegt 
und unterteilt. Diese werden in der Regel etwas stärker gegliedert, als es normalerweise notwen-
dig wäre, um eine objektive Übersicht über das beobachtete Geschehen zu erlangen bzw. um 
durch die Kurzzeitbeobachtungen die Ablaufart eindeutig zu erkennen. So ist zum Beispiel 
schwer zu unterscheiden, ob eine Arbeitsperson gedanklich den Arbeitsprozess durchspielt oder 
die Tätigkeit erholungsbedingt unterbricht. Neben einer Nennung der zu unterscheidenden Ab-
laufarten sollten deshalb zusätzlich noch einfache, leicht und eindeutig wahrnehmbare Erken-
nungsmerkmale angegeben werden. 
Im Fall der Demontage Theodor-Storm-Straße 9 wurde eine Ablaufarten-Gliederung gewählt, 
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• Fertigungszeit:  (H) Hauptnutzung 
    (N) Nebennutzung 
    (A) Ablaufbedingte Unterbrechung 
• Hilfszeit:  (Z) zusätzliche Nutzung 
    (S) Störungsbedingte Unterbrechung 
    (E) Erholungsbedingte Unterbrechung 
    (P) Persönlich bedingte Unterbrechung 
• Ausfallzeit:  (L) Außer Einsatz 
Die Ablaufarten-Gliederungen für den Anschläger und für die Stemmarbeiter sind in Tab. 6.8 
und Tab. 6.9 enthalten. 
 
Schritt 3: Rundgangsplan festlegen 
Im dritten Schritt wird der Rundgangsplan, eine skizzenhafte Darstellung der Beobachtungs-
standpunkte und –folgen, aufgestellt. 
Ein Rundgangsplan kann bei der Multimomentaufnahme am Musterprojekt für den Anschläger 
und die Stemmarbeiter nicht erstellt werden. Die beobachteten Vorgänge finden zwar mit einer 
gewissen Regelmäßigkeit statt, nicht aber an derselben Stelle. Deshalb muss der Arbeitsstudien-
mann den zu beobachtenden Arbeitskräften folgen. Die Baustellenvoraussetzungen lassen auch 
keinen festen Beobachtungspunkt des Arbeitsstudienmannes zu. Demnach kann weder ein 
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Fertigungszeit 
H Hauptnutzung 
H1 Anschlagen vorbereiten 
 Tragösen auf  Wiederverwendbarkeit prüfen 
 Prüfen, ob Tragösen ausreichend freigelegt wurden 
 Entfernen von Mörtelresten 
H2 Schweißverbindung trennen 
 Verbindungsstähle zwischen den Deckenplatten in Längs- und Querrichtung 
 Verbindungsstähle zwischen Deckenelementen und Außenwänden 
 Verbindungsstähle zwischen Innenwandelementen 
 Verbindungsstähle zwischen Innen- und Außenwand 
 Verbindungsstähle zwischen den sonstigen Elementen 
H3 Anschlagen 
 Anschlagen an vorhandenen Tragösen 
 Anschlagen mit Hebebändern 
 Anschlagen mit Tragbolzen 
N Nebennutzung 
N1 Podest bzw. Leiter auf- und umstellen 
N2 Schweißgerät anschließen und bewegen 
N3 Auf- und Abbau der Geländer und Montagestreben 
A Ablaufbedingte Unterbrechung 
A1 Schweißelektrode wechseln 
A2 Arbeitsplatz säubern 
A3 Meistergespräch 
Hilfszeit 
Z Zusätzliche Nutzung 
Z1 Tragösen von Schutt freilegen 
S Störungsbedingte Unterbrechung 
S1 Kleinere Reparaturen 
S2 Rücksprache bei Fremdgewerken bzw. GU 
P Persönlich bedingte Unterbrechung 
P1 Getränke- und Raucherpause 
P2 Persönliche Verrichtungen 
Ausfallzeit 
L Außer Einsatz (Schlechtwetter, Geräteausfall) 
Tab. 6.8: Ablaufartengliederung für den Anschläger 
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Fertigungszeit 
H Hauptnutzung 
H1 Freistemmen der Tragösen 
 Freistemmen der Tragösen der Deckenplatten und Außenwände 
 Aufbiegen der Tragösen der Innenwände 
H2 Freistemmen der Verbindungsstähle 
H3 Aufstemmen der Längsfugen zwischen den Deckenplatten 
H4 Aufstemmen der Fugen zwischen Außen- und Innenwänden 
N Nebennutzung 
N1 Podest bzw. Leiter auf- und umstellen 
N2 Geräte anschließen und bewegen 
 Presslufthammer mit Schlauch 
 Kabel zur Versorgung des Elektro-Abbruchhammers 
N3 Auf- und Abbau der Geländer und Montagestreben (keine Regeltätigkeit) 
A Ablaufbedingte Unterbrechung 
A1 Meißel wechseln bzw. nachstellen 
A2 Arbeitsplatz säubern 
A3 Meistergespräch 
Hilfszeit 
Z Zusätzliche Nutzung 
Z1 Bohrung für LAM herstellen, wenn Tragösen nicht verwendbar bzw. nicht vorhanden 
S Störungsbedingte Unterbrechung 
S1 Kleinere Reparaturen 
S2 Rücksprache bei Fremdgewerken bzw. GU 
E Erholungsbedingte Unterbrechung 
E1 Am Arbeitsplatz ausruhen 
P Persönlich bedingte Unterbrechung 
P1 Getränke- und Raucherpause 
P2 Persönliche Verrichtungen 
  
Ausfallzeit 
L Außer Einsatz (Schlechtwetter, Geräteausfall) 
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Schritt 4: Erforderlichen Beobachtungsumfang n’ bestimmen 
Im dritten Schritt muss festgelegt werden, wie viele Beobachtungen erforderlich sind, um zu 
einem ausreichenden Ergebnis zu kommen. Es werden zuerst der vermutete Anteil p der am 
meisten interessierenden Ablaufart sowie der Vertrauensbereich f bestimmt und danach der vor-
aussichtlich erforderliche Beobachtungsumfang n’ berechnet. 
Schätzung des Anteiles p: Bei der Demontage eines Gebäudes interessieren im Wesentlichen 
die Hauptzeiten, insbesondere die der Stemmarbeiter und die des Anschlägers. Zunächst wird 
der Anteil der Hauptzeiten an der Arbeitszeit geschätzt, nachdem die Arbeitskräfte im Vorfeld 
mehrere Tage beobachtet wurden. 
Bei den Stemmarbeitern wird ein Hauptzeitanteil von etwa 50 % vermutet, da diese Arbeitskräfte 
einer hohen körperlichen Belastung ausgesetzt sind und deshalb regelmäßig erholungsbedingte 
Unterbrechungen nötig werden. Auch spielt die Tatsache eine Rolle, dass die zur Ausübung der 
Tätigkeit erforderliche Leiter bzw. das Podest sehr umständlich zu bewegen sind. 
Beim Anschläger wird ebenfalls ein Anteil der Hauptzeit von etwa 50 % vermutet, weil der 
Anschläger im vorliegenden Fall gleichzeitig als Vorarbeiter wirksam werden muss. 
Sollte die Prozentzahl nach dem ersten Beobachtungstag nicht annähernd erreicht werden, muss 
sie angepasst werden. Danach beginnt die eigentliche Multimomentaufnahme. 
Festlegung des Vertrauensbereiches f: Weiterhin ist festzulegen, mit welchem absoluten Ver-
trauensbereich f der Anteil der Hauptzeiten ermittelt werden soll. Dabei gilt: je kleiner f ist, um 
so höher ist die Genauigkeit der zu ermittelnden Daten und um so mehr Beobachtungen sind 
durchzuführen. Die Genauigkeit der zu ermittelnden Daten steigt mit einem geringer werdenden 
Vertrauensbereich f. Dem entsprechend sind bei einer hohen Genauigkeit mehr Beobachtungen 
durchzuführen. 
Die Annahme eines 5-%igen Vertrauensbereiches bei einem 50-%igen Hauptzeitanteil sollte 
nicht überschritten werden. Der relative Vertrauensbereich wäre dann 10 % , das sind 5 % bezo-
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Ermittlung der Beobachtungsanzahl n’:  
Die Beobachtungsanzahl kann laut REFA mittels einer Leitertafel oder einer Berechnungsformel 
ermittelt werden78. Es wird die Berechnungsformel verwendet: 
           n’= [1,96 ² ×  p ×  (100 % - p)] / f ². 
Für einen geschätzten Anteil p = 50 % und den gewählten Vertrauensbereich f = 4 % ergibt sich: 
                             n’= [1,96 ² ×  50 % ×  (100 % - 50 %)] / (4 %) ² = 600,25. 
Um einen 4-%igen Vertrauensbereich zu erreichen, müssten 600 Beobachtungen durchgeführt 
werden. Diese Anzahl konnte nicht erreicht werden. 
Auf Grund der vorliegenden Bedingungen konnten die beiden Stemmarbeiter an drei Tagen (1 ×  
63 und 2 ×  111 Beobachtungen) und der Anschläger nur an zwei Tagen (2 ×  111 Beobachtun-
gen) beobachtet werden. Es ergeben sich folgende Vertrauensbereiche: 
Stemmarbeiter 
n’ =  2× (63 + 111 + 111) = 570 
f ² = [1,96 ² ×  p ×  (100 % - p)] / n’ = [1,96 ² ×  50 ×  (100 % - 50 %)] / 570 
f   = 4,1 % 
Anschläger 
n’ = 111 + 111 = 222 
f ² = [1,96 ² ×  p ×  (100 % - p)] / n’ = [1,96 ² ×  50 ×  (100 % - 50 %)] / 222 
f   =  6,6 % 
Der relativ hohe Vertrauensbereich beim Anschläger ist vertretbar, da sein Einfluss auf den Bau-
fortschritt geringer eingeschätzt werden kann als der der Stemmarbeiter. 
 
Schritt 5: Rundgangszeitpunkt bestimmen 
Die Rundgangszeitpunkte (hier besser Beobachtungszeitpunkte) müssen so gewählt werden, dass 
die Beobachtungen zufällig erfolgen. Damit werden sowohl die statistischen Bedingungen er-
füllt, als auch einer unbewussten Beeinflussung der Ergebnisse durch den Beobachter und den 
Beobachteten vorgebeugt. Die Bestimmung der Beobachtungszeitpunkte erfolgt mit Hilfe von so 
genannten Stunden-Minuten-Zufallstafeln (Abb. 6.4). Die Beobachtungsdauer beträgt 1 bis 2 
Minuten. 
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Abb. 6.4: Stunden-Minuten-Zeittafel für Arbeitszeiten zwischen 6:00 und 17:59 Uhr nach 
REFA79 
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Zuerst wird die tägliche Beobachtungszahl bestimmt. Aus der Anzahl der auszuführenden Beo-
bachtungen n’ und der zur Verfügung stehenden Zeit T für die Durchführung ergibt sich die An-
zahl nT  der täglichen Beobachtungen: 
• Stemmarbeiter (n’ = 570, T = 3): 
nT = n’/T = 572/3 = 190, 
• Anschläger (n’= 222, T = 2): 
nT = 222/2 = 111. 
Es ergeben sich somit im Durchschnitt für 
• die Stemmarbeiter 190 Beobachtungen / 2 AK = 95 Rundgänge, 
• den Anschläger 111 Rundgänge. 
Ist die Zahl der täglichen Rundgänge bestimmt, wird mit Hilfe der Stunden-Minuten-
Zufallszahlentafel der Rundgangszeitplan festgelegt (Abb. 6.4). Ein Zahlenblock der Zufalls-
Stundentafel wird willkürlich gewählt. Die ausgewählten 25 Stundenwerte werden in dem Block 
spaltenweise gelesen und in einer Tabelle zunächst unsortiert untereinander eingetragen. Danach 
werden aus einem benachbarten Block ebenfalls die Stundenwerte übernommen usw. Die Minu-
ten-Zufallstafel wird genauso wie die Stunden-Zufallstafel benutzt. 
Da sich mit Sicherheit einige Zeiten ergeben, die nicht möglich sind werden diese herausgestri-
chen. Dazu zählen die Pausenzeiten ebenso wie außerhalb der Arbeitszeit liegende Zeiten. Des-
halb müssen im Vorfeld die Pausen- und Arbeitszeiten festgelegt werden: 
Montag bis Donnerstag:    Freitag: 
Arbeitsbeginn: 07.00 Uhr    Arbeitsbeginn : 07.00 Uhr 
Arbeitsende :  18.00 Uhr    Arbeitsende :   16.00 Uhr 
Arbeitspausen: 09.30 Uhr – 10.00 Uhr  Arbeitspausen: 09.00 Uhr – 09.30 Uhr 
      13.30 Uhr – 14.00 Uhr     12.30 Uhr – 13.00 Uhr 
Die jetzt verbliebenen Zeiten werden sortiert eingetragen. Zu dicht liegende Zeiten werden ge-
strichen und durch so genannte Ergänzungszeiten vervollständigt. 
Nach Einfügen der Ergänzungszeiten in die sortierten Zeiten entstehen die Rundgangszeitpunkte. 
Die Rundgangszeitpunkte wurden in einem Forschungsbericht dokumentiert80. 
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6.2.2 Durchführung der Beobachtungen 
Die Durchführung der Beobachtungen entspricht Schritt 6 des REFA-Standardprogramms für 
Multimomentaufnahmen. 
Die nachfolgenden Multimomentaufnahmen wurden für den Anschläger und die Stemmarbeiter 
am 10.07.2001 und 11.07.2001 durchgeführt. Für die Stemmarbeiter erfolgten außerdem Beo-
bachtungen am 06.07.2001. 
Die Beobachtungen erfolgten unter im Prinzip gleichen Arbeitsbedingungen. Die zu beobachte-
ten Arbeitskräfte wechselten nicht und benutzten an den Beobachtungstagen die gleichen Ar-
beitsmittel. Unterschiedlich waren die klimatischen Bedingungen. 
Während am 06.07. und 10.07.2001 die Lufttemperaturen weit über 300 C lagen, betrugen sie am 
11.07.2001 nur 220 C. 
Um die richtige Aufstellung der Ablaufarten sicher zu stellen, wurde zunächst ein Proberund-
gang durchgeführt. Die zu beobachteten Personen wurden vor den Beobachtungen informiert. 
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Beobachtung Anzahl Summe Anteil 
Ablaufart 
10.07.01 11.07.01 xa x p in % 
 Hauptnutzung    111 50,00 
H1 Anschlagen vorbereiten 18 28 46  20,72 
H2 Schweißverbindungen trennen 26 21 47  21,17 
H3 Anschlagen 6 12 18  8,11 
 Nebennutzung    45 20,27 
N1 Podest/Leiter auf/umstellen 4 8 12  5,41 
N2 Schweißgerät anschli./bewegen 5 13 18  8,11 
N3 Gelände/ MS auf- u. abbauen 11 4 15  6,75 
 Ablaufbed. Unterbrechen    27 12,16 
A1 Scheißelektrode wechseln  1 2 3  1,35 
A2 Arbeitsplatz säubern 4 6 10  4,50 
A3 Meistergespräch 8 6 14  6,31 
 Zusätzliche Nutzung    11 4,96 
Z1 Tragösen von Schutt freilegen 7 4 11  4,96 
 Störungsbed. Unterbrechen    10 4,50 
S1 Kleinere Reparaturen 1 - 1  0,45 
S2 Rückfr. bei Fremdgew. Bzw. GU 7 2 9  4,05 
 Erholungsbed. Unterbrechen    2 0,90 
E1 Am Arbeitsplatz ausruhen  1 1 2  0,90 
 Persönlich bed. Unterbrechen    12 5,41 
P1 Getränke-, Raucherpause 5 3 8  3,61 
P2  Sonst. persönl. Verrichtungen 3 1 4  1,80 
L1 Außer Einsatz 4 - 4 4 1,80 
X1 Nicht erkennbar - - - - - 
Summe 111 111 222 222 100,00 
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Beobachtung Anzahl Summe Anteil 
Ablaufart 
06.07.01 10.07.01 11.07.01 xa x p in % 
 Hauptnutzung     282 49,47 
H1 freistemmen der Tragösen 13 22 25 60  10,53 
H2 Freist. der Verbindungsstähle 26 38 28 92  16,14 
H3 Aufst. d. Fugen zw. DP 4 43 3 50  8,77 
H4 Aufst. d. Fugen zw. IW u. AW 17 27 36 80  14,03 
 Nebennutzung     135 23,68 
N1 Podest/Leiter auf/umstellen 10 12 15 37  6,49 
N2 Geräte anschliessen/bewegen 13 23 33 69  12,10 
N3 Gelände/ MS auf- u. abbauen 9 - 20 29  5,09 
 Ablaufbed. Unterbrechen     47 8,25 
A1 Meißel wechseln/nachstellen  - 1 - 1  0,18 
A2 Arbeitsplatz säubern 4 9 19 32  5,61 
A3 Meistergespräch 4 4 6 14  2,46 
 Zusätzliche Nutzung     - - 
Z1 Zusätzl. Bohrung für LAM - - - -  - 
 Störungsbed. Unterbrechen     14 2,46 
S1 Kleinere Reparaturen 2 4 - 6  1,05 
S2 Rückfr. bei Fremdgew. Bzw. GU 2 2 4 8  1,41 
 Erholungsbed. Unterbrechen     27 4,74 
E1 Am Arbeitsplatz ausruhen  5 16 6 27  4,74 
 Persönlich bed. Unterbrechen     68 11,40 
P1 Getränke-, Raucherpause 14 18 25 57  10,00 
P2  Sonst. persönl. Verrichtungen 3 3 2 8  1,40 
L1 Außer Einsatz - - - - -  
X1 Nicht erkennbar - - - - -  
Summe 126 222 222 570 570 100,00
Tab. 6.11: Ergebnis der Multimomentaufnahme für die Stemmarbeiter 
Eine Zwischenauswertung nach 500 Beobachtungen (Schritt 7 nach REFA-Standardprogramm) 





6 Arbeitsstudien bei Demontagen 
6.2.3 Auswertung der Multimomentaufnahmen 
Die Auswertung der Multimomentaufnahmen umfasst den Schritt 8 des REFA Standard-
programms: die statistische Auswertung und Interpretation der Ergebnisse. 
 
6.2.3.1 Stemmarbeiter 
Grundlage der statistischen Auswertung sind die 570 Beobachtungen, die in Tab. 6.12, Spalten 1 
und 2 nach Ablaufarten gegliedert, aufgelistet sind. Anschließend wird der prozentuale Anteil 




pp )%100(96, −××1  
berechnet und in die Spalten 3 und 4 der Tab. 6.12 eingetragen. 
Anteil p bei einer Aussagewahr-
scheinlichkeit von S = 91,8 % Ablaufart Anzahl Anteil p in % 
Erzielter 
Vertrauens
bereich f mind. (p-f) höchst. (p+f) 
  % % % % 
1 2 3 4 5 6 
Hauptnutzung 282 49,47 4,12 45,35 53,59 
Nebennutzung 135 23,68 3,74 19,94 27,42 
Ablaufbedingte Unterbrechung 47 8,25 2,25 6,00 10,50 
Fertigungszeit 464 81,40 3,19 78,21 84,59 
Zusätzliche Nutzung - - - - - 
Störungsbed. Unterbrechung 14 2,46 1,27 1,19 3,73 
Erhohlugsbed. Unterbrechung 27 4,74 1,74 3,00 6,48 
Persönlich bed. Unterbrechung 65 11,40 2,61 8,79 14,01 
Hilfszeit 106 18,6 3,19 15,41 21,79 
Außer Einsatz = Ausfallzeit - - - - - 
 570 100    
Tab. 6.12: Statistische Auswertung der Multimomentaufnahme für die Stemmarbeiter 
Für die Fertigungszeit  wird der erzielte Vertrauensbereich wie folgt berechnet: 
f = 
n
pp )%100(96, −××1  = 
570
%)40,81%100(%40,8196, −××1  = 3,19 % 
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Da der festgelegte Vertrauensbereich von 4,1 % (siehe Schritt 4 des REFA Standardprogramms) 
nicht überschritten wird, ist die Multimomentaufnahme gültig. 
Abschließend wird der Mindest- bzw. Höchstanteil je Ablaufart bei der gewählten Aussagewahr-
scheinlichkeit ermittelt (Spalten 5 und 6 der Tab. 6.12). 
Das Ziel der Multimomentaufnahme für die zwei Stemmarbeiter war die Bestimmung des Antei-
les ihres Arbeitszeitvermögens für die Hauptnutzung. Die Stemmarbeiter nutzten 49,47 %  ihrer 
Arbeitszeit (mindestens 45,35 % und höchstens 53,59 %) für das Freistemmen der Tragösen und 
Verbindungsstähle sowie das Aufstemmen der Fugen. 
Zusammen mit der Nebennutzung (23,68 %) beträgt der Anteil an der Fertigungszeit 73,15 %. 
Die Zeit für die ablaufbedingten Unterbrechungen (8,25 %) und die Hilfszeit (18,60 %) ergeben 
einen Zeitanteil von 26,85 %, der bei den Zeitaufnahmen für die kranunabhängigen Arbeiten 
nicht berücksichtigt wurde. 
Der relativ hohe Anteil der Nebennutzung wird maßgeblich durch den Auf- und Umbau der 
Stemmwerkzeuge und durch das Bewegen der Leitern bzw. Podeste bestimmt und entspricht ca. 
1/5 der Gesamtarbeitszeit. Die Podeste passen nicht durch die vorhandenen Türen und müssen 
mit dem Kran umgesetzt werden. Ungünstig wirkt sich weiterhin aus, dass beim Typ P 2, 11-
Geschosser nur alle drei Etagen Verteilergänge vorhanden sind, die eine Begehbarkeit des De-
montageobjektes in Längsrichtung gestatten. Die Stemmarbeiter gehen der Demontage als „Vor-
bereiter“ voraus und können die Nachbarsektion oft nur über eine Treppe nach oben oder unten 
erreichen. 
Der Einsatz von zwei Stemmarbeitern ist nach Beobachtung und Auswertung des Bauablaufes  
gerechtfertigt. Eine Verzögerung der Demontage tritt nicht auf, wenn die Stemmarbeiter genü-
gend Vorlauf haben. 
Der Einsatz dieser Arbeitskräfte für den An- bzw. Abbau von Geländern und Montagestreben, 
wie es am 06.07.2001 und 11.07.2001 erfolgte, ist nicht zu empfehlen. Diese, für die Stemmar-
beiter nicht vorgesehene Tätigkeit, musste mit verrichtet werden, weil an diesen Tagen die ent-
sprechende Arbeitskraft fehlte. Um eine Demontageverzögerung zu verhindern, wurden die Au-
ßen- und Innenwandfugen nicht mehr vollständig freigestemmt, sondern nur noch von oben bis 
zur Hälfte freigelegt, so dass der restliche Teil der Vermörtelung beim Anheben des Elementes 
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Schlussfolgerungen/Empfehlungen 
Die zwei Stemmarbeiter sollten nicht für Arbeiten, die außerhalb der Fertigungszeit liegen, ein-
gesetzt werden. Der Auf- und Abbau der Geländer und Montagestreben muss durch eine weitere 
Arbeitskraft (Hilfskraft) ausgeführt werden. Die Zeiten für die einzelnen Ablaufarten sollten wie 
folgt geplant werden; 
• 55 % der Gesamtarbeitszeit für Hauptnutzung, 
• 20 % der Gesamtarbeitszeit für Nebennutzung, d.h. Geräte anschließen und Leitern bzw. 
Podeste umbauen, 
• 25 % für störungs-, erholungs- und persönlich bedingte Unterbrechungen. 




Die statistische Auswertung der Multimomentaufnahmen des Anschlägers geschieht in gleicher 
Weise wie die der Stemmarbeiter (Tab. 6.13 auf der Grundlage der Tab. 6.10). 
Anteil p bei einer Aussage-
wahrscheinlichkeit von S = 91,8 






mind. (p-f) höchst. (p+f) 
  % % % % 
1 2 3 4 5 6 
Hauptnutzung 111 50,00 6,58 43,42 56,58 
Nebennutzung 45 20,27 5,29 14,98 25,56 
Ablaufbedingte Unterbrechung 27 12,16 4,30 7,86 16,46 
Fertigungszeit 183 82,43 5,00 77,43 87,43 
Zusätzliche Nutzung 11 4,96 2,86 2,10 7,82 
Störungsbed. Unterbrechung 10 4,50 2,73 1,77 7,23 
Erhohlugsbed. Unterbrechung 2 0,90 1,24 -0,34 2,14 
Persönlich bed. Unterbrechung 12 5,41 2,98 2,43 8,39 
Hilfszeit 35 15,77 4,80 10,98 20,58 
Außer Einsatz = Ausfallzeit 4 1,80 1,75 0,05 3,55 
 222 100    
Tab. 6.13: Statistische Auswertung der Multimomentaufnahme für den Anschläger 
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Der Vertrauensbereich für die Fertigungszeit beträgt: 
f = 
n
pp )%100(96, −××1  = 
222
%)43,82%100(%43,8296, −××1  = 5,00 % 
Der für den Anschläger festgelegte Vertrauensbereich von 6,58 % wurde mit 5,00 % nicht über-
schritten, d.h. die für den Anschläger durchgeführte Multimomentaufnahme ist gültig. 
Die Tätigkeiten der Hauptnutzung des Anschlägers betragen 50 % (mindestens 43,42 % und 
höchstens 56,58 %). Mehr als eine 50-prozentige Hauptnutzung ist nicht erforderlich, da auf 
dieser Baustelle der Fließestrich mittels Kran und 1,5 m³ Kübel entsorgt wurde und daher der 
Kran voll ausgelastet war. 
Die Nebennutzung für das Auf- und Abbauen der Geländer und Montagestreben, das Auf- und 
Umstellen der Leitern bzw. Podeste sowie das Anschließen und Bewegen des Schweißgerätes ist 
mit einem Anteil von 20,27 % relativ hoch. Die durch die Wände beengte Arbeitsfläche verur-
sacht immer wieder ein Festhängen der Kabel für die Stromversorgung der Schweißmaschine. 
Damit beträgt der Anteil für Haupt- und Nebennutzung 70,27 %. 
Der Zeitanteil für ablaufbedingte Unterbrechungen beträgt 12,16 % und ergibt sich aus der 
Funktion des Anschlägers als Vorarbeiter. 
Persönlich bedingte Unterbrechungen sind beim Anschläger mit ca. 5 % wesentlich geringer, als 
bei den Stemmarbeitern, was auf eine nicht so körperlich anstrengende Arbeit wie die der 
Stemmarbeiter zurückzuführen ist. Die Hilfszeit liegt mit 15,77 % etwas unter der der Stemmar-
beiter. 
Die Zeit für die ablaufbedingten Unterbrechungen (12,16 %), die Hilfszeit (15,77 %) und die 
Ausfallzeit (1,80 %) ergeben einen Zeitanteil von 29,73 %, der bei den Zeitaufnahmen für die 
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Schlussfolgerungen/Empfehlungen  
Eine erfahrene Arbeitskraft als Anschläger ist ausreichend. Die Zeiten für die einzelnen Ablauf-
arten sollten wie folgt geplant werden: 
• 50 % der Gesamtarbeitszeit als Hauptnutzung, 
• 20 % der Gesamtarbeitszeit für die Nebennutzung, d.h. Auf- und Abbauen der Geländer 
und Montagestreben, Auf- und Umstellen der Leiter bzw. Podeste sowie Anschließen 
und Bewegen des Schweißgerätes, 




Die Stemmarbeiter und der Anschläger sind mit rund 80 % in der Fertigungszeit tätig (Abb. 6.5). 
Die Hilfszeiten unterscheiden sich nur um ca. 3 %, da die Stemmarbeiter aufgrund ihrer körper-
lich schweren Arbeit mehr Erholungspausen benötigen. Die Ausfallzeit von 1,80 % beim 





















Abb. 6.5: Gegenüberstellung der Fertigungs-, Hilfs- und Ausfallzeiten von Anschläger und 
Stemmarbeiter 
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6.3 Aufwandswerte 
Unter Ziffer 6.1 wurden durch Zeitaufnahmen Kranspielzeiten (Mittelwerte entsprechend Tab. 
6.3) sowie Zeiten für die kranunabhängigen Arbeiten ermittelt (Tab. 6.7), die in Tab. 6.14 zu-
sammengestellt sind. 
Element Kranspielzeit Zeit für kranunabhängige Ar-beiten 
 [min] [min] 
Deckenplatte 07:04 29:50 
Außenwand 08:56 49:15 
tragende IW 08:22 23:33 
Durchschnitt 08:07 34:13 
Tab. 6.14: Kranspielzeiten (ohne Nebennutzung) und Zeiten für kranunabhängige Arbeiten 
Die Ergebnisse der Multimomentaufnahmen (Ziffer 6.2) enthält Tab. 6.15. Während die Zeitan-
teile für die Haupt- und Nebennutzung Bestandteil der Zeitaufnahmen für die kranunabhängigen 
Arbeiten sind, wurden die Zeitanteile für ablaufbedingte Unterbrechungen und die Hilfszeiten 
bisher nicht bei den Zeiten für die kranunabhängigen Arbeiten erfasst. 
Ablaufart Stemmarbeiten Anschläger Durchschnitt 
Haupt- und Nebennutzung 73,15 % 70,27% 71,71 % 
Ablaufbedingte Unterbrechungen, Hilfs- und Ausfall-
zeiten 
26,85 % 29,73 % 28,29 % 
Tab. 6.15: Ergebnisse der Multimomentaufnahmen 
Der Aufwandswert ergibt sich aus: 
• den Kranspielzeiten, multipliziert mit der Anzahl der unmittelbar beteiligten Arbeitskräf-
te sowie einem Faktor von 30,29 %, der die Neben- und Stillstandszeiten berücksichtigt 
(Ziffer 6.1.1.3.4, Seite 81 f.) und 
• den Zeiten der kranunabhängigen Arbeiten, multipliziert mit einem Faktor 28,29 %, der 
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Während der Zeit- und Multimomentaufnahmen waren bei der unmittelbaren Demontage 6 Ar-
beitskräfte im Einsatz (2 Stemmarbeiter, 1 Anschläger, 1 Abschläger, 1 Hilfskraft und 1 Kran-
fahrer). Hinzu kommen 2 Arbeitskräfte für die Estrichbeseitigung sowie der Baggerfahrer für das 
Brechen der nicht zur Remontage vorgesehenen Elemente sowie zeitweise ein Polier. 
Bei den kranabhängigen Arbeiten waren direkt gebunden: der Kranfahrer, der Abschläger sowie 
der Anschläger zu ca. 20 % (das entspricht 2,2 Arbeitskräfte). 
Der durchschnittliche Aufwandswert für die Demontage von Fertigteilen am Musterprojekt The-
odor-Storm-Straße 9 in Cottbus (Typenbauserie P 2/11 Ratio 77) ergibt sich entsprechend Tab. 
6.16 zu 67:10 min/Element. Bei diesem durchschnittlichen Aufwandswert wurde nicht berück-
sichtigt, dass bei den sonstigen Elementen (Loggia- und Treppenelemente, nicht tragende In-
nenwände) der Anteil der kranunabhängigen Zeiten etwas geringer ist als bei den Fertigteilen, 
für die die Zeit- und Multimomentaufnahmen durchgeführt worden sind. 











Sp.2 x Sp.3 x         
(1 + Sp.4 /100) + Sp.5 
x (1 + Sp.6 / 100) 
 [min]  % [min] % [min/Element] 
1 2 3 4 5 6 7 
Deckenplatte 07:04 2,2 30,29 29:50 28,29 58:32 
Außenwand 08:56 2,2 30,29 49:15 28,29 88:47 
Tragende IW 08:22 2,2 30,29 23:33 28,29 54:12 
Durchschnitt 08:07 2,2 30,29 34:13 28,29 67:10 
Tab. 6.16: Ermittlung der Aufwandswerte 
Bei einer täglichen Arbeitszeit von 10 Stunden ergibt sich für die 6 unmittelbar an der Demonta-
ge beteiligten Arbeitskräfte nachfolgend ein Arbeitszeitvolumen pro Tag von 
                                 10 Std./AK und Tag ×  6 AK         60:00 Std./Tag 
Pro Tag wurden 51 Elemente demontiert. 
Die Zeit- und Multimomentaufnahmen ergaben einen durchschnittlichen Aufwandswert von 
67:10 min pro Element. Der Ist-Arbeitszeitaufwand beträgt demnach: 
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Die Differenz zwischen Arbeitszeitvolumen und Ist-Arbeitszeitaufwand beträgt 
60:00 Std./Tag –  57:06 Std./Tag =       02:54 Std./Tag 
und ergibt sich aus den Kranzeiten für Fremdnutzung und Förderung der Schuttcontainer. 
Ein Vergleich zwischen Arbeitszeitvolumen und Ist-Arbeitszeitaufwand bestätigt eine den Er-
fordernissen entsprechende Zusammensetzung der Demontagekolonne und die Gültigkeit der 
durchgeführten Zeit- und Multimomentaufnahmen. 
 
6.4 Zusammensetzung der Demontagekolonne 
Eine Demontagekolonne im Plattenbau unterscheidet sich nicht wesentlich von einer Montage-
kolonne. Es werden einschließlich Kranfahrer 6 Arbeitskräfte benötigt: 
1 Kranfahrer  
1 Anschläger Trennen der Verbindungsstähle, anschlagen 
1 Abschläger Abschlagen am Zwischenlagerplatz 
2 Stemmarbeiter Freistemmen der Tragösen und Verbindungsstähle, 
Freistemmen der Fugen 
1 Hilfskraft Anbringen der Demontagestreben, 
Anbringen Schutzgeländer 
Dass diese Arbeitskräfte ausreichend sind, um einen kontinuierlichen Kraneinsatz zu gewährleis-
ten, wurde durch die Zeit- und Multimomentaufnahmen bestätigt. 
 
6.5 Zusammenfassung und Verallgemeinerung der Ergebnisse 
Die Zeit- und Multimomentaufnahmen am Musterprojekt Theodor-Storm-Straße 9 in Cottbus 
(Typenbauserie P 2/11 Ratio 77) lieferten nachfolgende Kranspielzeiten (Tab. 6.17) und Auf-
wandswerte (Tab. 6.18). 
Diese Kranspielzeiten sind Mittelwerte für die Demontage von Elementen aus dem 11. bis 7. 
Geschoss. Pro Geschoss kann die Kranspielzeit gemäß Untersuchungen unter Ziffer 6.1.1.3.3 










Decke 07:04 09:12 
Außenwand 08:56 11:38 
tragende Innenwand 08:22 10:54 
Sonstige Elemente 05:44 
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07:28 
Mittelwert 07:31 09:48 






Freistemmen einer Deckentragöse 01:11 01:31 
Freistemmen einer Außenwand 03:00 03:50 
Freistemmen von Verbindungsstählen im Deckenbereich 00:56 01:11 
Freistemmen von Verbindungsstählen zwischen AW und AW  08:11 10:29 
Aufstemmen von Außenwandfugen 27:30 35:17 
Aufstemmen von Fugen zwischen AW und IW 30:43 39:25 
Aufstemmen der Längsfuge einer Deckenplatte  35:00 44:54 
Trennen von Verbindungsstählen 00:20 00:25 
Anbringen von Demontagestreben 03:27 04:25 
Anbringen eines Schutzgeländers (2 Pfosten, 2 Seitenschutzbretter) 07:06 09:06 
Tab. 6.18: Arbeitszeitaufwände für typische Teilprozesse bei der Demontage von Plattenbauten 
Die Kranspielzeiten lassen sich prinzipiell auch auf andere Plattenbauten übertragen. Sie können 
unter der Bedingung, dass die kranunabhängigen Arbeiten mit entsprechendem Vorlauf ausge-
führt werden und den Hebezeugeinsatz nicht behindern, einer Demontagezeitermittlung zugrun-
de gelegt werden. Da die Arbeitszeitaufwände sich nicht auf einzelne Elemente, sondern auf 
kranunabhängige Teilprozesse beziehen, sind sie auch auf andere Plattenbauten übertragbar. Die 
unter Ziffer 6.3 ermittelten Aufwandswerte (je Element) sind weder auf Plattenbauten der Ty-
penbauserie P 282 noch auf andere Plattenbauten übertragbar, da sie sehr stark konstruktionsab-
hängig sind. Das betrifft insbesondere die Anzahl der Verbindungsstellen zwischen den einzel-
nen Fertigteilen. 
                                                 
82 Bei der Typenbauserie P 2 gab es regionale Unterschiede bezüglich der Elementeausbildung, die die Aufwands-
werte beeinflussen. 
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Um demontierte Fertigteile einer Wiederverwendung zuführen zu können, muss geprüft werden, 
ob diese den Anforderungen der aktuellen Normen und Regelwerke entsprechen. Das kann ei-
nerseits im direkten Vergleich der damaligen Normen (TGL und Vorschriften der Staatlichen 
Bauaufsicht) mit den aktuell gültigen (DIN) erfolgen, andererseits sollte der tatsächliche Ist-
Zustand durch Berechnungen, ausgehend vom Aufbau der Elemente, und gegebenenfalls durch 
stichprobenartige Untersuchungen vor Ort bzw. im Baustofflabor an einer entsprechenden An-
zahl von Elementen ermittelt werden. 
Entsprechen die Elemente nach diesen Prüfungen den Anforderungen, steht einer erneuten Ver-
wendung prinzipiell nichts entgegen. Werden Anforderungen nicht erfüllt, muss geprüft werden, 
ob ein erneuter Einsatz nach entsprechender Elementaufbereitung trotzdem möglich werden 
kann. 
In Sonderfällen können Zustimmungen im Einzelfall bei der oberen Bauaufsichtsbehörde der 
Länder beantragt werden (vgl. § 23 Brandenburgische Bauordnung83). 
Im Folgenden werden ausgewählte Elemente der Typenbauserie P 2 auf ihre Eignung zur Wie-
derverwendbarkeit aus statisch-konstruktiver und bauphysikalischer Sicht untersucht. Bei Eig-
nung wird in einem weiteren Schritt eine Zustandsanalyse der demontierten Elemente durchge-
führt, die abschließend über Eignung zur Wiederverwendung (Remontage) entscheidet. 
Bei der Beurteilung der Wiederverwendbarkeit von Fertigteilen wird vorgeschlagen, nach fol-
genden Hauptschritten vorzugehen: 
• Nachweis der statisch-konstruktiven Eignung     - Bauteilgruppen 
• Nachweis der bauphysikalischen Eignung                         - Bauteilgruppen 
• Zustandsanalyse                    - Einzelelemente 
Während der Nachweis der bauphysikalischen Eignung sowie die Zustandsanalyse bei allen 
Bauteilgruppen bzw. Elementen erforderlich werden, ist die statisch-konstruktive Eignung in der 
Regel nur bei bewehrten Bauteilgruppen nachzuweisen (Tab. 7.1). 
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85 DIN 1045 Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausführung, 07/1988 
86 DIN 1045 Teile 1 bis 4 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton, 07/2001 
 Außenwände Innenwände Decken Treppen 
Statisch-konstruktive Eignung □ □ ■ ■ 
Bauphysikalische Eignung ■ ■ ■ ■ 
    Wärmeschutz ■ ■ ■ ─ 
    Schallschutz ■ ■ ■ ■ 
    Brandschutz ■ ■ ■ ■ 
Zustandsanalyse ■ ■ ■ ■ 
■ notwendig        □ teilweise notwendig        ─ nicht erforderlich 
Tab. 7.1: Prüfkriterien zur Beurteilung der Wiederverwendbarkeit 
 
7.1 Eignung der Fertigteile aus statisch-konstruktiver Sicht 
7.1.1 Vergleich der Normen (TGL, DIN) 
Bei der vergleichenden Betrachtung der Bauteiltragfähigkeit nach TGL und DIN empfiehlt es 
sich, zwischen biegebeanspruchten und vorrangig normalkraftbeanspruchten Bauteilen zu unter-
scheiden. Die jeweils verschiedenen zugrunde liegenden Last- und Bemessungskonzepte führen 
zu geringen Unterschieden bei der Betrachtung von Wänden, jedoch zu erheblichen Unterschie-
den bei Decken. 
In der TGL 11422 wurden bei den Beanspruchungsgrößen Last- und Kombinationsfaktoren ein-
geführt, die je nach Material (n = 1,10..1,30) und Verkehrslast (n = 1,20..1,40) variierten. Auf 
der Seite der Beanspruchbarkeit wurden für die jeweiligen Materialien entsprechende Norm- und 
Rechenwerte in Verbindung mit Anpassungsfaktoren verwendet.84 
Eine solche Unterscheidung wird in der DIN 1045, Ausgabe 07/1988, nicht durchgeführt. Hier 
liegt der Biegebemessung für den Bewehrungsstahl ein globaler Sicherheitsfaktor von 1,75 
zugrunde.85 Die Stahlbetonbemessung nach jetzt gültiger DIN 1045, Teile 1 bis 4, basiert auf 
einem probabilistischen Sicherheitskonzept und arbeitet mit Teilsicherheitsfaktoren, die auf der 
Beanspruchungsseite unter Berücksichtigung von Kombinationsbeiwerten 1,35 für Eigenlasten 
und 1,50 für Verkehrslasten und auf der Seite der Beanspruchbarkeit 1,50 für Beton und 1,15 für 
Betonstahl betragen.86 
                                                 
84 TGL 11422 Bauwerke und Fertigteile aus Beton und Stahlbeton; Berechnungsgrundlagen, Traglastverfahren, 
03/1964 
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88 BREDOW, V.: Tragverhalten ausgewählter Fertigteile der Wohnungsbauserie P2, in: Lehrstuhlbericht Baubetrieb 
und Bauwirtschaft, BTU Cottbus, (2000) 7, S. 53 - 74 
7.1.2 Bewertung der Bauteiltragfähigkeit ausgewählter Elemente 
7.1.2.1 Decken- und Treppenelemente 
- Spannbetondecken: 
Die 6,0 m – Spannbetonelemente wurden bei der Bemessung nach TGL i.d.R. für die 4,00 kN 
Laststufe ausgelegt und konnten auch Lasten aus nicht tragenden 70 mm starken Betontrenn-
wänden aufnehmen. Bei der Neubemessung nach DIN werden sich wegen des im Bemessungs-
konzeptes enthaltenen höheren Sicherheitsniveaus geringfügige Reduzierungen der Beanspruch-
barkeit ergeben. Eine Bemessung nach DIN 1045, Ausgabe 07/2001, unter Ansatz der Teilsi-
cherheitsbeiwerte für Fertigteile ermöglicht eine hohe statische Auslastung der Deckenelemente 
und kommt dem möglichen Beanspruchungsniveau der TGL am nächsten. Da sich diese Elemen-
te bisher in der Praxis bewährt haben und auch bei einer Vielzahl von Bauwerksuntersuchungen 
Schäden bisher nicht bekannt geworden sind, erscheint der von der DIN abweichende Ansatz 
eines abgesenkten Sicherheitsniveaus gemäß TGL in Abstimmung mit den zuständigen Behör-
den als zusätzliche Möglichkeit, die Wiederverwendung dieser Elemente flexibel zu gestalten. 
Ggf. führt auch schon eine geringfügige Spannweitenverringerung (z.B. um das Maß einer 
Wandstärke) zur notwendigen Tragreserve.87 
Grundsätzlich kann aus statischer Sicht von einer Eignung der Spannbetondeckenelemente zur 
Wiederverwendung im Wohnungsbau mit annähernd gleichem oder geringerem Beanspru-
chungsgrad ausgegangen werden. 
- Schlaff bewehrte Decken- und Treppenelemente: 
Bei den in der Spannweite von 2,40 m bis 4,80 m variierenden schlaff bewehrten Decken- und 
den Treppenelementen wurde der Bewehrungsgrad den entsprechenden Beanspruchungen ange-
passt. Die Hinweise zur Neubemessung der Spannbetonelemente sind prinzipiell auch auf die 
schlaff bewehrten Elemente übertragbar.88 
Eine Eignung der schlaff bewehrten Decken- und Treppenelemente zur Wiederverwendung im 
Wohnungsbau mit annähernd gleichem oder geringerem Beanspruchungsgrad ist aus statischer 
Sicht gegeben. 
                                                 
87 BREDOW, V.: Tragverhalten ausgewählter Fertigteile der Wohnungsbauserie P2, in: Lehrstuhlbericht Baubetrieb 
und Bauwirtschaft, BTU Cottbus, (2000) 7, S. 53 - 74 
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7.1.2.2 Wände 
- Innenwände 
Die 15 cm starken tragenden Innenwände wurden konstruktiv mit Montagebewehrung versehen 
und sind somit in ihrer Tragfähigkeit von den aktuellen Bemessungsverfahren relativ unabhän-
gig. Das Sicherheitsniveau der Bemessung nach TGL ist dem nach DIN annähernd gleich. 
Die tragenden Innenwände sind aus statischer Sicht im Wohnungsbau uneingeschränkt zur Wie-
derverwendung geeignet. 
- Giebelaußenwände 
Diese mehrschaligen Elemente mit einer mindestens 15 cm starken Tragschale der Betongüte B 
225, entsprechen in ihrer Tragfähigkeit den Innenwänden. 
Inwieweit zusätzliche Sicherungs- und Verankerungsmaßnahmen für die Verankerung der Wet-
terschale in der Tragschale erforderlich werden, muss im Einzelfall entschieden werden. 
Die Giebelaußenwände sind aus statischer Sicht zur Wiederverwendung im Wohnungsbau ge-
eignet. Aus konstruktiver Sicht ist aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit der Wetter-
schale eine Eignung durch Prüfungen am jeweiligen Element festzustellen. 
- Längsaußenwände 
Die Längsaußenwände besitzen keine Tragfunktion, sie sind aus statischer Sicht zur Wiederver-
wendung geeignet. Aus konstruktiver Sicht gelten die Hinweise wie bei der Giebelaußenwand. 
 
7.1.3 Fazit 
Aus statisch-konstruktiver Sicht ist eine Wiederverwendung der tragenden Innenwände, der De-
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90 DIN 4108 Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden, Teil 2 Mindestanforderungen an den Wärme-
schutz, 03/2001. 
7.2 Eignung der Fertigteile aus bauphysikalischer Sicht 
7.2.1 Vergleich der Normen 
Tab. 7.2 zeigt die gegenüberzustellenden Normen im Bereich der Bauphysik zur Beurteilung der 
Wiederverwendbarkeit von Fertigteilen. 
 TGL DIN 
Wärmeschutz 35 424 4108, EnEV 
Schallschutz 10 687 4109 
Brandschutz 10 685, 10 723 4102, Landesbauordnungen 
Tab. 7.2: Gegenüberstellung der Normen – Bauphysik 
Ein Vergleich der Normen bzw. Verordnungen ergibt, dass heute höhere Anforderungen an den 
Wärme-, Schall- und Brandschutz gestellt werden. Es müssen deshalb rechnerische bauphysika-




7.2.2 Bauphysikalische Nachweise für ausgewählte Elemente 
7.2.2.1 Wärmeschutz 
Der Nachweis wurde für die Innenwand-, Außenwand und Deckenelemente der Typenbauserie P 
2 Ratio 77 geführt, wobei überprüft wurde, ob die Mindestanforderungen gemäß DIN 4108 Teil 
290 erfüllt sind. Tab. 7.2 enthält die ermittelten Werte für den Mindestwärmedurchlasswiderstand 





                                                 
89 NAGORA,A.: Bauphysikalische Bewertung ausgewählter Fertigteile der Wohnungsbauserie P2 
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einsparverordnung) vom 01.02.2002 
92 DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, 11/89 
Wärmedurchlasswiderstände R [m² K / W] 
Ist gemäß Berechnung [13.8] Mindestwert nach DIN 4108 Tl. 2 








Tab. 7.3: Vergleich der vorhandenen Wärmedurchlasswiderstände mit den Mindestwerten nach 
DIN 4108 Tl. 2 
Die vorhandenen Wärmedurchlasswiderstände der zur Wiederverwendung vorgesehenen Ele-
mente liegen über den Mindestwerten nach DIN 4108 Tl. 2. Damit werden die Anforderungen 
des Mindestwärmeschutzes nach den anerkannten Regeln der Technik eingehalten. Jedoch kann 
erst durch die Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs nachgewiesen werden, dass auch die 
Anforderungen der seit Februar 2002 geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV)91 erfüllt wer-
den. Der ausführliche Nachweis wird an dieser Stelle nicht geführt, da hierfür die Kenntnis eines 
konkreten Gebäudes Voraussetzung ist und deshalb keine allgemeingültigen elementespezifi-




Ein Vergleich der berechneten Schalldämm-Maße (R’W) und dem Norm-Trittschallpegel (L’n,W) 
mit den Anforderungen nach DIN 410992 zeigt die grundsätzliche Wiederverwendbarkeit der 
tragenden Innenwandelemente und der Deckenelemente (Tab. 7.4). 
 
 
                                                 
91 Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energie-
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93 NAGORA, A.: Bauphysikalische Bewertung ausgewählter Fertigteile der Wohnungsbauserie P 2 
Luftschall R’W Trittschall L’n,W  








Wohnungstrennwände          50 dB*1 53 dB   
Wohnungstrennwände          58 dB*2 53 dB - - 
Treppenraumwände          58 dB*3 52 dB - - 
Wohnungstrenndecken*2          57 dB 54 dB 53 dB 53 dB 
*1 bei einschaligem Einbau der Innenwandelemente 
*2 bei zweischaligem Einbau der Innenwandelemente 
*3 bei einschl. neuem Fußbodenaufbau 
Tab. 7.4: Vergleich der berechneten Werte mit den Anforderungen nach DIN 4109 
Die Anforderungen nach DIN 4109 werden jedoch sowohl für den einschaligen Einsatz der In-
nenwandelemente als Treppenraumwände als auch als Wohnungstrennwände nicht erfüllt. Eine 
Möglichkeit zur Wiederverwendung ist gegeben, wenn ein zweischaliger Einbau der Innen-
wandelemente erfolgt. Der Einsatz als tragende Innenwände innerhalb einer Wohnung ist mög-
lich, da dort keine Anforderungen an den Schallschutz bestehen. 
Eine Wiederverwendung der Deckenelemente ist aus schallschutztechnischer Sicht möglich. Mit 
einem üblichen Deckenaufbau (Estrich auf Dämmschicht mit entsprechend dynamischer Steifig-
keit) werden die Anforderungen der DIN 4109 erfüllt.93 
Bei der Realisierung des Musterprojektes wurden auch Treppen- und Außenwandelemente wie-
derverwendet. Durch die direkte Auflagerung des geknickten Treppenlaufes mit Mörtelfuge auf 
die Treppenhauswände, die gleichzeitig Wohnungstrennwände sind, werden die Schallschutz-
Anforderungen gemäß DIN 4109 nicht eingehalten. Ungünstig auf den Schallschutz wirkt sich 
auch die Terazzooberfäche des Treppenlaufes und der Podeste aus. 
Deshalb sind die Treppenelemente nur zur Wiederverwendung bei Gebäuden mit Einfamilien-
hauscharakter zu empfehlen, da eine Schallentkopplung beim vorliegenden Konstruktionssystem 
mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist. 
Über die Wiederverwendung von Außenwänden, die aus schallschutztechnischer Sicht zur Wie-
derverwendung geeignet sind, muss der Entwurfsverfasser bzw. Architekt entscheiden. Die Ver-
fasserin lehnt aus ästhetischen Gründen eine Wiederverwendung von Außenwänden ab. 
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7.2.2.3 Brandschutz 
- Tragende Innenwände 
Durch die vorhandene Wandstärke von 15 cm kann die Wand gemäß DIN 4102 Teil 494, immer 
der Feuerwiderstandsklasse F 60-A und mit einer Ausnahme (bei tragenden, nicht raumabschlie-
ßenden Wänden und einem Ausnutzungsfaktor von 1,0) der Feuerwiderstandsklasse F 90-A zu-
geordnet werden (Tab. 7.5). 
Konstruktionsart F 60-A F 90-A 
Tragende Wände (raumabschließend) 
Ausnutzungsfaktor α1 = 1,0 
130 mm 140 mm 
Tragende Wände (nicht raumabschließend) 
Ausnutzungsfaktor α1 = 0,5 





Tab. 7.5: Feuerwiderstandsklassenbenennung bzgl. der Bauteilstärke – Wände (unbekleidet) 
Der Mindest-Achsabstand u der Tragbewehrung ist für die Wände nicht zu beachten, da keine 
Tragfunktion der Bewehrung besteht, sondern nur eine konstruktive Anordnung erfolgte (druck-
beanspruchtes Bauteil). Im Brandfall käme es durch ein Versagen der Bewehrung nicht zu Ver-
lusten der Tragfähigkeit der Wand. 
Der Einsatz als Wohnungstrennwand und Treppenhauswand ist für freistehende Einfamilienhäu-
ser und Doppelhäuser uneingeschränkt möglich. Als Wohnungstrennwand sind die Elemente 
auch für Wohngebäude bis zu drei Wohneinheiten uneingeschränkt einsetzbar. 
Für den Einsatz als Wohnungstrennwände in Gebäuden mit mehr als drei Wohneinheiten muss 
geprüft werden, ob die Wand der Feuerwiderstandsklasse F 90-AB entspricht. Da aus schall-
schutztechnischen Gründen der Einbau der Elemente als Wohnungstrennwand zweischalig er-
folgen muss, wird auch die Brandschutzanforderung F 90-AB erfüllt. Die Wandstärke kann so-
mit mit 280 mm angesehen werden und erfüllt damit sogar die Anforderungen an die Feuerwi-
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94 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizier-
ter  Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile, 03/1994 
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- Deckenelemente 
Die Bauteildicke von 140 mm ermöglicht bei den Deckenelementen ebenfalls eine Zuordnung 
zur Feuerwiderstandsklasse F 90-A, sogar ohne Berücksichtigung des schwimmenden Estrichs 
(Tab. 7.6). 
Konstruktionsart F 60-A F 90-A 
Unbekleidete Platten 
Ohne Anordnung eines Estrichs bei statisch 
bestimmter und unbestimmter Lagerung 
80 mm 120 mm 
Unbekleidete Platten 
Mit schwimmendem Estrich bei statisch 





Tab. 7.6: Feuerwiderstandsklassenbenennung bzgl. der Bauteilstärke – Decken (unbekleidet) 
Es muss aber weiterhin überprüft werden, ob der Mindestachsabstand u der Tragbewehrung ein-
gehalten wird. 
Bei einer Betondeckung bei den Spannbetonelementen von c = 25 mm und 15 mm bei den 
schlaff bewehrten Decken und Durchmessern der Tragbewehrung von 11 mm bzw. 10 mm wird 






Abb. 7.1: Betondeckung c und Achsabstand u – Spannstahl 40 140/160 
 Schlaff bewehrte Elemente Spannbetonelemente 
Betondeckung c 15 mm 25 mm 
Halber Durchmesser der Tragbewehrung  5,0 mm 5,5 mm 
Achsabstand der Tragbewehrung u 20 mm 30,5 mm 
Erforderlich u – F 30 10 mm 10 mm 
Erforderlich u – F 60 25/10 mm*1 25 mm 
Erforderlich u – F 90 35/20 mm*1 35 mm 
*1 1-achsig gespannte Platten / Platten mit konstruktivem Querabtrag (b/l ≤1,0) 
Tab. 7.7: Achsabstände der unbekleideten Decken und Mindestanforderungen (DIN 4102) 
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Die Elemente können also nur für Wohngebäude geringer Höhe (OFF ≤ 7 m) mit bis zu zwei 
Wohneinheiten uneingeschränkt und mit bis zu drei Wohneinheiten als Geschossdecke wieder-
verwendet werden, da sie unbekleidet nur eine Feuerwiderstandsklasse von F 60 erreichen. 
Durch das Anbringen von Putzen kann gemäß DIN 4102, Teil 4 die geforderte Feuerwider-
standsklasse F 90 erreicht werden. 
 
7.2.3 Fazit 
Die demontierten Elemente sind aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich zur Wiederverwen-
dung für niedriggeschossige Gebäude geeignet. Es muss jedoch in jedem Fall nach EnEV nach-
gewiesen werden, dass der Jahres-Primärenergiebedarf des gesamten Gebäudes die vorgegebe-
nen Normwerte nicht übersteigt. 
Schallschutztechnisch ist zu beachten, dass die Innenwände bei Nutzung als Wohnungstrenn- 
bzw. und Treppenhauswände bei Gebäuden mit mehr als einer Wohneinheit zweischalig einge-
baut werden müssen, um die Anforderungen der DIN 4109 zu erfüllen. 
Treppenelemente jedoch werden aus Schallschutz- und Ästhetikgründen zur Wiederverwendung 
im Wohnungsbau nicht empfohlen. 
Besonderes Augenmerk ist auf die Erfüllung der Brandschutzanforderungen bei den Deckenele-
menten, insbesondere den Spannbetondecken, zu legen. Unbekleidet erreichen diese die Feuer-
widerstandsklasse F 60, was einen Einsatz als Geschossdecke bei Gebäuden mit geringer Höhe 
(≤ 7 m) mit bis zu drei Wohneinheiten uneingeschränkt zulässt. Für Kellerdecken dieser Gebäu-
de sowie für Geschossdecken mehrgeschossiger Gebäude wird die Feuerwiderstandsklasse F 90 
gefordert, die nur durch zusätzliche Maßnahmen, wie beispielsweise das Anbringen eines Put-
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7.3 Zustandsanalyse (Ermittlung der Restgebrauchswerteigenschaften) 
Nach der Feststellung der statischen und konstruktiven Eignung zur Wiederverwendung der aus-
gewählten Elementegruppen dient die Zustandsanalyse an Einzelelementen als wesentliche Ent-
scheidungsgrundlage für den Einsatz bei späteren Remontagen. Die gewonnenen Erkenntnisse 
hinsichtlich Schadensursache, Schadensausmaß und eventueller weiterer Entwicklung der Schä-





7.3.1.1 Typische Schäden an Beton-Fertigteilen 
Typische Schäden an Stahl- und Spannbetonelementen sind:  
- Risse und Rissbilder (Mikrorisse, Makrorisse), 
- Korrosion (der Bewehrung sowie der Tragösen), 
- Abplatzungen und Absandungen, 
- undichte Fugen und Anschlüsse, Poren, Lunker, Kiesnester, 
- Anstriche, Flickstellen und Bewuchs, Verschmutzungen und Ausblühungen, 
- Verformungen, Bauteilschwächungen sowie 
- Bauteilversagen (bei Demontage / Lagerung eines zur Remontage vorgesehenen Elemen-
tes). 
Im Folgenden wird nicht näher auf die einzelnen Schäden und ihre Ursachen eingegangen. Es 




                                                 
95 BARLEBEN, G.: Die Modernisierung des industriellen Wohnungsbaus in der ehemaligen DDR, Bd. 1 
    JUNGWIRTH: Dauerhafte Betonbauwerke; Substanzerhaltung und Schadensvermeidung in Forschung u. Praxis 
    REUL, H.: Handbuch Bautenschutz und Bausanierung 
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7.3.1.2 Entwicklung eines Modells zur Zustandsanalyse 
Das von der Verfasserin entwickelte dreistufige Modell zur Zustandsanalyse (Abb. 7.2) wird 
nachfolgend vorgestellt. 
Im ersten Schritt werden Messungen direkt an ausgewählten Elementen von zur Remontage vor-
gesehenen Elementegruppen (Decken, Außenwände, Innenwände, Treppen) vorgenommen. Da-
durch werden gesicherte Informationen, auch durch die im Anschluss durchzuführenden Labor-
untersuchungen, gewonnen. Gleichzeitig werden die Eingangswerte zur Beurteilung der statisch-
konstruktiven und bauphysikalischen Eignung (z.B. Druckfestigkeit, Schichtenaufbau- und –
dicke usw.) von Elementegruppen durch die ausgewerteten Messungen an Einzelelementen ü-
berprüft. Nach Abschluss des ersten Schrittes kann bestimmt werden, ob das Bauteil grundsätz-
lich für die Remontage geeignet ist bzw. welche Aufbereitungsmaßnahmen erforderlich sind. 
Die Ergebnisse dieses Schrittes können auch bei der Planung der Sanierung von Plattenbauten 
verwendet werden. 
Im Schritt 2 wird der Bauzustand vor der Demontage rein visuell geprüft (1. visuelle Prüfung) 
und es erfolgt eine erste Zuordnung der Elemente in Bauzustandstufen (ZS 1 bis ZS 4). Bei Eig-
nung zur Wiederverwendung (ZS 1 oder ZS 2) muss im Schritt 3 der Zustand ein weiteres Mal 
vor der Remontage visuell überprüft werden (2. visuelle Prüfung), um eventuell auftretende 
Schäden bei der Demontage, beim Transport und bei der Zwischenlagerung zu erkennen und 
endgültig über die Wiederverwendung zu entscheiden. 
Die letzte visuelle Prüfung sollte unmittelbar vor der Remontage erfolgen, da Schäden durch 
unsachgemäße Transport- und Lagerprozesse (vgl. auch Ziffer 5.3) nicht auszuschließen sind. 
Elemente, die im Ergebnis eines Schrittes als „nicht zur Wiederverwendung geeignet“ eingestuft 
werden (ZS 3 und ZS 4), müssen durch gleichartige bisher nicht zur Remontage vorgesehene 
Elemente (i.d.R. aus den darunter liegenden Geschossen) ersetzt werden. 
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Wird die Bauzustandsstufe





ZS 1 oder ZS 2 erreicht?
nein
ja
Zur Wiederverwendung geeignetZur Wiederverwendung nicht geeignet
1. visuelle Prüfung
Einordnung in Bauzustandsstufen
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7.3.1.3 Entwicklung einer Checkliste 
Die Ergebnisse der ersten und zweiten visuellen Prüfung werden in einer Checkliste (Abb. 7.3) 
dokumentiert, für die folgender Aufbau vorgeschlagen wird: 
- Angaben zum Bauvorhaben 
- Bauteilcharakteristik 
- Zustandsdiagnose 
- Aussagen zur Remontagefähigkeit. 
Bei der Demontage des Musterprojektes wurden im Rahmen der Forschungsarbeit 233 Elemente 
(vom 11. bis 7. OG) vor, während und nach erfolgter Demontage untersucht (siehe Ziffer 7.3.5). 
Für alle Elemente wurden entsprechende Checklisten angelegt. 
 
Abb. 7.3: Checkliste zur Beurteilung der Wiederverwendbarkeit demontierter Elemente 
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München, 1993. 
97  DIN 1048, Teil 2: Prüfverfahren für Beton, Festbeton in Bauwerken und Bauteilen, 06/1991 
7.3.2 Überprüfung der Eingangswerte (Schritt 1) 
Bei der geplanten Wiederverwendung von Beton-Fertigteilen müssen im Schritt 1 die vorhande-
ne Betondruckfestigkeit und die Betondeckung ermittelt werden. Entsprechende Verfahren wer-
den im Folgenden erläutert. 
Sollen Außenwandelemente ohne nachträglich aufgebrachtes Wärmedämmverbundsystem wie-
derverwendet werden, sind weiterhin Untersuchungen zur Karbonatisierungstiefe, Gesamtporosi-
tät, kapillaren Wasseraufnahme, Feuchte- und Salzgehalt sowie zur Feststellung von Wärmebrü-
cken (Infrarot-Thermographie) empfehlenswert. Auf die entsprechende Fachliteratur wird ver-
wiesen.96 
 
7.3.2.1 Ermittlung der Druckfestigkeit 
Wenn eine spätere Wiederverwendung ausgewählter Elemente geplant ist, sollte die Betondruck-
festigkeit stichprobenartig an einzelnen Elementen jeder Elementegruppe des zu demontierenden 
Gebäudes überprüft werden, da sie eine wichtige Eingangsgröße für die erforderlichen Tragfä-
higkeitsnachweise darstellt. 
Ziel der Untersuchungen ist die Ermittlung der tatsächlich vorhandenen Betondruckfestigkeiten, 
die dann mit den in den Projektunterlagen angegebenen Werten verglichen werden können. 
Die Prüfung kann durch zerstörende Prüfung (Entnahme von Probekörpern) oder durch zerstö-
rungsfreie Prüfung (Schlagprüfungen) erfolgen. Bei Abweichungen zwischen Ergebnissen beider 
Verfahren wird die Aussage der Bohrkernprüfungen maßgebend, d.h. diese Prüfung liefert die 
gesicherteren Ergebnisse97, da beispielsweise bei Altbetonen aufgrund der Karbonatisierung eine 
Erhärtung der Betonoberfläche erfolgt ist und somit hier fälschlicherweise höhere Werte zustan-
de kommen können. Weiterhin kann bei der Bohrkernprüfung gleichzeitig die Rohdichte ermit-
telt werden. 
                                                 
96  IEMB: Sanierungsgrundlagen Plattenbau, Prüfverfahren, IRB Verlag 1995, 
     IKEN et al.: Handbuch der Betonprüfung, Beton-Verlag GmbH, 3. Auflage, Düsseldorf, 1987, 
     KOHL, I./KOLLOSCHE, I.: Sanierungshandbuch Plattenbau, 
     SCHÖNBURG, K.: Schäden an Sichtflächen bewerten, beseitigen, vermeiden; Verlag für das Bauwesen, Berlin 
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7.3.2.1.1 Druckfestigkeitsprüfung an Bohrkernen 
Die Prüfung an Bohrkernen nach DIN 1048 dient der Bestimmung der Druckfestigkeit von Bau-
teilen aus Beton und der Einordnung in eine Betonfestigkeitsklasse. 
Die Betondruckfestigkeit wird an zylindrischen nass zu bohrenden Betonkernen bestimmt, deren 
Zylinderflächen glatt sein sollten. In diesen Probekörpern dürfen keine in Druckrichtung verlau-
fenden Bewehrungsstäbe vorhanden sein, da dadurch die Festigkeit stark beeinflusst wird. Dies 
ist besonders dann zu beachten, wenn der Anteil der Bewehrung des Probekörpers ≥ 5 % des 
Probekörpervolumens ausmacht oder wenn im mittleren Drittel der Probekörperhöhe der Beweh-
rungsanteil, bezogen auf das Volumen des gesamten Probekörpers, ≥ 1 % beträgt. 
Der Durchmesser der Probekörper soll 100 mm oder 150 mm betragen. In Sonderfällen, z.B. bei 
Prüfung feingliedriger oder stark bewehrter Bauteile, sind auch Prüfkörper kleineren Durchmes-
sers zugelassen, wobei aber grundsätzlich der Mindestdurchmesser von 50 mm einzuhalten ist. 
Bei der Prüfung der Druckfestigkeit, die durch eine vorgegebene Laststeigerung mittels Druck-
prüfmaschinen nach DIN EN ISO 7500-198 erfolgt, müssen die Probekörper lufttrocken sein. Die 
Druckfestigkeit ergibt sich aus der erreichten Höchstlast in kN bezogen auf die Druckfläche in 
mm². 
Durch Bestimmen der Masse und des Volumens des Probekörpers vor der zerstörenden Festig-
keitsprüfung kann zusätzlich die Rohdichte ermittelt werden. 
 
7.3.2.1.2 Druckfestigkeitsprüfung mittels Schlagprüfung 
Die Schlagprüfung wird nach DIN 1048 T 2 mit dem Schmidt´schen Rückprallhammer durchge-
führt. Es wird ein Kennwert für das elastische Verhalten des Betons in oberflächennahen Schich-
ten ermittelt, aus dem unter bestimmten Voraussetzungen auf die Druckfestigkeit geschlossen 
werden kann.99 
Mit Hilfe der Rückprallmessung lassen sich größere Betonoberflächen punktweise in kurzer Zeit 
untersuchen. Die Streuung der Betonqualität innerhalb von Bauteilen kann deutlich gemacht 
werden. 
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98 DIN EN ISO 7500-1: Prüfung von Prüfmaschinen für statische einachsige Beanspruchung, 11/1999 
99 DIN 1048, Teil 2: Prüfverfahren für Beton, Festbeton in Bauwerken und Bauteilen, 06/ 1991 
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Voraussetzung für diese Prüfung ist, dass die Betonoberfläche frei von Putz, Anstrichen oder 
losen Schichten ist, nicht durch Frost, Feuer oder chemischen Angriff verändert wurde und eine 
angeschliffene Prüffläche vorliegt. Die Messstellen für die Schlagprüfungen dürfen nicht durch
feuchtet sein, es sollten lufttrockene und ebene Flächen ausgewählt werden. Die Temperatur des 







                                                
Der Impuls des Schlaggewichtes wird über einen Schlagbolzen auf die Betonoberfläche übertra-
gen und der Rückprallwert kann in Abhängigkeit von der Schlagrichtung abgelesen werden. Mit 
zunehmender Betondruckfestigkeit wird die am Rückprallhammer ablesbare Prellhärte R größer. 
Die Schlagstellen sind möglichst gleichmäßig über eine etwa 200 cm² groß zu wählende Mess-
stelle zu verteilen, wobei erkennbare Zuschlagkörner und Fehlstellen im Beton zu meiden sind. 
Die Schläge sollen mindestens 30 mm von Kanten entfernt liegen und untereinander einen Min-
destabstand von 25 mm haben. 
An der Messstelle sind jeweils 5 bis 10 Werte der Rückprallhärte R zu ermitteln, aus denen das 
arithmetische Mittel (Messstellenwert Rm) berechnet wird. 
Druckfestigkeit und Rohdichte am Musterprojekt 
Im Musterprojekt100 wurden die Druckfestigkeitsprüfungen sowohl mittels Bohrkernprüfung 
(Fremdvergeben im Rahmen des Forschungsprojektes ) als auch mittels Schlagprüfung durch-
geführt. 
101
Ziel der Untersuchungen war neben der Ermittlung der anstehenden Betondruckfestigkeiten eine 
gleichzeitige Feststellung der Rohdichten aller zu untersuchender Elemente sowie des Schich
tenaufbaus der Außenwandelemente102. 
Die 115 Bohrkerne wurden gemäß Tab. 7.8 an ausgewählten Elementen entnommen, deren Ele-
mentetyp für eine spätere Remontage vorgesehen war.
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100 P2 – 11-Geschosser, Stormstraße 9 in Cottbus 
101 C u. R Ingenieurgesellschaft mbH: Untersuchungsbericht zu Bauteilen des Gebäudes Theodor-Storm-Straße 9 in 
Cottbus, Reg.-Nr. 00126, November 2000 
102 Bei Bohrkernen der Außenwandelemente, die von innen nach außen gebohrt wurden, ist die Wetterschale nicht 
erbohrt worden. 
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Die Bohrkerne wurden als so genannte Sackbohrungen ausgeführt, d.h. die Bohrungen wurden 
innerhalb der jeweiligen Bauteile abgebrochen. Im Prüflabor wurden alle Bohrkerne protokol
liert, nachdem sie gemessen und auf etwaige Bewehrungsstähle hin untersucht worden sind so-








Außenlängswände 27 100 
Außengiebelwände 12 100 
Innenwandelemente (tragend) 22 100 
Spannbetondeckenplatten 18 100 
Schlaff bewehrte Deckenplatten 12 100 
Kelleraußenwände 6 100 
Kellerinnenwände 6 100 
Treppenelemente 12 50 
Tab. 7.9 zeigt die durchschnittlich erreichten Betondruckfestigkeiten der untersuchten Elemente 
im Vergleich mit den Sollwerten gemäß Planungsunterlagen . 104
Die Messungen wurden mit einem Schmidt´schen Rückprallhammer vom Typ NR105 durchge
führt. 
Gemessen wurde die Prellhärte, die von der Festigkeit nahe der Betonoberfläche abhängt, an drei 
tragenden Innenwänden des Musterprojekts, an denen zuvor ebenfalls die Druckfestigkeiten mit-
tels Bohrkernprüfungen bestimmt wurden. 
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Tab. 7.8: Bohrkernprüfungen 
Die Festigkeiten erreichen i.W. die Sollwerte bzw. liegen nur leicht darunter. Für den Einsatz der 




                                                 
103 Die den Mittelwerten zugrunde liegenden Betondruckfestigkeiten wurden unter Berücksichtigung eines die    
Schlankheit der Prüfkörper berücksichtigenden Formbeiwertes ermittelt. 
104 Projektunterlagen zum Musterprojekt: P 2 / 8- und 11-geschossig, Ratio 77, WBK Cottbus 
105 Beton-Prüfhammer, Typ NR, FORM+TEST SEIDNER, Riedlingen (N – Schlagenergie 2,207 Nm, R Registrier-
vorrichtung vorhanden) 
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SOLL - Festigkeit IST - Druckfestigkeit  
Durchschnitt Minimalwert Bauteil/Element Festigkeitsklasse 
nach              
TGL 0-1045 [N/mm²] [N/mm²] 
Festigkeitsklasse 
nach            
TGL 0-1045 106 
   
Tragschale B 160 18,8 15 B 160 
B 300 
Außenlängswände 5. – 11. OG     
B 160 21,2 14 B 160 
Außengiebelwände EG - 4. OG     
Tragschale B 300 29,8 B 300 21 
Innenwände  
B 225 / B160 
34,3 
 
alle Geschosse B 225 31,1 23 B 300 
B 300 / B 225 33,2 23 B 300 
14 B 225 
28,3 25 B 225 
Außenlängswände EG - 4.OG  
Wetterschale B 225 34,3 29 
Tragschale 
Außengiebelwände 5. - 11. OG     
Tragschale B 300 26,1 17 B 225 
    
EG bis 4. OG B 225 21,8 20 B 160 
5. bis 11. OG 21,9 16 B 160 
Spannbetondeckenplatten     
alle Geschosse B 300 27 B 300 
Schlaff bewehrte Deckenplatten    
Kelleraußenwände 
Kellerinnenwände keine Unterlagen 22,7 
Treppenelemente B 225 
* Die Wetterschale wurde nicht an allen Elementen erbohrt. 
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Tab. 7.9: Soll-Ist-Vergleich der Betondruckfestigkeiten (Mittelwerte) 
Nach dem Vorbereiten der Messstellen (Entfernen von Tapetenresten u.ä.) erfolgten pro Wand 
zehn Messungen mit dem Rückprallhammer. Nach Ermittlung der jeweiligen Mittelwerte konnte 
die Würfeldruckfestigkeit dem zum Prüfhammer gehörenden Diagramm entnommen werden, die 
einzelnen Ergebnisse sind in Tab. 7.10 dargestellt. 
Tab. 7.10 enthält die gemessenen Prellhärten und die daraus abzuleitenden Druckfestigkeiten an 
den untersuchten tragenden Innenwänden des Musterprojektes. Es ergibt sich ein Mittelwert der 
durch Schlagprüfung ermittelten Betondruckfestigkeiten von (29 + 25 + 35) / 3 = 29,7 N/mm². 
 
                                                 
106 TGL 0-1045, 04/1973 
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Messung Wand 3 Wand 1 Wand 2 
33 30 38 
3 33 32 36 
4 33 33 37 
5 33 33 36 
7 34 30 38 
8 34 31 37 
34 32 40 
10 34 32 36 
Mittelwert Rm 33,5 31,2 37,2 
Betondruckfestigkeit 29 N/mm² 25 N/mm² 35 N/mm² 
24 N/mm² 27 N/mm² 20 N/mm² 
1 33 30 36 
2 




Tab. 7.10: Schlagprüfung am Musterprojekt: Prellhärten und Druckfestigkeiten an tragenden IW 
• Vergleich der Ergebnisse aus Bohrkernprüfung und Schlagprüfung 
Erwartungsgemäß liegen die Werte der Bohrkernprüfung für die Innenwände mit (24 + 27 + 20) 
N/mm² / 3 = 23,7 N/mm² unter den Werten der Schlagprüfung mit (29 + 25 + 35) N/mm² / 3 = 





Die Betondeckung ist ein wichtiges Beurteilungskriterium für das Langzeitverhalten von Bautei-
len aus Stahlbeton. Bei ausreichender Betondeckung ist die Bewehrung dauerhaft gegen Korro-
sion geschützt. 
Die Betondeckung wird zerstörungsfrei mit einem magnet-induktiven Überdeckungsmessgerät 
ermittelt. Als Prüfgerät für das Auffinden der Bewehrung hat sich das Profometer 3 bewährt. 
Nach dem Lokalisieren der Bewehrungsstäbe kann die genaue Betonüberdeckung mittels einer 
Punktsonde bis 110 mm Tiefe und mit einer Tiefensonde bis zu 220 mm gemessen werden. Der 
Vorteil dieses Verfahrens ist zum einen das schnelle Absuchen von Großflächen und zum ande-
ren das zerstörungsfreie Bestimmen des Stabdurchmessers mit einer Durchmessersonde. Die 
Auswertung erfolgt direkt am Bauwerk. Eine Weiterentwicklung des Profometers 3 ist das Pro-
fometer 4, das die gemessenen Daten in einen Computer einliest und somit die Auswertung ver-
einfacht. 
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7.3.3 Erste visuelle Prüfung – Untersuchung des Bauzustandes (Schritt 2) 
Durch visuelle Untersuchung aller zugänglichen Bauteile werden im Schritt 2 der Zustands-
analyse Abplatzungen, Risse und sonstige sich auf das Gebäude negativ auswirkenden Schad-
stellen in ihrer Lage und ihrem Ausmaß anhand von Skizzen festgestellt, evtl. mit Fotos doku-
mentiert und anschließend bewertet. Zur Ermittlung der Rissbreite sollte ein Maßstab zur Hilfe 
genommen werden. Vorteilhaft ist es auch, die Betonoberfläche mit Wasser zu besprühen, um 
den Rissverlauf zu verdeutlichen. 
In Anlehnung an die TGL 33451/02 wird der Zustand der Bauteile in 4 Stufen eingeteilt. Die 
Einordnung in die Zustandsstufen 1 bis 4 ist nach Erkennungsmerkmalen (Tab. 7.11) vorzuneh-
men. Eine Zustandsstufe gilt als erreicht, wenn ein Erkennungsmerkmal vorliegt. 
Zustandsstufe (ZS) Erkennungsmerkmale 
ZS 1  - keine Mängel und Schäden 
  - geringe Mängel an der Betonoberfläche 
  - sichtbare Haarrisse 
 - sichtbare, nicht durchgehende Risse (w < 0,4 mm) 
  - örtlich begrenzte Betonabplatzungen 
  - keine bzw. örtlich begrenzte freiliegende gering korrodierte 
    Bewehrungsstähle 
  - örtlich begrenzt, geringe Durchrostung der Betonüberdeckung 
  - geringe Veränderung der Betonoberflächen, wenig durchfeuchtet und verwittert 
ZS 3  - örtlich begrenzte durchgehende Risse (0,4 < w < 1,0 mm) 
 - großflächige Betonabplatzungen mit geringem Querschnittsverlust 
  - örtlich begrenzt freiliegende, stärker korrodierte Bewehrungsstähle 
  - örtlich begrenzte Querschnittsminderung am Bewehrungsstahl (< 10 %) und am Beton 
  - Stahleinbauteile und Verbindungsmittel aus Stahl stärker korrodiert 
  - Betonoberflächen stärker verwittert und durchfeuchtet 
ZS 4  - tiefe, durchgehende Risse über den gesamten QS des Betons 
 - großflächige Betonabplatzungen mit starkem Querschnittsverlust 
  - vielfach freiliegende, stark korrodierte Bewehrungsstähle 
  - große Querschnittsminderung am Bewehrungsstahl (> 10 %) und am Beton 
  - geringe Abweichungen der Bauteile aus der Konstruktionsebene 
  - Stahlbauteile und Verbindungsmittel aus Stahl stark korrodiert, Querschnittsverluste 
  - Betonoberflächen zeigen starke Durchfeuchtung und Verwitterung 
 - Tragösen sind nicht zur Wiederverwendung geeignet 
ZS 2 
 
  - großflächige Durchrostung der Betonüberdeckung, beginnende Unterrostung 
 
  - weitgehende Unterrostung der Betonüberdeckung 
 
Tab. 7.11: Erkennungsmerkmale der Bauzustandsstufen in Anlehnung an TGL 33451/02107 
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Bei einer Inbetriebnahme der Bauwerke liegt in der Regel die Bauzustandsstufe ZS 1 vor. Mit 
zunehmender Nutzungsdauer des Gebäudes ist eine Verschlechterung der Gebrauchseigenschaf
ten zu vermerken. Der weitere Untersuchungsablauf ist dann in Abhängigkeit der Bauzustands-




Die Einordnung in die Bauzustandsstufe entscheidet über die Wiederverwendung (Tab. 7.12). 
Wiederverwendung: 




ZS 2 geeignet mit teilweiser Aufbereitung 
Tab. 7.12: Eignung zur Wiederverwendbarkeit in Abhängigkeit der Bauzustandsstufen 
Nicht geeignet zur Wiederverwendung sind die Bauteile, die der Bauzustandsstufe ZS 3 und ZS 
4 zugeordnet werden, da der Aufwand für die Aufbereitung zu hoch ist. Eine Aufarbeitung von 
Bauteilen der ZS 3 ist nur dann zu empfehlen wenn keine Austauschelemente für die Remontage 
zur Verfügung stehen. 
Die Ergebnisse der ersten visuellen Prüfung (Schritt 2) werden in der Checkliste (Ziffer 7.3.1.3, 
Seite 124) dokumentiert. Abb. 7.4 zeigt eine Checkliste mit den eingetragenen Ergebnissen der 
ersten visuellen Prüfung des Elementes D1/10/65 (Elementetyp D1 (Decke Typ 1) / 10.OG / 
Demontagenummer 65, siehe auch Ziffer 7.4, Seite 146 ff.): 
- das Fertigteil wird der Bauzustandsstufe ZS 1 zugeordnet, 
- Tragösen für Geradzug, 
- keine Risse im Beton, 
- keine Betonabplatzungen, 
- Element zur Remontage geeignet. 
                                                
Beim Musterprojekt Theodor-Storm-Straße 9 wurden der anschließende Schritt 3 nur an solchen 
Elementen durchgeführt, die im Schritt 2 als „zur Wiederverwendung108 geeignet“ (ZS 1, ZS 2) 
eingestuft worden sind. 
 
 
108 Wiederverwendung entspricht hier auch Remontage 
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 Beurteilung der Wiederverwendbarkeit demontierter Elemente 
Bauvorhaben: lfd. Nr.: 
Rückbau/ Remontage/ Umbau Datum: 
Theodor-Storm-Straße 9, Cottbus Bearbeiter: 
Elementetyp: Geschoss (Bestand):
Elemente-Nr.: Standort (Nr. in Liste u Plan):
ja  nein  Bemerkung 
Beschaffenheit der Tragösen 
Sind Einkerbungen, Verformungen, Aufzwängungen    ........................ 
bzw. Verengungen, Schweißspritzer festzustellen
Tragösenform (Tragöse für Geradzug/Schrägzug)
Durchmesser der Tragösen 
Wiederverwendung der Tragösen möglich    ........................ 
Risse im Beton 
Oberflächenbeschaffenheit 
kleinflächige Betonabplatzungen    ........................ 
Kantenabplatzungen an Fugenrändern    ........................ 
flächige Betonabplatzungen mit freiliegender Bewehrung    ........................ 
Remontage 
Element zur  
Remontage geeignet ja  nein 








Risse im Beton bis 0,3 mm    ........................ 
Risse im Beton > 0,3 mm    ........................ 
 
Bauzustandsstufe (ZS): 1 2 3 4
Bemerkungen: 
1. visuelle Prüfung 2. visuelle Prüfung 
















Abb. 7.4: Checkliste mit eingetragenen Ergebnissen der 1. visuellen Prüfung (Schritt 2) 
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7.3.4 Zweite Visuelle Prüfung (Schritt 3) 
Abb. 7.5: Checkliste mit eingetragenen Ergebnissen der 2. visuellen Prüfung (Schritt 3) 
Die visuelle Prüfung gemäß Schritt 3 sollte unmittelbar bei der Demontage und anschließend am 
Lagerungsort der Elemente kurz vor der Remontage durchgeführt werden. Die bereits angelegte 
Checkliste wird fortgeschrieben (Abb. 7.5). Das negative Ergebnis der zweiten visuellen Prüfung 
des Elements ist auf den Bruch einer Tragöse bei der Demontage zurückzuführen. 
  Beurteilung  der Wiederverwendbarkeit demontierter Elemente   
Bauvorhaben:  lfd. Nr.:  
Rückbau/ Remontage/ Umbau  Datum:  
Theodor - Storm - Straße 9, Cottbus   Bearbeiter: 
Elementetyp:  Geschoss  (Bestand)  :  
Elemente - Nr.:  Standort   (Nr. in Liste u Plan):  
ja  nein  Bemerkung   
Be schaffenheit der Tragösen   
Sind Einkerbungen, Verformungen, Aufzwängungen     ........................   
bzw. Verengungen, Schweißspritzer festzustellen   
Tragösenform (Tragöse für Geradzug/Schrägzug)   
Durchmesser der Tragösen  
Wiederverwendung der Tragösen möglich      .......... ..............  
Risse im Beton  
Oberflächenbeschaffenheit   
kleinflächige Betonabplatzungen      ........................   
Kantenabplatzungen an Fugenrändern     ........................   
flächige Betonabplatzungen mit freiliegender Bewehrung      ........... .............  
Remontage  
Element zur   
Remontage geeignet   ja   nein   
Datum:   ................ Unterschrift: ............ .   




Skizze :  
Risse im Beton bis 0,3 mm      ........... .............  
Risse im Beton > 0,3 mm      ........................   
  
Bauzustandsstufe (ZS):   1  2  3 4  
Bemerkungen :  
1. visuelle Prüfung  2. visuelle Prüfung   















D 1   
Gerad zug 
........... ..............
Tragöse bei Demontage gerissen 
X
 / 28.06.01  /   Nagora
X   
X   
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7.3.5 Auswertung der Zustandsanalyse an untersuchten Elementen des Musterprojekts 
Gemäß Remontageprojekt waren 266 Elemente zur Wiederverwendung vorgesehen. Für die ein-
zelnen Elementetypen wurden in Vorbereitung der De- und Remontage ausreichend Reserve-
elemente berücksichtigt. 
Elementeart Remontage 
Tab. 7.13 kann die Anzahl der am Musterprojekt zur Remontage vorgesehenen Elemente und 
Reserveelemente sowie die in Schritt 2 und 3 geprüften Elemente entnommen werden. 
Reserveelemente Summe Geprüfte          
Elemente 
Decken 106 13 119 80 
Außenwände 33 6 39 35 
Treppen 17 4 21 21 
Sanitärzellen 6 1 7 0 
37 303 233 
Innenwände 104 13 117 97 
Summen 266 
Tab. 7.13: Anzahl an Remontage-, Reserve und geprüften -Elementen 
 
7.3.5.1 Innenwände 
Die Ermittlung der Beton-Druckfestigkeit im Schritt 1 ergab für die Innenwände vom Erdge-
schoss bis zum 11. Geschoss einen B 160 nach TGL 0-1045 (bis zur Einstufung in einen B 225 
fehlen 0,7 N/mm²!). Geplant und in den statischen Berechnungen angesetzt war ein B 225. Für 
die oberen Geschosse wurde nur ein B 160 gefordert (Tab. 7.9). 
Bei der Zustandsdiagnose der Innenwandelemente konnten alle geprüften Elemente im Schritt 2 
der Bauzustandsstufe ZS 1 oder ZS 2 zugeordnet werden und waren somit als „zur 
Wiederverwendung geeignet“ einzustufen. 
Die visuell erkennbaren Schäden beschränkten sich auf gehäuft auftretende Mikrorisse und Mak-
rorisse. Die meisten Makrorisse verliefen beginnend an den oberen Ecken der Türöffnungen 
waagerecht oder diagonal zum oberen Elementerand (Abb. 7.6, oben). 
An im Treppenhaus befindlichen Innenwänden des Typs IW 11 traten gehäuft ca. 10-12 cm lan-
ge waagerechte Makrorisse auf, an denen im Abstand von etwa 10-15 cm die Bewehrung zu er-
kennen war (Abb. 7.6, unten). Dieses Rissbild deutet auf systematische Fertigungsfehler hin. 
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Beidseitiger Makroriss IW 9 / 9. OG 





Abb. 7.6: Makrorisse an Innenwandelementen 
Im Schritt 3 wurde der Zustand der Elemente während und nach der Demontage, dem Transport 
und der Lagerung beurteilt, vor allem der Zustand der Tragösen, das Hinzukommen und die 
Veränderung von Rissen sowie die Beschaffenheit der Elementekanten. Die letzte visuelle 
Prüfung wurde am Lagerungsort durchgeführt. 
136 
7 Wiederverwendung von Fertigteilen - Remontage 
Die Tragösen waren vor dem Anschlagen vollständig freigelegt, so dass keine Beton- und Mör
telanhaftungen zu erkennen waren. Veränderungen der Tragösen durch Korrosion konnte nicht 
festgestellt werden. Teilweise waren die Tragösen zur Elementemitte hin verformt, was auf einen 
zu großen Spreizwinkel des Gehänges bei der Montage schließen lässt. Insgesamt konnten 98 % 
der Innenwandtragösen wiederverwendet werden (siehe Tab. 4.2, Seite 38). 
-
Die Tragösen eines Elementes (IW 3/11/107; Abb. 7.7 links) waren so stark verformt und ver-
engt, dass das Anschlagmittel nicht angebracht werden konnte. Die nachträglich an diesem Ele-
ment angebrachten Bohrungen zur Befestigung des Durchstecksystems (vgl. Ziffer 4.1.2.2, Seite 
39: Schaffung neuer Anschlagpunkte) führten dazu, dass diese Wand als „nicht zur Remontage 
geeignet“ eingestuft und ausgetauscht wurde. 
Bei der Demontage zwei weiterer Innenwände (IW 10/9/126 und IW 12/9/143) kam es beim 
Anheben der Elemente zum Bruch der Tragösen (Abb. 7.7 rechts). 
Element (IW 10/9/126) mit gerissener Tragöse bei 
Krananzug 
Element (IW 3/11/107 mit defekter Tragöse und 
alternativen Anschlagpunkten 
Abb. 7.7: Defekte Tragösen und alternative Anschlagpunkte bei Innenwänden 
Die Tragösen des Elementes IW6/9/138 wurden beim Freilegen beschädigt, so dass auch dieses 
Element nicht zur Remontage freigegeben werden konnte. 
Eine Vergrößerung oder Vermehrung der im Schritt 1 festgestellten Risse war bei der zweiten 
visuellen Prüfung (Schritt 3) nicht zu verzeichnen. 
Häufig auftretende Schäden waren Kantenabplatzungen an den Fugenrändern, die durch das 
Trennen der Elemente entstanden. 
Schäden durch die Lagerung der Elemente (vgl. auch Ziffer 5.3, Seite 71: Zwischenlagerung der 
Fertigteile) traten nicht auf. 
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Von den 97 geprüften Elementen waren 46 schadenfrei und wurden der Bauzustandsstufe ZS 1 
zugeordnet. Auf die restlichen 51 Elemente (ZS 2) verteilen sich die Schäden gemäß Abb. 7.8, 
wobei bei den meisten Elementen mehrere Schäden gleichzeitig auftraten. 
Nach der zweiten visuellen Prüfung wurden 47 Elemente der Bauzustandsstufe ZS 2 und vier 


















































































































Abb. 7.8: Schäden an Innenwandelementen 
Die Ermittlung der Druckfestigkeiten im Schritt 1 ergab für die schlaff bewehrten Decken einen 
B 300 nach TGL 0-1045 für alle Geschosse. Gefordert war ein B 225. Die Spannbetondecken 
erreichten die geforderte Druckfestigkeit eines B 300. 
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Die Zustandsdiagnose im Schritt 2 führte bei allen untersuchten Deckenelementen zur Einord
nung in die Bauzustandsstufe ZS 1 und somit zum Resultat „zur Wiederverwendung geeignet“. 
-
Erst im Schritt 3 wurden Schäden durch den Demontageprozess selbst, durch Bruch der Tragö-
sen und durch unsachgemäße Lagerung der Elemente festgestellt. 
Durch das Aufstemmen der Fugen zwischen den Deckenplatten mit Pressluft- bzw. Elektro-
Abbruchhammer kam es zu Kantenbeschädigungen unterschiedlichen Ausmaßes (Abb. 7.9). Im 
ungünstigsten Fall lag dann sogar die Tragbewehrung der Decke frei (Abb. 7.9 rechts). Eine Ab-
hängigkeit der Schäden durch Abplatzung zur Lage der Decken im Grundriss konnte nicht fest-
gestellt werden. 
Die 15 sehr stark beschädigten Elemente konnten problemlos durch andere der darunter liegen-
den Geschosse ersetzt werden, die teilweise nicht als Reserveelemente vorgesehen waren. 
In einigen Fällen wurden die Verbindungsstähle auch unmittelbar an der Elementekante ge-
trennt, was zu Schwierigkeiten bei der Remontage führen kann, bzw. Aufbereitungen der Ver-
bindungspunkte erfordert. 
 
Element D 4/10/9: Kantenbeschädigung / freilie-
gende Bewehrung 
Element D 4/10/5: Kantenbeschädigung durch 
Trennen der Elemente 
Abb. 7.9: Kantenbeschädigungen an Deckenelementen 
Jeweils eine Tragöse der Elemente D 1/10/65 (Abb. 7.10) und D 2/8/62 riss nach dem Anheben 
durch den Kran. Die Elemente wurden deshalb als „zur Wiederverwendung nicht geeignet“ ein-
gestuft und ersetzt. 
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Abb. 7.10: Element D 1/10/65: Bruch der Tragöse bei der Demontage 
Untersuchungen (siehe Ziffer 4.1.2.1, Seite 35 ff.) zeigten, dass bei den Deckenelementen eine 
Wiederverwendung der Tragösen zu 99 % möglich war. 
Durch unsachgemäße Lagerung der Deckenelemente (Abb. 7.11, vgl. hierzu auch Ziffer 5.3: 
Zwischenlagerung der Fertigteile) waren nach einigen Tagen an drei Deckenelementen auf zwei 
verschiedenen Stapeln Bruchstellen zu erkennen. Nach ca. 3 Wochen war eine weitere Decke auf 
einem der betroffenen Stapel gebrochen. Diese vier Elemente waren zur Wiederverwendung 
nicht mehr geeignet. 
 
Element D 3/8/11 Element D 3/6/61 
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Auswertung Decken 
Von den 80 geprüften Elementen waren 59 zur Wiederverwendung geeignet und wurden nach 
der zweiten visuellen Prüfung der Bauzustandsstufe ZS 2 zugeordnet. Die 21 nicht zur Remonta-
ge geeigneten Elemente (ZS 3/4) wurden auf Grund von Beschädigungen der Kanten durch die 
Trennung der Elemente bei der Demontage, durch Bruch von Tragösen oder Bruch von Elemen-


























Abb. 7.12: Schäden an Deckenelementen 
7.3.5.3 Außenwände 
Die im Schritt 1 ermittelten Druckfestigkeiten entsprachen oder lagen in den meisten Fällen 
über den geforderten Werten (Tab. 7.9, Seite . Nur die Giebelwände des 5.-11. Geschosses 
entsprachen mit der Druckfestigkeit  B 225 nach TGL 0-1045 nicht den geplanten B 300, was 
jedoch bei Verwendung für niedriggeschossige Wohngebäude keine Einschränkung bedeutet. 
Die 35 geprüften Außenwandelemente konnten im Schritt 2 den Bauzustandsstufen ZS 1 (10 
Elemente) oder ZS 2 (25 Elemente) zugeordnet werden und waren somit als „zur Wiederver-
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An der Wetterschutzschicht von Elementen, die der Bauzustandsstufe 2 zugeordnet waren, traten 
Risse auf. An Längswandelementen mit Fensteröffnung zeigten sich nicht durchgehende Risse 
an Rändern und Fensterecken mit Rissbreiten zwischen 0,1 und 0,4 mm. In den Wetterschutz-
schichten der Giebelwände waren durchgehende Risse zu erkennen, die über die gesamte Höhe 
bzw. Breite verliefen. Die Rissbreiten lagen zwischen 0,4 und 3,0 mm (Abb. 7.13). 
 
Abb. 7.13: Rissbildung in der Wetterschutzschicht von Längsaußen- und Giebelwandelementen 
Die Risse wurden teilweise bereits vor der Demontage saniert. Die Tragsicherheit der Wetter-
schutzschichten ist trotz solcher Risse im Regelfall gegeben.109 
Im Schritt 3 wurden Schäden durch Bruch der Tragösen sowie Schäden, hervorgerufen durch 
unsachgemäße Lagerung der Elemente, festgestellt. Bei einer Wand kam es bei der Demontage 
zum Bruch einer Tragöse (Abb. 7.14). Diese Außenwand wurde durch eine Außenwand gleichen 
Typs aus einem darunter liegenden Geschoss ersetzt. 
 
Abb. 7.14: Element AW 1/9/127: Bruch der Tragöse bei der Demontage 
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Die Lagerung der Außenwände erfolgte nicht wie vorgeschlagen auf Kanthölzern unter der 
Tragschale (vgl. Ziffer 5.3, Seite 71). Deshalb sind Schäden, wie beispielsweise die Beschädi-
gung der Stauschwellen und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Elemente nicht auszuschlie-
ßen. 
 
Von den 35 untersuchten Außenwandelementen wurde nur eine im Schritt 3 als „nicht zur Wie-
derverwendung geeignet“ gekennzeichnet (ZS 4) und ausgetauscht. Die restlichen 34 Elemente 
wurden der Bauzustandsstufe ZS 2 zugeordnet und zur Remontage vorgesehen. 
 
7.3.5.4 Treppen 
Auch während und nach der Demontage sowie der Lagerung waren im Schritt 3 keine Schäden 
zu verzeichnen, die eine Wiederverwendung verhindern. 
 
7.3.5.5 Sanitärzellen 
An die Sanitärzellen wurden keine besonderen statischen, bauphysikalischen und ästhetischen 
Anforderungen gestellt. Wichtig war, dass die Zellen bei der Demontage und Lagerung nicht 
beschädigt wurden, so dass sie auch „im Ganzen“ wieder remontiert werden konnten. Alle Sani-
tärzellen wurden problemlos demontiert, gelagert (Abb. 7.15) und remontiert. Eine Bauzustands-
analyse erfolgte nicht. 
Auswertung Außenwände 
Die Ermittlung der Beton-Druckfestigkeit im Schritt 1 ergab für die Treppen einen B 225 nach 
TGL 0-1045. Geplant und in den statischen Berechnungen angesetzt war ein B 225. 
Alle untersuchten Treppenelemente konnten in Schritt 2 der Bauzustandsstufe ZS 1 zugeordnet 




Abb. 7.15: Lagerung demontierter 
Sanitärzellen 
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7.3.5.6 Auswertung und Zusammenfassung 
2. visuelle Prüfung 
Von den 233 geprüften Elementen waren 26 nicht zur Wiederverwendung geeignet, was einem 
prozentualen Anteil von 11,16 % entspricht. 
Die Nichteignung war das Ergebnis der zweiten visuellen Prüfung. Aus Tab. 7.14 wird die 
Wichtigkeit der zweiten visuellen Prüfung deutlich. Wesentliche Schäden wurden erst nach der 
Demontage und den Transport- und Lagerungsprozessen erkannt. 
1. visuelle Prüfung 
Elemente ZS 1 ZS 2 ZS 1 ZS 2 ZS 3/4 
Innenwand 97 46 51 - 46 47 4 
Decke 80 80 - - - 59 21 
Außenwand 35 10 - 34 25 - 1 
Treppe 21 21 - 11 - 10 - 
233 157 76 56 151 
Elementeart Geprüfte 
ZS 3/4 
Summe - 26 
Tab. 7.14: Einordnung der Elemente in Bauzustandsstufen nach 1. und 2. visueller Prüfung 
Tab. 7.15 zeigt als Übersicht die absolute und prozentuale Gegenüberstellung der geprüften, zur 
Remontage geeigneten und zur Remontage nicht geeigneten Elemente. 
zur Remontage 
geeignet (ZS 1 / ZS 2) nicht geeignet (ZS 3 / ZS 4) 
[Stck.] [Stck.] [Stck.] 
Innenwand 97 93 96 % 4 4 % 
Decke 80 59 74 % 21 26 % 
35 34 97 % 1 
Treppe 21 21 0 % 100 % 0 




Außenwand 3 % 
Tab. 7.15: Gegenüberstellung der zur Wiederverwendung geeigneten und nicht geeigneten Ele-
mente nach Elementetypen 
Wand- und Treppenelemente: 10 %. 
 
Verallgemeinernd kann aus Tab. 7.15 abgeleitet werden, dass bei einer geplanten Wiederver-
wendung demontierter Fertigteile Reserveelemente in nachfolgender Größenordnung eingeplant 
werden müssen: 
Decken:    30 % 
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Aus Abb. 7.16 wird deutlich, welche Schäden der 26 Elemente zur Einstufung in die Bauzu
standsstufen ZS 3 und ZS 4 geführt haben. I.d.R. führen mehrere Schadensbilder zur Einstufung 
„nicht zur Wiederverwendung geeignet“. Die meisten Schäden entstanden bei den Deckenele-
menten durch die Lagerung und beim Trennprozess. Bei den Wandelementen führte hauptsäch-
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7.4 Elementierung bei Wiederverwendung der Fertigteile 
Betongüte Bewehrungsanteil weitere Unter-
schiede 
Eine Analyse unterschiedlicher Fertigteile des zu demontierenden Gebäudes ergab, dass sich 
geometrisch gleiche Fertigteile (bei Beachtung der Lage von Tür- und Fensteröffnungen) durch 
unterschiedliche Betongüten, unterschiedlichen Bewehrungsanteil sowie unterschiedliche Rand-
profilierung unterscheiden. Am Beispiel einer Innenwand des Musterprojektes Stormstraße soll 




 [mm]  [kg]  
51501 3.580 x 2.635 x 150 B 160 12,81  
52127 3.580 x 2.635 x 150 B 225 18,69 zusätzlich Schub-
verzahnung 
52129 3.580 x 2.635 x 150 B 225 17,11  
52146 3.580 x 2.635 x 150 B 160 15,35  
Tab. 7.16: Geometrisch gleiche Innenwandelemente – neue Bezeichnung IW 6 
Diese Unterschiede sind auf die Lage der Fertigteile im Gebäude zurückzuführen. So sind z.B. 
die Innenwände 52127 und 52129 stärker bewehrt und in den Geschossen 1 bis 7 eingebaut, 
während die schwächer bewehrten Innenwände 52146 und 51501 für die Geschosse 8 bis 11 
vorgesehen waren. Die zusätzliche Schubverzahnung resultierte aus dem Einsatz der Innenwand 
52127 als Sektionstrennwand. 
In den Remontageplänen für die Häuser 9 C bis 9 E wurden vom Tragwerksplaner die alten   
Elementebezeichnungen gewählt110, was eine genaue Zuordnung des jeweils demontierten Fer
tigteiles im Remontageplan erfordert. Dabei wurde nicht beachtet, das es bei der Wiederverwen-
dung von Fertigteilen für niedriggeschossige Gebäude nur auf die Geometrie, nicht aber auf wei-
tere Unterschiede ankommt. Deshalb wird vorgeschlagen, für geometrisch gleiche Elemente eine 
neue Elementebezeichnung einzuführen (Tab. 7.17). Diese Vorgehensweise erleichtert wesent-
lich die Wiederverwendung. So ist es z.B. nicht von Bedeutung, in welchem Haus und an wel
cher Stelle ein Element mit der alten Bezeichnung 52127 eingebaut werden muss. Wichtig ist 
lediglich, dass dieses Fertigteil einem Element IW 6 entspricht, von welchem insgesamt 20 Fer-
tigteile wiederverwendet werden. In welchen Häusern die einzelnen sich in Betongüte und Be





                                                 
110 Projektunterlagen Theodor-Storm-Straße 9 A bis 9 E 
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Weiterhin ergeben sich durch die Einführung der neuen Elementebezeichnung Vorteile bei der 
Zwischenlagerung und bei der Festlegung der Anzahl der Reserveelemente. Durch die vorge-
schlagene Elementierung entstanden aus 36 unterschiedlichen Decken-, Treppen- und Innen
wand-Elementen 15 neue Elementebezeichnungen (Tab. 7.17). 
-
Vor der Demontage werden alle zur Wiederverwendung vorgesehenen Fertigteile entsprechend 
Demontageliste eindeutig gekennzeichnet (Abb. 7.17), wie z.B. „IW 10/11/26“ (neue Elemente-
bezeichnung IW 10/Standort im Demontageobjekt 11. OG / Demontage-KSP-Nr. 26). Durch 
diese Kennzeichnung ist der Herkunftstort und auch die ursprüngliche Elementebezeichnung zu 
jeder Zeit feststellbar. 
„AW 1/11/27“ und „IW 10/11/26“ „AW 6/11/121“ 
Abb. 7.17: Kennzeichnung von zur Remontage vorgesehenen Fertigteilen 
 
Vereinfachte, den Erfordernissen der Remontage entsprechende, Elementebezeichnungen wer-
den immer, unabhängig von der jeweiligen Typenbauserie, zu einer deutlichen Vereinfachung 
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Element 
lt. Plan Elemente  alternativ 9a/b 9a 9b 9c 9d 
Bezeichnung 
neu 
KG 9e Σ 
21119 21123     2 0 0 2 D1  
21120 21124   D2  2 0 0 2   
 D3 9   8 8 25 
22001   D4 
22115    D5  30 2  0 14 14 
   
23630 23633 D7 1 1 3 8    1 3 
 D8  0 4 
17 15 106 
31005        4 8 TR1 4 
31015  TR2  2      2 4 
31148 31144 TR3   1 2 
Zwischensumme 0 0 0 1 8 8 17 
41731  AW1  5     3 5 13 
  AW2  2 0 2 
42232      1 0 0 1 AW3  
42236  AW4  0     2 0 2 
   2 3 8 
42327    1 3 3 7  AW6   
0 0 11 11 33 
  IW1   1 3 7 
52017 52016     3 0 0 3  IW2 
52066    0 1 1 2 
 IW4    1 2 2 5 
52274    IW5   1 0 0 0 1 
52129 52127 51501  8 8 52146 IW6   4 20 
52131    IW7     1 1 2 
52132    IW8 
IW9     3 
52165 52166D   IW10   0 16  8 8 
52237 51559   IW11    2 3 3 8 
52239 51557  3 3 51558  IW12   2 8 
      3 6 
52273    IW14     3 3 6 
57765 IW15  3 6 
57764     6 IW16    3 3 
   IW17   
0 0 13 45 45 104 
   3 6 
Gesamtelementebedarf 17 1 2 103 103 266 40 
21200 22210 22212 0 
22006 6   10 6 6 28 
22638 D6    0 3 3 6 
23632 23631    2 2 
Zwischensumme 1 1 36 36 
31147   2 5 
42231    0 
42326   AW5  3 
Zwischensumme 0 11 
51555   3 
52067   IW3 
52069 52065 51453 
    1 1 2 
52133    3 0 
52240  IW13 3 
57763      3 
51504  0 0 3 3 
Zwischensumme 1 
SRZ      3 
Tab. 7.17: Beispiel für die Einführung neuer Elementebezeichnungen 
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8 Bauwirtschaftliche Bewertung von De- und Remontagen 
Als Grundlage der bauwirtschaftlichen Bewertung von De- und Remontagen werden die Kosten 
mittels Kalkulation über die Angebotssumme ermittelt. 
Bei diesem Verfahren werden zunächst die Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) und anschlie-
ßend die Gemeinkosten der Baustelle (GKB) sowie die umsatzbezogenen Gemeinkosten der 
Verwaltung (Allgemeine Geschäftskosten - AGK; Wagnis und Gewinn) berechnet. Durch Umla-
ge der Gemeinkosten auf die Summe der Einzelkosten der Teilleistungen werden für die Berech-
nung der Einheitspreise Zuschlagssätze festgelegt. Es ergeben sich zwingend folgende Bearbei-
tungsschritte: 
• objektspezifische Ermittlung der Einzelkosten der Teilleistung (EKT, bei Demontagen 
beispielsweise: Entkernung, Demontage), 
• objektspezifische Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle (GKB, beispielsweise: 
Bauleitungskosten), 
• Bestimmung der Herstellkosten (HSK), 
• Festlegen der Zuschläge für die Allgemeinen Geschäftskosten (AGK), 
• Festlegen der Zuschläge für Wagnis und Gewinn (W+G), 
• Bestimmung der Angebotssumme, 
• Ermittlung der Einheitspreise durch Umlage der Gemeinkosten und Zuschläge auf die 
Kostenarten der Einzelkosten der Teilleistungen. 
Die Schwierigkeit bei der Preisbildung für De- und Remontagearbeiten liegt bei der Wahl der 




8.1 Kosten von Demontagen 
Im Folgenden werden die wesentlichen Kosten der zweimonatigen Demontage des 11-
Geschossers in der Theodor-Storm-Straße 9 in Cottbus ermittelt. Ausgehend von: 
• Angeboten, 
• Miet- und Transportkosten von Unternehmen der Region sowie 
• Zeit- und Multimomentaufnahmen 
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(4) Elemente-Demontage sowie 
(5) Entsorgung der nicht zur Remontage verwendeten Elemente. 
Es wird davon ausgegangen, dass die Elemente-Demontage als Eigenleistung, die Entkernung 
und die Entsorgung als Fremdleistung ausgeführt werden. Weiterhin wird eine vom AN zu 
erstellende Abbruchtechnologie kostenmäßig berücksichtigt. 
Es bestand zwar Kenntnis von Angeboten mit geringem Detaillierungsgrad und großer Streubrei-
te zu ausgewählten Leistungspaketen, nicht aber von den tatsächlichen Auftragssummen. Diese 
Informationen reichten für eine fundierte Verallgemeinerung der Kostenansätze bei der Kalkula-
tion von Demontagen nicht aus. 
Da es nicht möglich ist, von deutschlandweit gültigen Kalkulationsansätzen auszugehen, wurden 
von marktübliche Lohn- und Stoffkosten der Region Cottbus/Spree-Neiße-Kreis berücksichtigt. 
Preise und damit auch Kosten sind territorial sehr unterschiedlich. So berücksichtigt z.B. 
MITTAG111 bei der Bildung von Baupreisen anhand von Kennzahlen bundeslandabhängige Kor-
rekturwerte, die zwischen 0,82 (Niedersachsen) und 1,42 (Berlin) liegen, und weist außerdem 
darauf hin, dass zusätzlich mit regionalen Unterschieden von nochmals 10-25 % zu rechnen ist. 
Die Unterschiede sind neben der marktregulierenden Funktion von Angebot und Nachfrage auf 
ein unterschiedliches Lohnniveau sowie unterschiedliche Gerätemieten zurückzuführen. 
 
 
8.1.1 Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) 
Es wird von einer Bauzeit für die Demontage von 2 Monaten (Standzeit des Kranes) ausgegan-
gen, die auch der tatsächlichen Demontagezeit entspricht. Die eigentliche Elemente-Demontage 
nahm dabei 1,5 Monate in Anspruch, die restliche Zeit war für den Kranauf-/-abbau, für vorbe-
reitende Arbeiten sowie als Puffer vorgesehen. 
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Stand 12/2001 
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8.1.1.1 Baustelleneinrichtung (BE) 
Die wesentlichen zur Demontage benötigten Baustelleneinrichtungselemente wurden ermittelt 
(Tab. 8.1) und gehen unter der Kostenart Geräte innerhalb der Einzelkosten der Teilleistungen in 
die Kalkulation ein. 
Standzeit Auf- und Abbau An- u. Abtransport
Vorhaltung 
bzw. Miete Kosten Element Menge 
[Mon.] [€] [€/Mon.] [€] 
TU - Container 1 2 260 130 520 
Magazin - Container 1 2 260 410 1.080 
Miet- WC 1 2 - 80 160 
Bauzaun 75 m 2 - 375 750 
Baustraße 120 m² 2 1.850 - 1.850 
Bauwasseranschluss 1 pau. 520 - 520 
Baustromanschluss 1 pau. 520 - 520 
Kran 1 2 12.800 9.150 31.100 
Krangleis 25 m 2 3.000 320 3.640 
A- Böcke 4 2 600 - 600 
Demontageausrüstung* 1 2 270 520 1.310 
BE Gesamt   20.080 10.985 42.050 
* Schweißtrafo, Kompressor, Montagestreben, Schutzgeländer, Podestleitern u.ä. 
Tab. 8.1: Kosten der Baustelleneinrichtung (Demontageobjekt 11-Geschosser) 
 
8.1.1.2 Abbruchtechnologie 
Die Kosten der Abbruchtechnologie werden innerhalb der EKT der Kostenart SOKO mit 7.670 € 
gemäß Angebot zugeordnet. 
 
8.1.1.3 Entkernung 
Die Entkernung beinhaltet das Beseitigen von an Gebäuden befestigten oder eingebauten Anla-
gen und Gegenständen, die keinen Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerkes haben. Die 
Kosten für die Entkernung wurden als Fremdleistung in Höhe von 62.480 € (gemittelte Angebote 
der abgefragten Subunternehmer des GU) berücksichtigt. 
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8.1.1.4 Elemente-Demontage 
Unter der Position „Elemente-Demontage“ wurden die mit der Demontage der Fertigteile in di-
rektem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten erfasst. Sie beinhalten die Lohnstunden des Kran-
fahrers und der Demontagekolonne sowie die erforderlichen Schneid- und Sägearbeiten, die als 
Fremdleistung vergeben worden waren. 
 
Kranfahrer 
Bei zweimonatiger Demontage, einer täglichen Arbeitszeit von 10 Stunden und einem Mittellohn 
von 23 €/h ergeben sich Lohnkosten für den Kranfahrer von 2 Mon. ٠ 10 h/AT ٠ 21,25 AT/Mon. 
23 €/h = 9.775 €. 
 
Demontagekolonne 
Die aus fünf Arbeitskräften bestehende Demontagekolonne (vgl. Ziffer 6.4) führt bei einem 
Mittellohn von 18 €/h zu Lohnkosten von 5 AK ٠ 1,5 Mon. ٠ 10 h/AT ٠ 21,25 AT/Mon. ٠ 18 
€/h = 26.687,50 €. 
 
Sägearbeiten 
Bei Kosten von 51,10 €/lfd. m und einem Umfang von 180 lfd. m betragen die Fremdleistungs-
kosten für die Schneid- und Sägearbeiten 9.198 €. 
 
8.1.1.5 Entsorgung der nicht zur Wiederverwendung vorgesehenen Elemente 
Von den 1.488 demontierten Elementen wurden 266 Elemente wiederverwendet (vgl. Tab. 2.3, 
Seite 20). 
Die restlichen Elemente (ca. 3.500 t) wurden auf der Baustelle vorgebrochen (30 t - Bagger mit 
Abbruchzange) und zu einer 15 km entfernten Brecheranlage und Deponie transportiert. Die 
Kosten für den Bagger wurden bereits unter Ziffer 5.2.3 (Seite 69 ff.) mit 25.050 € ermittelt. 
Bei Transportkosten von 3,25 €/t betragen die Einzelkosten der Teilleistung für 3.500 t zu ent-
sorgenden gebrochenen Bauschutt 3,25 €/t ٠ 3.500 t = 11.375 €. 
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Die Deponiekosten betragen bei 8 €/t: 8 €/t ٠ 3.500 t = 28.000 €. 
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8.1.1.6 Zusammenstellung der EKT 
In Tab. 8.2 sind die zuvor ermittelten Einzelkosten der Teilleistungen als Übersicht dargestellt. 
Kostenarten ohne Zuschläge 
Lohn Soko Gerät Fremd Pos. Kurztext 
[€] [€] [€] [€] 
1 Baustelleneinrichtung   42.050  
2 Abbruchtechnologie  7.670   
3 Entkernung    62.480 
4 Elemente- Demontage     
 Kranfahrer 9.775    
 Demontagekolonne 28.688    
 Sägearbeiten    9.198 
5 Entsorgung     
 Bagger mit Schere   25.050  
 Abtransport vorgebrochene Elemente    11.375 
 Deponie/Recycling    28.000 
Summe der EKT 38.463 7.670 67.100 111.053 
Tab. 8.2: Zusammenstellung der Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) 
 
8.1.2 Gemeinkosten der Baustelle (GKB) 
Als Gemeinkosten werden die Kosten für das Aufsichtspersonal (Tab. 8.3) und für Kleingeräte 
und Hilfsmaterial angesetzt. Die Werte werden den Kostenarten Lohn bzw. SOKO zugeordnet. 
Aufsichtspersonal 






Polier (NU) 0,5 2 4.600 4.600 
Kaufmann (GU) 0,2 2 4.100 1.640 
Bauleiter (GU) 0,3 2 5.120 3.072 
Summe 9.312 
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Kleingeräte und Hilfsmaterial 
Für Kleingeräte und Hilfsmaterial werden 10 % der Lohnkosten der Demontagekolonne (Ziffer 
8.1.1.4) angesetzt:  26.688 € x 10 % = 2.869 €. 
Die Gemeinkosten gehen mit 9.312 € und 2.869 € (Kostenarten Lohn und SOKO) in die Kalku-
lation über die Endsumme (Tab. 8.4) ein. 
 
8.1.3 Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn 
Der Anteil der Allgemeinen Geschäftskosten wurde mit 5 % und der für Wagnis und Gewinn mit 
3 % bezogen auf die Angebotssumme angesetzt. Bezogen auf die Herstellkosten ergibt sich ein 
Prozentsatz von 8,7 %. 
 
8.1.4 Ermittlung der Endsumme 
Aus den EKT, den GKB, den Allgemeinen Geschäftskosten sowie Wagnis und Gewinn ergibt 
sich eine Gesamtsumme für Baustelleneinrichtung, Abbruchanweisung, Entkernung, Demontage 
und Entsorgung von 257.039 € (Tab. 8.4). 
Kostenarten Lohn Soko Geräte Fremd Summe 
Einzelkosten der Teilleistungen 38.463 7.670 67.100 111.053 224.286 
Gemeinkosten der Baustelle 9.312 2.869   12.181 
Herstellkosten 47.775 10.539 67.100 111.053 236.467 
 
Allgem. Geschäftskosten (AGK), Wagnis (W) und Gewinn (G) 
für die Kostenarten       Lohn + Soko + Geräte + Fremd 
 
Lohn 47.775 AGK : 
W + G : 
   5 % 
+ 3 % Soko 10.539 










 8 • 100 Umrechnung auf 
Herstellkosten 




 Æ   8,70 % 
      von Summe [€] 236.467 20.572 
Angebotssumme netto 257.039 € 
Tab. 8.4: Ermittlung der Endsumme 
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8.1.5 Ermittlung der „Positionspreise“ 
Die sich aus den Gemeinkosten (GKB, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn) erge-
benden Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen werden getrennt nach Kostenarten wie 
folgt angesetzt: 
•  auf Sonstige Kosten:  20 % 
• auf Geräte:   20 % 
• auf Fremdleistungen:  10 % 
• auf Lohnkosten:  restlicher zu verrechnender Zuschlag = 17,40 % (Tab. 8.5). 
Ermittlung der Einzelkostenzuschläge [€] 
Angebotssumme ohne Mehrwertsteuer 257.039 
abzüglich Einzelkosten der Teilleistungen 224.286 
insgesamt zu verrechnender Zuschlag 32.753 
abzüglich gewähltem Zuschlag:   EKT Umlage 
 [Faktor] [%] [€] [€] 
 auf Soko 1,20 20 7.670 1.534,00 
 auf Geräte 1,20 20 67.100 13.420,00 
 auf Fremd 1,10 10 111.053 11.105,30 
 
Summe gewählter Zuschläge 26.059,30 26.059,30 
Zu verrechnender Zuschlag auf Lohnkosten 6.694 
 
Zuschlag auf Lohn:  6.694 / 38.463   Æ 17,40 %  
 
 
Tab. 8.5: Ermittlung der Einzelkostenzuschläge  
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Kostenarten mit Zuschlägen 
Preis je Lohn Soko Gerät Fremd 
(17,40%) (20%) (20%) (10%) 
Position Pos. Kurztext 
[€] [€] [€] [€] [€] 
1 Baustelleneinrichtung   50.460  50.460 
2 Abbruchtechnologie  9.204   9.204 
3 Entkernung    68.728 68.728 
4 Elemente- Demontage     55.274 
 Kranfahrer 11.476    11.476 
 Demontagekolonne 33.680    33.680 
 Sägearbeiten    10.118 10.118 
5 Entsorgung     73.373 
 Bagger mit Schere   30.060  30.060 
 Abtransport vorgebrochener Elemente    12.513 12.513 
 Deponie/ Recycling    30.800 30.800 
Angebotssumme netto 257.039 
Tab. 8.6: Positionspreise für die Demontage 
 
8.1.6 Auswertung der ermittelten Demontagekosten 
Bei 1.488 Elementen und 3.311 m² Wohnfläche verteilen sich die Demontagekosten entspre-
chend auf die 5 untersuchten Bereiche wie folgt: 






1 Baustelleneinrichtung 50.460 € 33,91 € 15,24 € 
2 Abbruchtechnologie 9.204 € 6,19 € 2,78 € 
3 Entkernung 68.728 € 46,19 € 20,76 € 
4 Elemente-Demontage 55.274 € 37,15 € 16,69 € 
5 Entsorgung 73.373 € 49,31 € 22,16 € 
172,75 € 77,63 € 
Gesamtkosten 257.039 € 
173 € 78 € 
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Demnach ergeben sich die Kosten: 
Entkernung:   
• pro m² Wohnfläche:  21 € 
Demontage gesamt (BE + Abbruchtechnologie + Elemente-Demontage) 
• pro m² Wohnfläche:   35 € 
• pro Element:     77 € 
Entsorgung 
• pro m² Wohnfläche:   22 € 
• pro Element:     49 € 
sowie Rückbaukosten von  78 €/m² WFL Wohnfläche. 
 
 
8.1.7 Verallgemeinerbare Kalkulationsansätze für Demontagen von Plattenbauten 
Die ermittelten Kostenwerte gelten zunächst für die Bedingungen des untersuchten Musterpro-
jektes, das durch 1.488 zu demontierende Elemente gekennzeichnet ist. 
Da die Plattenbauten sich bezüglich Gebäudetiefe und Elementemasse bei einem Raster der tra-
genden Innenwände von 6 m nur unwesentlich unterscheiden, bestimmt die Anzahl der zu de-
montierenden Elemente hauptsächlich die Kosten pro Element bzw. pro m² zu demontierender 
Wohnfläche. Eine Ausnahme bilden hierbei die Kosten der Entkernung auf Grund sehr geringer 
zeitunabhängiger Kosten. 
In Tab. 8.8 sind verallgemeinerbare Kalkulationsansätze für die Kostenermittlung der Demonta-
ge von Plattenbauten zusammengestellt. 
Währenddem die Kennwerte für Krangröße, Demontagekolonne, Demontageleistung und 
Arbeitszeitaufwand als Kalkulationsansätze unmittelbar verwendet werden können, sind die 
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Position Kennwerte Bemerkungen 
61 €/Element 34 €/m²WFL Demontage von 3 Geschossen 
Baustelleneinrichtung 
34 €/Element 17 €/m²WFL Demontage von 9 Geschossen 
Zwischenwer-
te siehe Tab. 
8.9 
Krangröße TDK 130 tm Gilt für maximale Demontagemasse 7,2 t, Ge-
bäudetiefe einschließlich Loggia 12,8 m. Ge-
bäudehöhe hat keinen Einfluss auf die Größe 
des TDK  
Entkernung 45 €/Element 20 €/m²WFL Keine Asbestentsorgung,                                
stark lohnabhängig  
Elemente-Demontage 37 €/Element 17 €/m²WFL 5 Arbeitskräfte + Kranfahrer, stark lohnabhän-
gig, gilt für einen Mittelohn von 18 €/h (Kolonne) 
und 23€/h (Kranfahrer) 
Demontagekolonne 5 AK + Kranfahrer 
Demontageleistung 50 Elemente/10 h 
Arbeitszeitaufwand 1,2 h/Element 
Durchschnittswerte bei der Kalkulation der De-
montage von Plattenbauten ohne wesentliche 
Fremdnutzung des Kranes 
Entsorgung 50 €/Element 22 €/m² WFL Stark gerätekostenabhängig 
Tab. 8.8: Verallgemeinerbare Kalkulationsansätze für die Demontage von Plattenbauten 
 
Der Zusammenhang zwischen den Kosten für die Baustelleneinrichtung und der Anzahl der zu 
demontierenden Geschosse bzw. m² Wohnfläche wird aus Tab. 8.9 deutlich.  
Ausgangswerte dabei sind: 
• zeitunabhängige Kosten der BE (Tab. 8.1):    20.080 € 
zeitabhängige Kosten für 2 Monate der BE für die Demontage  
von 1.488 Elementen des Musterprojektes (Tab. 8.1):  21.970 € 
• Elementeanzahl Dachgeschoss:     102 
• Elementeanzahl je Geschoss i.M.:     152 
• Wohnfläche je Geschoss:      335 m² 
Daraus ergeben sich in Abhängigkeit der zu demontierenden Geschosse (n): 
• zeitunabhängige Kosten der BE (Sp.4 Tab. 8.9): 
20.080 € / (102 + n ٠ 152)  [€/Element] 
 
• zeitabhängige Kosten der BE (Sp.5 Tab. 8.9): 
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zeitabhängig Summe einschl. Umlage 
Anzahl Anzahl m² €/Element €/Element €/Element €/Element €/m² WFL 
1 2 3 4 5 6=Sp4+Sp5 7=Sp6•1,2 8=Sp7•Sp2/Sp3
1 254 335 79 15 94 113 86 
2 406 670 49 15 64 77 47 
3 558 1.005 36 15 51 61 34 
4 710 1.340 28 15 43 52 28 
5 862 1.675 23 15 38 46 24 
6 1.014 2.010 20 15 35 42 21 
7 1.166 2.345 17 15 32 39 19 
8 1.318 2.680 15 15 30 36 18 
9 1.470 3.015 14 15 29 34 17 
Tab. 8.9: Kosten der Baustelleneinrichtung in Abhängigkeit der Anzahl der demontierten Ge-
schosse 
 
Die Ergebnisse der Tab. 8.9 können verallgemeinert werden, da sich die Elementeanzahl pro WE 
bei unterschiedlichen Plattenbautypen nur unwesentlich ändert und die Größe des Hebezeuges 
nicht durch die Gebäudehöhe, sondern durch die maximale Demontagemasse und die Gebäude-
tiefe bestimmt wird. Die dem Krannachweis zu Grunde liegenden Parameter (maximale Demon-
tagemasse 7,2 t und Gebäudebreite 12,8 m) werden bei der Typenbauserie WBS 70 mit 7,3 t und 
13,6 m nur geringfügig überschritten. Der nachgewiesene Turmdrehkran der Kranklasse 130 tm, 
ist auch für die etwas größere maximale Demontagemasse und Gebäudetiefe der WBS 70 geeig-
net. 
 
Die Kennwerte für die Entkernung und Elemente-Demontage (Tab. 8.8) werden sehr stark 
durch die Höhe des zu Grunde gelegten Mittellohnes bestimmt. 
Die Kosten-Kennwerte für die Entsorgung werden hauptsächlich durch die territorial unter-
schiedlichen Mietkosten der Maschinen und Geräte beeinflusst. 
 
Die stark von der Anzahl der demontierten Geschosse abhängenden Kosten der Baustellenein-
richtung sind zum einen auf die hohen zeitunabhängigen Kosten sowie zum anderen auf den Ein-
159 
fluss des Daches (das in jedem Fall demontiert werden muss) zurückzuführen. 
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Abb. 8.1 zeigt den Zusammenhang zwischen der Elementeanzahl pro m² zu demontierender 
Wohnfläche und der Anzahl der zu demontierenden Geschosse am Beispiel des Musterprojektes. 
Es gilt: Anzahl der zu demontierenden Elemente pro m² WFL nD = (n ٠ 152 + 102) / (n ٠ 335). 
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8.2 Remontagekosten 
8.2.1 Bauwirtschaftliche Untersuchungen zur Remontage anhand von Einzelelementen 
Im Folgenden wird anhand von Einzelelementen (Innenwände und Decken) ein kalkulatorischer 
Vergleich zwischen zu remontierenden und neu zu erstellenden Bauteilen geführt. Bei den neu 
zu erstellenden Bauteilen wird von folgenden Varianten der Herstellung ausgegangen: 
Innenwände:  Lieferung und Einbau neuer Fertigteile, 
Mauerwerk. 
Decken:  Lieferung und Einbau neuer Fertigteile, 
Lieferung und Einbau von Filigrandecken. 
 
8.2.1.1 Elementecharakterisierung 
Die Geometrie der zu untersuchenden Elemente orientiert sich an typischen Fertigteilen der Ty-
penbauserie P 2, die als Remontage-Elemente genutzt werden sollen (Tab. 8.10). 
Element Elemente-Nr. neue Bezeichnung Systemmaße         
[m] 
Masse P2 Element 
[t] 
Innenwand 51555 IW 1 3,41 x 0,15 x 2,80 3,1 
Decke 6,00 m 22006 D 4 6,00 x 1,80 x 0,14 3,5 
Decke 3,60 m 22638 D 6 3,60 x 1,80 x 0,14 2,0 
Tab. 8.10: Remontage-Elemente als Grundlage für Vergleichskalkulation von Einzelelementen 
Folgende Varianten (V) werden untersucht: 
Innenwände 
V I 1: neues Fertigteil der Abmessungen 3,41 x 0,15 x 2,80 [m] 
V I 2: Porotonmauerwerk 6 DF, d =17,5 cm der Abmessungen 3,41 x 0,175 x 2,75 [m] 
V I 3: Remontierte Wand (IW 1) 3,41 x 0,15 x 2,80 [m] 
 
Decken 
V D 1 Deckenelemente (Spannweite 6 m) 
V D 1.1: neues Fertigteil (Spannbeton-Hohldecke) der Abmessungen 6,00 x 1,20 x 0,16 [m] 
V D 1.2: Filigrandeckenelement 6,00 x 1,80 x 0,14 [m] 
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V D 1.3: Remontierte Decke (D 4) 6,00 x 1,80 x 0,14 [m] 
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113 Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V.: Grundlagen der Vorgabezeiten-Ermittlung, 3. Auflage, 
Bonn, 1990 
V D 2 Deckenelemente (Spannweite 3,60 m) 
V D 2.1: neues Fertigteil der Abmessungen 3,60 x 1,20 x 0,16 [m] 
V D 2.2: Filigrandeckenelement 3,60 x 1,80 x 0,14 [m] 
V D 2.3: Remontierte Decke (D 6) 3,60 x 1,80 x 0,14 [m] 
 
Da die Deckenpreise pro m² angegeben werden, in der Kalkulation jedoch der Preis/Element 
berücksichtigt wird, werden die Flächen bei der Preisermittlung je Element auf die Flächen der 
remontierten Decken bezogen. 
 
8.2.1.2 Aufwandswerte (Kostenart Lohn) 
Die Aufwandswerte bzw. Stundensätze zur Ermittlung der Lohnanteile innerhalb der Einzelkos-
ten der Teilleistungen wurden i.W. aus der Fachliteratur entnommen (HOFFMANN / 
KREMER112). 
Bei den Stundensätzen für das Montieren von Fertigteilen wurden neben Literaturwerten113 auch 
Werte aus Beobachtungen der Remontage des Musterprojektes (Theodor-Storm-Straße 9 C bis E 
in Cottbus) berücksichtigt. 
 
Elemente-Montage 
Bei einer Montagekolonne von 4 Arbeitskräften (2 An- und Abschläger, 1 Monteur, 1 Schwei-
ßer), einer täglichen Arbeitszeit von 8 h/AT und einer Tagesleistung von 25 Elementen/AT er-




Die parallel zur Montage auszuführenden montagebedingten Nebenarbeiten, wie beispielsweise 
das Schalen und Betonieren der Fugen, werden bei den Innenwänden mit zwei Arbeitskräften 
und bei den Decken mit einer Arbeitskraft berücksichtigt. Es ergeben sich folgende Aufwands-
werte: 
                                                 
112 HOFFMANN/KREMER: Zahlentafeln für den Baubetrieb, 4. Auflage, B.G. Teubner Stuttgart, 1996, S. 674 ff. 
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Innenwände: 2 AK ٠ 8 h/AT / 25 Elemente/AT = 0,64 h/Element, 
Decken: 1 AK ٠ 8 h/AT / 25 Elemente/AT = 0,32 h/Element. 
 
Elemente-Remontage 
Bei der Remontage des Musterprojektes Theodor-Storm-Straße 9 C bis E lag die Remontage-
leistung einer Kolonne  mit 4 AK zwischen 14 und 20 Elemente / AT (8 h), was einem Auf-
wandswert zwischen 2,29 h/Element und 1,60 h/Element entspricht. Gegenüber der Montage von 
neuen Fertigteilen wird deshalb ein Zuschlag von i.M. 50 % angesetzt. Es ergibt sich demnach 
ein Aufwandswert von 1,28 h/Element ٠ 1,5 = 1,92 h/Element. 
 
Remontagebedingte Nebenarbeiten 
Die parallel zur Remontage auszuführenden remontagebedingten Nebenarbeiten werden eben-
falls im Vergleich zur Montage ebenfalls um 50 % erhöht und ergeben sich zu: 
Innenwände: 0,64 h/Element ٠ 1,50 = 0,96 h/Element, 
Decken: 0,32 h/Element ٠ 1,50 = 0,48 h/Element. 
 
Entfernen der Tapete 
Die Erfahrungswerte am Musterprojekt ergaben für das Entfernen der Tapeten einen Aufwands-
wert von 0,1 h/m². Daraus folgt: 
Innenwände: (3,41 m ٠ 2,80 m ٠ 2 Seiten) ٠ 0,1 h/m²  =  1,91 h/Element, 
Decke 6,0 m: (6,00 m ٠ 1,80 m) ٠ 0,1 h/m² = 1,08 h/Element, 
Decke 3,6 m: (3,60 m ٠ 1,80 m) ٠ 0,1 h/m² = 0,65 h/Element. 
 
Entfernen des Estrichs der zu remontierenden Decken 
Das Entfernen des Estrichs kann mit ca. 0,3 h/m² für Freistemmen und Abtransport angesetzt 
werden. Daraus ergibt sich: 
Decke 6,0 m: 6,00 m ٠ 1,80 m ٠ 0,3 h/m² = 3,24 h/Element, 
Decke 3,6 m: 3,60 m ٠ 1,80 m ٠ 0,3 h/m² = 1,95 h/Element. 
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114 STO AG: Verarbeitung – Gedämmte Fassadensysteme 1, 1. Auflage 1998 
Elementeaufbereitung 
Für das eventuelle Aufarbeiten der Elemente (Risse, Abplatzungen u.ä.) wird pauschal im Mittel 
angesetzt: 
Innenwände: 0,3 h/Element, 
Decken: 0,1 h/Element. 
 
Geputztes Mauerwerk, Poroton 6 DF, d = 17,5 cm 
Bei der Herstellung der Mauerwerkswand sind neben dem Aufwand für das reine Mauern der 
Wand auch das Verputzen zu berücksichtigen. Die aus der Literatur ermittelten Aufwandswerte 
von 4,3 h/m³ (Herstellen Mauerwerk) und 0,3 h/m² Putz (1,5 cm, einlagig, geglättet, maschi-
nell)114 werden auf die Elemente umgerechnet, so dass sich daraus ergibt: 
Mauerwerk: (3,41 m ٠ 0,175 m ٠ 2,75 m) ٠ 4,3 h/m³ = 7,06 h/Element, 
Putz:  (3,41 m ٠ 2,75 m  ٠ 2) ٠ 0,3 h/m² = 5,63 h/Element. 
 
Deckenaufbeton 
Das Aufbetonieren der Filigrandecken wird mit 0,7 h/m³ berücksichtigt. Bei einer Dicke des 
Aufbetons von 9 cm ergibt sich: 
Decke 6,0 m: (6,00 m ٠ 1,80 m ٠ 0,09 m) ٠ 0,7 h/m³ = 0,68 h/Element, 
Decke 3,6 m: (3,60 m ٠ 1,80 m ٠ 0,09 m) ٠ 0,7 h/m³ = 0,41 h/Element. 
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 Teilprozess Innenwand (I) Decke (D1, 6 m) Decke D 2 (3,60 m) 
Montage 1,28 1,28 1,28 
Nebenarbeiten 0,64 0,32 0,32 
Variante I  
neue Fertigteile 
Summe 1,92 1,60 1,60 
Herstellen Mauerwerk 7,06 - - 
Putz Mauerwerk 5,63 - - 
Montage - 1,28 1,28 





Summe 12,69 1,96 1,69 
Remontage 1,92 1,92 1,92 
Nebenarbeiten 0,96 0,48 0,48 
Tapete entfernen 1,91 1,08 0,65 
Aufarbeitung 0,30 0,10 0,10 




Summe 5,09 6,82 5,10 
Tab. 8.11: Übersicht der Aufwandswerte in [h/Element] 
 
8.2.1.3 Material- und Sonstige Kosten 
Die der Ermittlung der Einzelkosten der Teilleistungen zugrunde liegenden Materialpreise erge-
ben sich aus Preisangeboten ortsansässiger Materiallieferanten bzw. Fertigteilhersteller 




Die Kosten für Herstellung und Lieferung der Elemente frei Baustelle betragen unter Annahme 
einer Mindestabnahme von Elementen und einem Transportweg von bis zu 30 km ca. 61,50 €/m² 
Innenwand, 22,50 €/m² Spannbeton-Hohldecke und 16,50 €/m² Filigrandecke. 












Innenwand 61,50 3,41 x 2,80 587,20 
Filigrandecke 6,0 m 16,50 6,00 x 1,80 178,20 
Filigrandecke 3,6 m 16,50 3,60 x 1,80 106,92 
Hohldecke 6,0 m 25,50 6,00 x 1,20 x 1,5* 275,40 
Hohldecke 3,6 m 25,50 3,60 x 1,20 x 1,5* 165,24 
* mit dem Faktor 1,5 wird die Vergleichbarkeit mit der Deckenbreite = 1,80 m ermöglicht 
Tab. 8.12: Kosten für Herstellung und Lieferung von Fertigteilen 
Beton für Fugenverguss neuer Fertigteile 
Für das Betonieren der Fugen werden i. M. 0,05 m³ Beton pro Innenwand und 0,02 m³ Beton pro 
Decke benötigt. Bei einem Betonpreis von 61,50 €/m³ Beton betragen die Materialkosten: 
Innenwand: 0,05 m³ ٠ 61,50 €/m³ = 3,08 €/Element, 
Decke:  0,02 m³ ٠ 61,50 e/m³ = 1,23 €/Element. 
 
Beton für Fugenverguss remontierter Fertigteile 
Für das Betonieren der Fugen und nicht benötigter Durchbrüche werden i. M. 0,10 m³ Beton pro 
Innenwand und 0,05 m³ Beton pro Decke benötigt. Bei einem Betonpreis von 61,50 €/m³ Beton 
betragen die Materialkosten: 
Innenwand: 0,10 m³ ٠ 61,50 €/m³ = 6,15 €/Element, 
Decke:  0,05 m³ ٠ 61,50 €/m³ = 3,08 €/Element. 
 
Putz zum Aufarbeiten remontagefähiger Fertigteile 
Für das Aufarbeiten der Elemente werden die Kosten für das eventuell erforderliche manuelle 
Verputzen angesetzt. Es wird von 30 l Putz pro Element ausgegangen. Das entspricht einer Putz-
stärke von 3 cm auf einer Fläche von 1 m². Bei 81,80 €/t Putz im Silo betragen die Kosten für 30 
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Randschalung und Joche für Filigrandecken 




Die Kosten für den Aufbeton betragen incl. Betonpumpe 72 €/m³, d.h. für die Varianten: 
Decke 6,0 m: 6,00 m ٠ 1,80 m ٠ 0,09 m ٠ 72 €/m³ = 69,98 €/Element, 
Decke 3,6 m: 3,60 m ٠ 1,80 m ٠ 0,09 m ٠ 72 €/m³ = 41,99 €/Element. 
 
Geputzte Mauerwerkswand aus Porotonmauerwerk 6 DF 
Bei der Herstellung der Mauerwerkswand sind die Kosten für die Plansteine incl. Mörtel mit 72 
€/m³, sowie den Putz mit 3,50 €/m² zu berücksichtigen. Pro Element betragen die Kosten somit: 
Mauerwerk: (3,41 m ٠ 0,175 m ٠ 2,75 m) ٠ 72 €/m³ = 118,16 €/Element, 
Putz:  (3,41 m ٠ 2,75 m ٠ 2) ٠ 3,50 €/m² = 65,64 €/Element. 
 
Tab. 8.13 enthält eine Zuordnung der ermittelten Material- und Sonstigen Kosten zu den zu un-
tersuchenden Varianten in [€/Element] 
  Innenwand (I) Decke (D1, 6 m) Decke D 2 (3,60 m) 
Fertigteile 587,20 275,40 165,24 
Beton f. Fugenverguss 3,08 1,23 1,23 
590,28 276,63 166,47 
Variante I  
neue Fertigteile 
Summe 
590 277 166 
Plansteine / Filigrand. 118,16 178,20 106,92 
Putz Mauerwerk 65,64 - - 
Aufbeton - 69,98 41,99 
Randschalung/Joche - 7,50 7,50 






184 256 156 
Putz (Aufarbeitung) 3,83 3,83 3,83 
Beton f. Fugenverguss 6,15 3,08 3,08 




10 7 7 
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Tab. 8.13: Übersicht der Material- und Sonstigen Kosten in [€/Element] 
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8.2.1.4 Gerätekosten 
Um die Gerätekosten der Hauptgeräte ermitteln zu können, müssen für ein Beispielobjekt die 
Einsatzdauern für die verschiedenen Varianten und die entsprechend benötigten Geräte ermittelt 
werden. 
Die Preise wurden bei ortsansässigen Unternehmen (2000/2001) abgefragt und entsprechen den 
marktüblichen Gegebenheiten in der Region Cottbus/Spree-Neiße Kreis. 
 
8.2.1.4.1 Ermittlung der Einsatzzeiten für die Hauptgeräte 
Als Beispielobjekt zur Ermittlung der Einsatzdauern der Hauptgeräte wird das Haus 9 C des 
Musterobjektes Theodor-Storm-Straße 9 in Cottbus angesetzt. Es werden nur die Remontage- 
und Montagearbeiten bzw. Maurer- und Deckenmontagearbeiten berücksichtigt, da sie den Kran 
als Hauptgerät binden. Die für das Betonieren der Decke benötigte Betonpumpe wird innerhalb 
der Einzelkosten der Teilleistungen in der Kostenart SOKO (Sonstige Kosten) im Betonpreis 
berücksichtigt. 
Nachfolgend werden die Varianten Montage bzw. Remontage (Varianten I und III) und die Vari-
ante Mauerwerk mit Filigrandecke (Variante II) untersucht. 
 
Varianten I „Montage neuer Fertigteile“  und III  „ Remontage“  
Gemäß Auswertung der Projektunterlagen werden bei der Variante III „Remontage“ im Haus 9 
C 42 Elemente benötigt (Tab. 8.14). 
Bauteil/Geschoss EG OG Summe 
Außenwand 7 4 11 
Innenwand 7 8 15 
Decke 11 5 16 
Summen 25 17 42 
Tab. 8.14: Anzahl zu remontierender Fertigteile im Haus 9 C 
Es wird vereinfacht davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der zu montierenden Elemente bei 
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Für Variante I ergibt sich die Einsatzzeit für den Kran somit zu 
Erdgeschoss:  25 Elemente / 25 Elemente / AT = 1 AT, 
Obergeschoss: 17 Elemente / 25 Elemente / AT = 0,68 AT. 
Auf Grund der kurzen Einsatzzeit des Hebezeuges empfiehlt sich der Einsatz eines Fahrzeugkra-
nes als Mietgerät. 
Bei Unterbrechung von mindestens einem Arbeitstag zwischen der Montage des Erdgeschosses 
und des Obergeschosses sind zwei An- und Abfahrten des Hebezeuges zu berücksichtigen. 
Bei einer täglichen Arbeitszeit von 8 Stunden muss der Kran für 1,68 AT ٠ 8 h/AT = 13,5, also 
ca. 14 Stunden angemietet werden. 
Da bei der Remontage in Variante III der Aufwand um ca. 50 % höher ist als bei der Montage 
neuer Fertigteile (Variante I), ergibt sich die Einsatzzeit des Kranes zu 
Erdgeschoss:  1 AT ٠ 1,5 = 1,5 AT, 
Obergeschoss: 0,68 AT ٠ 1,5 = 1,02 AT. 
Bei einer täglichen Arbeitszeit von 8 Stunden muss der Kran für 2,52 AT ٠ 8 h/AT = 20,16, also 
ca. 21 Stunden angemietet werden. 
Bei Unterbrechung von mindestens einem Arbeitstag zwischen der Montage des Erdgeschosses 
und des Obergeschosses sind drei An- und Abfahrten des Hebezeuges zu berücksichtigen. 
 
Variante II „Mauerwerk und Filigrandecken“ 
Die überschlägige Mengenermittlung ergab für die Variante Mauerwerk (Tab. 8.15):  
Geschoss / Bauteil Außenwand Innenwand 
EG 41 m³ 7,5 m³ 
OG 33 m³ 5,0 m³ 
Gesamt 74 m³ 12,5 m³ 
Tab. 8.15: Massen Variante II (Mauerwerk und Filigrandecken) 
Bei einer täglichen Arbeitszeit von 8 Stunden, einer Kolonnenstärke von 5 Arbeitskräften und 
Aufwandswerten von 2,5 h/m³ Außenmauerwerk und 4,3 h/m³ Innenmauerwerk beträgt die Aus-
führungsdauer für die Maurerarbeiten im Erdgeschoss (41 m³ ٠ 2,5 h/m³ + 7,5 m³ ٠ 4,3 h/m³) / (8 
h/AT ٠ 5 AK) = 3,4 AT und im Obergeschoss (33 m³ ٠ 2,5 h/m³ + 5 m³ ٠ 4,3 h/m³) / (8 h/AT ٠ 5 
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AK) = 2,6 AT. 
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Das Verlegen von ca. 11 Filigrandeckenelementen im EG dauert bei einer Leistung von ca. 25 
Elementen / Arbeitstag 0,44 Arbeitstage. Die Stillstandzeit des Kranes während des Betonierens 
der Erdgeschossdecke muss mit 8,55 m³ ٠  0,7 h/m³ / 3 AK = 2 Stunden (0,25 AT) berücksichtigt 
werden, ebenso der darauf folgende Tag zum Aushärten des Deckenbetons. 
Für die Errichtung des Erdgeschosses einschl. Decke und Aushärten der Decke werden somit 3,4 
+ 0,44 + 0,25 + 1 AT = 5,09 AT benötigt. 
Das Verlegen der 5 Decken im Obergeschoss dauert ca. 5 / 25 = 0,2 AT. Somit ergibt sich die 
Dauer für das gesamte Obergeschoss (ohne Deckenbeton) = 2,6 + 0,2 = 2,8 AT. 
Der Hochbaukran muss für diese Variante 5 AT (Erdgeschoss) + 3 AT (Obergeschoss), also 8 
AT, das entspricht 8 / 21,25 AT/Monat = 0,38 Monate angemietet werden. 
 
8.2.1.4.2 Ermittlung der Gerätekosten für die Varianten 
Tab. 8.16 enthält die für die Varianten gewählten Geräte und Einsatzdauern sowie die entspre-
chenden Kosten. 




I Fahrzeugkran, 25 t 14 Stunden 53,70 €/h*1  2 x 88 € 927,80 €
II TDK 30-35 tm 0,38 Monate 1.125 €/Mt. 1.227 € 1.654,50 €
III Fahrzeugkran 25 t 21 Stunden 53,70 €/h *1 3 x 88 € 1.391,70 €
*1 incl. Kranfahrer 
Tab. 8.16: Gerätekosten der Varianten 
 
8.2.1.4.3 Umlage der ermittelten Gerätekosten auf die EKT der Einzelelemente 
Um den Variantenvergleich für Einzelelemente führen zu können, ist es erforderlich, die ermit-
telten Gerätekosten auf die entsprechenden Bauteile der Varianten als Kostenart „Geräte“ umzu-
legen. 
Variante I „Montage neuer Fertigteile“  
Bei 42 zu montierenden Elementen und Gerätekosten von 927,80 € betragen die Gerätekosten 
927,80 €/ 42 Elemente = 22,09 €/Element. 
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Variante II „Mauerwerk und  Filigrandecken 
Die Kosten des Hebeuzeuges und des Kranfahrers werden bei dieser Variante entsprechend der 
Ausführungsdauern zu 7/8 auf das Mauerwerk und 1/8 auf die Decken umgelegt. 
Bei einer täglichen Arbeitszeit von 8 Stunden, einem Mittellohn von 23 €/h für den Kranfahrer 
und einer Einsatzzeit von 8 AT betragen die Kosten 8 AT ٠ 8 h/AT ٠ 23 €/h = 1.472 €. Die Ge-
rätekosten einschließlich Kranfahrer betragen  1.654,50 € + 1.472 € = 3.126,50 €. 
Es ergeben sich bei 74 m³ Außenwand, 12,5 m³ Innenwand und Gerätekosten von 3.126,50 €: 
7/8 ٠ 3.126,50 € / (74 + 12,5)m³  = 31,63 €/m³. 
Auf die Decken werden 1/8 ٠ 3.126,50 € = 390,81 € umgelegt. Bei ca. 16 zu verlegenden Ele-
menten entspricht das 390,81 € / 16 = 24,43 €/Element. 
 
Variante III „Remontage“ 
Bei 42 zu montierenden Elementen und Gerätekosten von 1.391,70 € betragen die Gerätekosten 
1.391,70 €/ 42 Elemente = 33,14 €/Element. 
 
8.2.1.5 Kalkulation für die Einzelelemente 
Tab. 8.17 enthält alle zuvor ermittelten Einzelkosten der Teilleistungen für die Einzelelemente. 
Kostenarten ohne Zuschläge 
Lohn Lohn 





[h] [€] [€] [€] 
I 1 Innenwand neues Fertigteil 1,92 44,16 590,00 22,09 
I 2 Mauerwerk Poroton 12,69 291,87 184,00 31,63 
I 3 Innenwand remontiert 5,09 117,07 10,00 33,14 
      
D 1.1 neues Element 6,00 m 1,60 36,80 277,00 22,09 
D 1.2 Filigrandecke 6,00 m 1,96 45,08 256,00 24,43 
D 1.3 remontiertes Element  6,00 m 6,82 156,86 7,00 33,14 
      
D 2.1 neues Element 3,60 m 1,60 36,80 166,00 22,09 
D 2.2 Filigrandecke 3,60 m 1,69 38,87 156,00 24,43 
D 2.3 remontiertes Element 3,60 m 5,10 117,30 7,00 33,14 
Tab. 8.17: Zusammenstellung der Kostenarten der EKT ohne Zuschläge 
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Es wird von einheitlichen Gemeinkosten der Baustelle, Allgemeinen Geschäftskosten sowie An-
sätzen für Wagnis und Gewinn bei allen Varianten ausgegangen, da es sich bei diesem Vergleich 
um die Herstellung von gleichartigen Gebäuden handelt, die von vergleichbaren mittelständi-
schen Unternehmen ausgeführt werden. 
Die sich aus den Gemeinkosten ergebenden Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen 
werden für alle Varianten getrennt nach Kostenarten wie folgt angesetzt: 
• auf Sonstige Kosten: 20 % 
• auf Geräte:  20 % 
• auf Lohnkosten: 25 %. 
Die „Einheitspreise“ für die Einzelelemente der Varianten werden in Tab. 8.18 ermittelt. 
Kostenarten mit Zuschlägen 
Lohn Soko Gerät 
1,25 1,20 1,20 
„Einheits- 
preis“ Pos. Kurztext 
[€] [€] [€] [€] 
I 1 Innenwand neues Fertigteil 55,20 708,00 26,51 789,71 
I 2 Mauerwerk Poroton 364,84 220,80 37,96 623,59 
I 3 Innenwand remontiert 146,34 12,00 39,77 198,11 
      
D 1.1 neues Element 6,00 m 46,00 332,40 26,51 404,91 
D 1.2 Filigrandecke 6,00 m 56,35 307,20 29,32 392,87 
D 1.3 remontiertes Element  6,00 m 196,08 8,40 39,77 244,24 
      
D 2.1 neues Element 3,60 m 46,00 199,20 26,51 271,71 
D 2.2 Filigrandecke 3,60 m 48,59 187,20 29,32 265,10 
D 2.3 remontiertes Element 3,60 m 146,63 8,40 39,77 194,79 
Tab. 8.18: Ermittlung der Einheitspreise für die Einzelelemente der Varianten 
 
8.2.1.6 Auswertung Remontagekosten Einzelelemente 
Annahmen für die Ermittlung der Einheitspreise für remontierte Elemente waren: 
• eine kostenlose Bereitstellung der demontierten Fertigteile, da bei partiellen Rückbauten 
keine alternative Abbruchmethode neben der Demontage technisch möglich ist sowie 
• die Gewinnung der Fertigteile aus einem Rückbau mit partieller Demontage in unmittel-
172 
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115 ab OK Fundament, nur reine Remontagekosten 
In Tab. 8.19 werden die einzelnen Varianten miteinander verglichen. Dabei werden die Varian-
ten Mauerwerk bzw. Filigrandecke auf 100 % gesetzt, da diese im Eigenheimbau heute die am 





Mauerwerk 624 100 
neues Fertigteil 790 127 
remontierte Innenwand 198 32 
Decke Spannweite 6,0 m 
Filigrandecke 393 100 
Spannbeton-Hohldecke 405 103 
remontierte Decke 244 62 
Decke Spannweite 3,6 m 
Filigrandecke 265 100 
Spannbeton-Hohldecke 272 102 
Remontierte Decke 195 73 
Tab. 8.19: Prozentualer Vergleich aller Varianten 
Bei allen Varianten sind remontierte Fertigteile die kostengünstigste Lösung. 
8.2.2 Remontagekosten des Musterprojektes 
Im Folgenden werden die wesentlichen Kosten der Remontage des Musterprojektes115 in der 
Theodor-Storm-Straße 9 in Cottbus (Häuser 9 C bis 9 E) betrachtet. 
Als Grundlage zur Ermittlung der Kosten wurden verwendet: 
• Projektunterlagen, 
• Angebote, 
• Baustoff- und Mietkosten von Unternehmen der Region sowie 
• beobachtete Zeitaufwände und Kolonnenstärken bei der Remontage am Musterprojekt. 
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Folgende Schwerpunktbereiche werden zur Kalkulation des Rohbaus in Form von Positionen 
betrachtet: 
(1) die Baustelleneinrichtung sowie 
(2) die Lohn- und Materialkosten der Remontage. 
Die Ermittlung der Kosten erfolgte mittels Kalkulation über die Endsumme (Angebotssumme). 
 
8.2.2.1 Ermittlung der Bauzeit 
Da bei der Remontage des Musterprojektes aus projektunabhängigen Gründen kein optimaler 
Bauablauf zustande kam, wird an dieser Stelle die Bauzeit unter Annahme eines reibungslosen 
und störungsfreien Bauablaufs ermittelt, um dann die erforderlichen Lohnstunden und Geräte-
einsatzzeiten ermitteln zu können. 
Tab. 8.20 enthält die Anzahl der zu remontierenden Elemente.116 
Bauteil/Geschoss EG 1. OG 2. OG Σ 
Haus 9 C 
Außenwand 7 4 - 11 
Innenwand 7 8 - 15 
Decke 11 5 - 16 
Σ 9 C 25 17 - 42 
Haus 9 D/E 
Außenwand 4 4 3 11 
Innenwand 15 15 14 44 
Decke 16 12 10 38 
Treppe 3 3 - 6 
Raumzellen 1 1 1 3 
Σ je Haus 39 35 28 102 
Σ 9 D und 9 E 78 70 56 204 
Insgesamt 9C-9E 103 87 56 246 
Tab. 8.20: Demontierte Elemente zum Einsatz bei der Remontage 
Bei einem Aufwandswert von 1,92 h/Element (vgl. auch Ziffer 8.2.1.2), einer täglichen Arbeits-
zeit von 8 Stunden und einer Kolonnenstärke von 4 Arbeitskräften (2 An- und Abschläger, 1 
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setzt (nachträgliches WDVS) 
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das Erdgeschoss des nächsten Hauses erstellen, deshalb erfolgt keine Berücksichtigung dieser Zeiten bei der Be-
rechnung der Bauzeit 
Schweißer, 1 Monteur) werden pro Arbeitstag i.M.  8 h/AT ٠ 4 AK / 1,92 h/Element = 17 
Elemente remontiert. Das entspricht auch den Beobachtungen auf der Baustelle. 
Für Nebenarbeiten, wie Schalen und Verfüllen der Fugen, werden zwei weitere Arbeitskräfte 
eingesetzt. Der Aufwandswert wird entsprechend Ziffer 8.2.1.2 mit 0,96 h/Element berücksich-
tigt. 
Remontage Haus 9 C 
Remontage Erdgeschoss:  25 Elemente ٠ 1,92 h/Element / (4 AK ٠ 8 h/AT) =  1,5 AT 
Nebenarbeiten EG:  25 Elemente ٠ 0,96 h/Element / (2 AK ٠ 8 h/AT) =  1,5 AT 
Remontage 1. Obergeschoss: 17 Elemente ٠ 1,92 h/Element / (4 AK ٠ 8 h/AT) =  1,0 AT 
Nebenarbeiten 1. OG: 17 Elemente ٠ 0,96 h/Element / (2 AK ٠ 8 h/AT)  =  (1,0 AT) 
     Bauzeit Haus 9 C ohne Nebenarbeiten 1. OG117  =  4,0 AT 
Remontage Haus 9 D 
Remontage Erdgeschoss:  39 Elemente ٠ 1,92 h/Element / (4 AK ٠ 8 h/AT) =  2,5 AT 
Nebenarbeiten EG:  39 Elemente ٠ 0,96 h/Element / (2 AK ٠ 8 h/AT) =  2,5 AT 
Remontage 1. Obergeschoss: 35 Elemente ٠ 1,92 h/Element / (4 AK ٠ 8 h/AT) =  2,1 AT 
Nebenarbeiten 1. OG: 35 Elemente ٠ 0,96 h/Element / (2 AK ٠ 8 h/AT) =  2,1 AT 
Remontage 2. Obergeschoss: 28 Elemente ٠ 1,92 h/Element / (4 AK ٠ 8 h/AT) =  1,7 AT 
Nebenarbeiten 1. OG: 28 Elemente ٠ 0,96 h/Element / (2 AK ٠ 8 h/AT)  =  (1,7 AT) 
                   Bauzeit Haus 9 D ohne Nebenarbeiten 1. OG       =           10,9 AT 
Remontage Haus 9 E 
Remontage Erdgeschoss:  39 Elemente ٠ 1,92 h/Element / (4 AK ٠ 8 h/AT) =  2,5 AT 
Nebenarbeiten EG:  39 Elemente ٠ 0,96 h/Element / (2 AK ٠ 8 h/AT) =  2,5 AT 
Remontage 1. Obergeschoss: 35 Elemente ٠ 1,92 h/Element / (4 AK ٠ 8 h/AT) =  2,1 AT 
Nebenarbeiten 1. OG: 35 Elemente ٠ 0,96 h/Element / (2 AK ٠ 8 h/AT) =  2,1 AT 
Remontage 1. Obergeschoss: 28 Elemente ٠ 1,92 h/Element / (4 AK ٠ 8 h/AT) =  1,7 AT 
Nebenarbeiten 1. OG: 28 Elemente ٠ 0,96 h/Element / (2 AK ٠ 8 h/AT) =  1,7 AT 
                                               Bauzeit  Haus 9 E =           12,6 AT 
                                                 
117 während die Nebenarbeiten des obersten Geschosses je Haus ausgeführt werden, kann die Remontagekolonne 
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Die Gesamtbauzeit beträgt somit (4,0 AT + 10,9 AT + 12,6 AT) / 21,25 AT / Monat = 1,3 Mona-
te. 
 
8.2.2.2 Einzelkosten der Teilleistungen 
8.2.2.2.1 Baustelleneinrichtung (BE) 
Die wesentlichen zur Demontage benötigten Baustelleneinrichtungselemente (vgl. Tab. 8.1) 
wurden auch bei der Remontage in unmittelbarer Nähe des Demontageobjektes angesetzt. Sie 
gehen unter Berücksichtigung der veränderten Standzeit (1,3 Monate) unter der Kostenart Geräte 
im Rahmen der Einzelkosten der Teilleistungen in die Kalkulation ein mit: 
20.080 € + 1,3 Mon. x 10.985 €/Mon. = 34.360,50 €.  
. 
8.2.2.2.2 Remontage 
Unter der Position 2 „Remontage“ wurden nur die mit der Remontage in direktem Zusammen-
hang stehenden Tätigkeiten erfasst. Dazu zählen die Lohnstunden des Kranfahrers und der Re-
montagekolonne sowie die erforderlichen Nebenarbeiten einschl. des Materialverbrauchs für 
Schalen und Betonieren (Fugenverguss). 
Kranfahrer 
Bei einer Ausführungsdauer von 1,3 Monaten, einer täglichen Arbeitszeit von 8 Stunden und 
einem Mittellohn von 23 €/h ergeben sich Lohnkosten von 1,3 Mon. ٠ 8 h/AT ٠ 21,25 AT/Mon. 
٠ 23 €/h = 5.083 €. 
 
Remontagekolonne 
Die aus vier Arbeitskräften bestehende Remontagekolonne führt bei einem Mittellohn von 23 €/h 
zu Lohnkosten von 4 AK ٠ 1,3 Mon. ٠ 8 h/AT ٠ 21,25 AT/Mon. ٠ 23 €/h = 20.332 €. 
 
Rand- und Nebenarbeiten 
Die Rand- und Nebenarbeiten der Remontage werden von 2 Arbeitskräften ausgeführt. Bei ei-
nem Mittellohn von 23 €/h ergeben sich die Lohnkosten zu 2 AK ٠ 1,3 Mon. ٠ 8 h/AT ٠ 21,25 
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Material für Rand- und Nebenarbeiten 
Für den Putz werden Materialkosten pro Element 3,83 €/Element berücksichtigt (vgl. auch Ziffer 
8.2.1.3). 
Der Beton für den Fugenverguss wird i.M. mit 6,00 €/Element angesetzt. 
Bei 246 Elementen ergeben sich die Sonstigen Kosten zu 246 ٠ (3,83 € + 6,00 €) = 2.418 €. 
Tab. 8.21 enthält eine Zusammenstellung der EKT für die zwei betrachteten Positionen. 
Kostenarten ohne Zuschläge 
Lohn Soko Gerät Pos. Kurztext 
[€] [€] [€] 
1 Baustelleneinrichtung   34.361 
2 Remontage 35.581 2.418  
Summe der EKT 35.581 2.418 34.361 
Tab. 8.21: Zusammenstellung der Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) 
8.2.2.3 Gemeinkosten der Baustelle 
Als Gemeinkosten werden bei dieser Betrachtung die Kosten für das Aufsichtspersonal und für 
Kleingeräte und Hilfsmaterial angesetzt. Die Werte werden den Kostenarten Lohn und SOKO 
zugeordnet. 
Aufsichtspersonal 
Führungspersonal Anzahl Einsatzzeit Gehalt Kosten 
  [Mon.] [€/Mon.] [€] 
Polier (NU) 0,5 1,3 4.500 2.925 
Kaufmann (GU) 0,2 1,3 4.000 1.040 
Bauleiter (GU) 0,3 1,3 5.000 1.950 
Kosten Aufsichtspersonal 5.915 
Tab. 8.22: Kosten Aufsichtspersonal (Remontage Theodor-Storm-Straße 9 C bis 9 E) 
Kleingeräte und Hilfsmaterial 
Für Kleingeräte und Hilfsmaterial werden 10 % der Lohnkosten der Remontagekolonne (einschl. 
der Rand- und Nebenarbeiten) angesetzt: (20.332 + 10.166) € ٠ 10 % = 3.049,80 €. 
Die Gemeinkosten gehen mit 5.915 € und 3.050 € (Kostenarten Lohn und SOKO) in die Kalku-
lation über die Endsumme ein. 
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8.2.2.4 Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn 
Der Anteil der Allgemeinen Geschäftskosten wurde mit 5 % und der für Wagnis und Gewinn mit 
3 % bezogen auf die Angebotssumme angesetzt. Bezogen auf die Herstellkosten ergibt sich ein 
Prozentsatz von 8,7 %. 
 
8.2.2.5 Ermittlung der Endsumme 
Aus den EKT, den GKB, den Allgemeinen Geschäftskosten sowie Wagnis und Gewinn ergibt 
sich eine Gesamtsumme für Baustelleneinrichtung und Remontage von 88.400 € (Tab. 8.23). 
Kostenarten Lohn Soko Geräte Fremd Summe 
Einzelkosten der Teilleistungen 35.581 2.418 34.361  72.360 
Gemeinkosten der Baustelle 5.915 3.050   8.965 
Herstellkosten 41.496 5.468 34.361  81.324 
 
Allgem. Geschäftskosten (AGK), Wagnis (W) und Gewinn (G) 
für die Kostenarten       Lohn + Soko + Geräte + Fremd 
 
Lohn 41.496 AGK : 
W + G : 
5 % 
+ 3 % Soko 5.468 










8 • 100 Umrechnung auf 
Herstellkosten 




 Æ   8,70 % 
von Summe [€] 81.325 7.075 
Angebotssumme netto 88.400 € 
Tab. 8.23: Ermittlung der Endsumme 
 
8.2.2.6 Ermittlung der Positionspreise 
Die sich aus den Gemeinkosten (GKB, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn) erge-
benden Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen werden getrennt nach Kostenarten wie 
folgt angesetzt: 
• auf Sonstige Kosten: 20 % 
• auf Geräte:  20 % 
• auf Lohnkosten: restlicher zu verrechnender Zuschlag = 24,41 % (Tab. 8.24). 
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Ermittlung der Einzelkostenzuschläge [€] 
Angebotssumme ohne Mehrwertsteuer 88.400 
abzüglich Einzelkosten der Teilleistungen 72.360 
insgesamt zu verrechnender Zuschlag 16.040 
Abzüglich gewähltem Zuschlag:   EKT Umlage 
 [Faktor] [%] [€] [€] 
auf Soko 1,20 20 2.418 484 
auf Geräte 1,20 20 34.361 6.872 
auf Fremd 1,10 10   
 
Summe gewählter Zuschläge 7.356 7.356 
Zu verrechnender Zuschlag auf Lohnkosten 8.684 
Zuschlag auf Lohn:  8.684 / 35.581   Æ 24,41 %   
Tab. 8.24: Ermittlung der Einzelkostenzuschläge 
Es ergeben sich somit die Kosten der zwei Positionen wie folgt (Tab. 8.25): 
Kostenarten mit Zuschlägen 
Lohn Soko Gerät 
24,41 % 20 % 20 % 
„Einheits- 
preis“ Pos. Kurztext 
[€] [€] [€] [€] 
1 Baustelleneinrichtung   41.233 41.233 
2 Remontage 44.265 2.902  47.167 
Angebotssumme netto 88.400 
Tab. 8.25: Positionspreise für die Remontage 
 
8.2.3 Auswertung ermittelten Remontagekosten 
Bei Remontagekosten in Höhe von 88.400 € für die 246 Elemente des Musterprojektes betragen 
die Kosten 88.400 € / 246 = 359 €/Element. 
Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass die von der Demontage bereits vorhandene um-
fangreiche Baustelleneinrichtung für das Remontagevorhaben überdimensioniert ist. Das betrifft 
vor allem den Kran mit Krangleis. 
Um eine Vergleichbarkeit mit den Kosten pro Element unter Ziffer 8.2.1 zu gewährleisten, müs-
sen die Remontagekosten um den Wert der Baustelleneinrichtung bereinigt werden. Es werden 
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Tab. 8.27: Gegenüberstellung der Remontagekosten 
Einzelelementen ermittelten beaufschlagten Gerätekosten nach Ziffer 8.2.1.5 in Höhe von 39,77 
€/Element ٠ 246 Elemente = 9.783 € angesetzt. 
Weiterhin werden die beaufschlagten Lohnkosten des Kranfahrers (5.083 € ٠ 1,2441 = 6.324 €) 
abgezogen, da bei der Variante Fahrzeugkran der Kranfahrer innerhalb der Gerätekosten bereits 
berücksichtigt ist. 
Damit ergeben sich die bereinigten Remontagekosten zu 88.400 € – 41.233 € + 9.783 € – 6.324 € 
= 50.626 €, bzw. 50.626 €/246 Elemente = 206 €/Element. 
Bezogen auf m² Wohnfläche (WFL) betragen die Remontagekosten 50.626 € / 609 m² = 83 €/m² 
WFL. 
Die für die Remontage des Musterprojektes ermittelten Kosten werden mit den Remontage-
kosten für Einzelelemente (Ziffer 8.2.1) verglichen. Dazu werden in Tab. 8.26 die sich auf Basis 
der Remontagekosten für Einzelelemente ergebenden Remontagekosten für die Häuser 9 C bis 9 
E ermittelt. Für die Remontagekosten der Außenwände, Sanitärraumzellen und Treppen wird der 






€ / m² 
Wohnfläche 
1 2 3 4 = Sp2 • Sp3 5 = Sp 4 / WF* 
Innenwände 33 198 6.534  
Außenwände 103 198 20.394  
Decken (3,6m & 4,2m) 42 195 8.190  
Decken (4,8m & 6,0m) 50 244 12.200  
Treppen/SRZ 18 198 3.564  
Summe 246 207 50.882 83,55 
* Die Wohnfläche für die Häuser 9C –9E beträgt 609 m² 
Tab. 8.26: Remontagekosten für die Häuser 9 C bis 9 E auf der Basis von kalkulierten Kosten für 
Einzelelemente (Ziffer 8.2.1) 
 
Eine Gegenüberstellung der auf zwei verschiedenen Wegen ermittelten Remontagekosten für die 
Häuser 9 C bis 9 E kann Tab. 8.27 entnommen werden. 
Remontage, Basis Einzelelemente Remontage Musterprojekt 
205 €/Element 207 €/Element 
83 €/m² WFL 84 €/m² WFL 
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Die ermittelten Remontagekosten auf Basis der Einzelelemente bzw. Musterprojekt weichen nur 
unwesentlich voneinander ab. 
Die Remontagekosten werden im Vergleich zu den anderen Herstellvarianten wesentlich durch 
die Lohnkosten bestimmt. In Tab. 8.28 sind zunächst die Lohnstunden und Materialkosten für 
der Varianten „neue Fertigteile“, „Mauerwerk und Filigrandecken“ sowie „remontierte Fertigtei-
le“ für die Häuser 9 C bis 9 E des Musterprojektes auf der Basis der ermittelten EKT der Einzel-







[Stk.] [h/Element] [h] [€/Element] [€] 
Wände 136 1,92 261 590 80.240 
Decken (6,0m & 4,8m) 50 1,60 80 277 13.850 
Decken (4,2m & 4,2m) 42 1,60 67 166 6.972 
neue Fertigteile 228 1,79 408 443 101.062 
Wände 136 12,69 1.726 184 25.024 
Decken (6,0m & 4,8m) 50 1,96 98 256 12.800 
Decken (4,2m & 4,2m) 42 1,69 71 156 6.552 
Mauerwerk + Filigrandecke 228 8,31 1.895 195 44.376 
Wände 136 5,09 692 10 1.360 
Decken (6,0m & 4,8m) 50 6,82 341 7 350 
Decken (4,2m & 4,2m) 42 5,10 214 7 294 
remontierte Fertigteile 228 5,47 1.247 9 2.004 
Tab. 8.28: Lohnstunden und Materialkosten (Vergleich neue Fertigteile/Mauerwerk/Remontage) 
Der angesetzte Mittellohn ist ausschlaggebend für das Verhältnis zwischen Lohnkosten und Ma-
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Mittellohn Lohnkosten Materialkosten Gerätekosten Summe 
Variante 
[€/h] [€] [%] [€] [%] [€] [%] [€] 
23 9.391 8,1 101.062 87,5 5,.037 4,4 115.490 
26 10.616 9,1 101.062 86,6 5,.037 4,3 116.715 
28 11.433 9,7 101.062 86,0 5,.037 4,3 117.531 
neue Fertigteile 
31 12.658 10,7 101.062 85,1 5,.037 4,2 118.756 
23 43.581 46,1 44.376 47,0 6.549 6,9 94.506 
26 49.265 49,2 44.376 44,3 6.549 6,5 100.191 
28 53.055 51,0 44.376 42,7 6.549 6,3 103.980 
Mauerwerk + Filig-
randecke 
31 58.739 53,6 44.376 40,5 6.549 6,0 109.665 
23 28.691 75,0 2.004 5,2 7.556 19,8 38.251 
26 32.433 77,2 2.004 4,8 7.556 18,0 41.993 
28 34.928 78,5 2.004 4,5 7.556 17,0 44.488 
Remontage 
31 38.671 80,2 2.004 4,2 7.556 15,7 48.231 
Tab. 8.29: EKT in Abhängigkeit des Mittellohnes (Häuser 9 C-E) 
Die Reduzierung der Einzelkosten der Teilleistungen liegt bei 7 remontierten Wohnungen bei ca. 
8.500 €/WE gegenüber der Variante „Mauerwerk und Filigrandecken“. 
Abb. 8.2 verdeutlicht das Verhältnis von Material- und Lohnkosten an Einzelelementen. Bei 
allen Mittellöhnen ist die Remontage die kostengünstigere Variante. 
Während bei der Variante „Neue Fertigteile“ das Verhältnis Lohn zu Material ca. 1:9, bei der 
Variante „Mauerwerk+Filigrandecken“ ca. 1:1 beträgt, ist es bei der Variante „Remontierte Fer-
tigteile“ ca. 16:1. 
182 






























































































































Abb. 8.2: Materialkosten und Lohnkosten in Abhängigkeit des Mittellohnes (Häuser 9 C-E) 
 
 
8.2.4 Verallgemeinerbare Kalkulationsansätze für Remontagen im Plattenbau 
Fundierte Kalkulationsansätze für Remontagen im Plattenbau erfordern entsprechende Arbeits-
studien, die nicht Gegenstand der Arbeit waren. Dennoch sind verallgemeinerbare Kalkulations-
ansätze möglich. Die in Tab. 8.30 zusammengestellten Kennwerte sind eine Orientierung für die 
Remontage niedriggeschossiger Gebäude. Sie beruhen bezüglich der Zusammensetzung der Re-
montagekolonne sowie der Remontageleistung und des Arbeitszeitaufwandes auf Beobachtun-
gen während der Remontage des Musterprojektes Theodor-Storm-Straße 9 C bis E und müssen 





8 Bauwirtschaftliche Bewertung von De- und Remontagen 
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118  In den EKT enthalten: nur tragende Wände und Decken, nicht aber Gründung, Dach und nichttragende Wände 
Position Kennwerte Bemerkungen 
Krangröße FZK 25 t                    
(maximal erforderliche Trag-
kraft 7,2 t) 
Gilt für niedriggeschossigen Wohnungsbau 
Elemente-Remontage 200 €/Element 80 €/ m² WFL Stark lohnabhängig, gilt für Mittellohn 23 €/h 
Remontagekolonne 4 AK + Kranfahrer 
Remontageleistung 16 Elemente / 8 h 
Durchschnittswerte bei der Kalkulation der 
Remontage von Elementen des Plattenbaus 




2 AK Elementeaufarbeitung; Schalen, Bewehren 
und Betonieren Fugen 




Die Untersuchungen zur bauwirtschaftlichen Bewertung der Demontage des Musterprojektes 
weisen Gesamtdemontagekosten in Höhe von 77 €/Element bzw. 35 €/m² demontierter Wohnflä-
che aus. Bei der Verallgemeinerung der Demontagekosten muss der Einfluss des Daches und der 
zeitunabhängigen Gemeinkosten in Abhängigkeit von der Anzahl der demontierten Geschosse 
berücksichtigt werden. 
Enthalten sind dabei nicht die Entkernung und die Entsorgung, da diese auch bei Anwendung 
anderer Rückbauverfahren erforderlich sind. 
Werden remontierte Fertigteile wiederverwendet, so können die sonst für die Entsorgung entste-
henden Kosten in Höhe von 49 €/Element bzw. 22 €/m² demontierte Wohnfläche zum Transport 
der Elemente auf die Remontagebaustelle verwendet werden. 
Die Remontage von ausgewählten Fertigteilen der Typenbauserie P 2 ist bauwirtschaftlich ver-
tretbar. Im Vergleich zu im massiven Niedriggeschossbau üblichen Bauweisen (Mauerwerk und 
Filigrandecken bzw. in Ausnahmefällen neue Fertigteile) können im Bereich der EKT ca. 50 % 
Kosten eingespart werden, da die demontierten Elemente i.A. kostenlos zur Verfügung stehen.118 
Dabei wird vorausgesetzt, dass eine partielle Demontage entsprechender Blöcke aus städtebauli-
chen Aspekten zwingend notwendig war. 
                                                 
8 Bauwirtschaftliche Bewertung von De- und Remontagen 
Bei den bauwirtschaftlichen Untersuchungen wurde von umfangreichen Annahmen ausgegan-
gen. Erst eine genaue Angebotskalkulation für einen niedriggeschossigen Remontage-
Plattenbau, einen Montagebau mit neuen Fertigteilen sowie ein gleichwertiges Gebäude in der 
Variante Poroton-Mauerwerk und Filigrandecken würde genauere Werte liefern. 
Bei allen Untersuchungen zur bauwirtschaftlichen Bewertung von Remontagen wurde davon 
ausgegangen, dass die entstehenden neuen Gebäude gleiche Gebrauchswerteigenschaften wie 
nach anderen Bauweisen errichtete Gebäude haben. 
Aus den Ergebnissen der bauwirtschaftlichen Bewertung der Ausführung des Musterprojektes 
wurden unter Ziffer 8.1.7 und 8.2.4 verallgemeinerbare Kalkulationsansätze für De- und Remon-
tagen von Plattenbauten abgeleitet.
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9 Ergebnisse, Verallgemeinerungen und Ausblick 
9.1 Zielstellung und Bearbeitungsschritte 
-
• prinzipielle Abbruch- und Rückbauverfahren, 
• bestehende Bestimmungen für Abbruch und Montage von Fertigteilkonstruktionen 
• Erarbeitung von Rückbautechnologien für Einzelelemente, 
• Entwicklung einer Abbruch- und Demontageanweisung für Fertigteilkonstruktionen, 
• Vorbereitung der Baustellenprozesse bei der Demontage, 
• Untersuchungen zu Demontagehilfsmitteln (Anschlagpunkte / LAM, Montagehalterun-
gen / Gerüste), zu Trennverfahren und deren Eignung für plattenbautypische Trennstellen 




Zielstellung der Untersuchungen war die wissenschaftliche Erarbeitung und Aufbereitung von 
Grundlagen für die Demontage von Plattenbauten mit anschließender Wiederverwendung aus
gewählter Fertigteile am Beispiel der Typenbauserie P 2. Dabei sollten in einer ganzheitlichen 
Betrachtung vor allem baubetriebliche und bauwirtschaftliche, aber auch soweit erforderlich 
konstruktive und bauphysikalische Problemstellungen behandelt werden, wobei besonderes Au-
genmerk auf die Möglichkeit der teilweisen Wiederverwendung rückgebauter Fertigteile zu le-
gen war. 
In einem ersten Schritt wurden  Grundlagen für die Demontage von Plattenbauten erarbeitet: 
Ausgehend von einer Charakterisierung der Typenbauserie P 2 und des Musterprojektes wurde 
im zweiten Schritt die statisch-konstruktive und die bauphysikalische Eignung demontierter Fer
tigteile zur Remontage untersucht sowie ein leicht handhabbares und praxisnahes Modell zur 
Ermittlung der Restgebrauchswerteigenschaften der demontierten Fertigteile (einschließlich pra
xisfähiger Checkliste) entwickelt. 
Nach Entscheidung des Bauherrn über den Standort des Musterprojektes stand die Beschaffung 
von Bestandunterlagen sowie die wesentliche Beeinflussung der baubetrieblichen Vorbereitung 
des Musterprojektes im Vordergrund der Bearbeitung. Die Ausführung des Musterprojektes 
(Demontage: Juli/August 2001, Remontage und Ausbau: September/Dezember 2001) wurde 
wissenschaftlich betreut. Neben der Durchführung von Zeit- und Multimomentaufnahmen wur
den die vorgeschlagenen Lösungen in der Praxis erprobt. Für diese dritte Bearbeitungsphase war 
die ständige Präsens auf der Baustelle erforderlich. 
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Die baubetriebliche und bauwirtschaftliche Auswertung der Demontage des Gebäudes Theodor-
Storm-Straße 9 und der Remontage der Gebäude Theodor-Storm-Straße 9 C bis 9 E sowie Un
tersuchungen zu den Demontage- und Remontagekosten sowie zur Verallgemeinerung und Ü




9.2 Wesentliche Ergebnisse und Verallgemeinerungen - Handlungsanleitungen 
Die Ergebnisse der Arbeit sind eine wichtige Entscheidungshilfe zur städtebaulich anspruchsvol-
len Umgestaltung von Wohngebieten in Plattenbauweise unter Berücksichtigung von De- und 
Remontagen. Sie bieten den bauausführenden Unternehmen Grundlage und Hilfestellung zur 
Vorbereitung und Durchführung entsprechender Rückbaumaßnahmen mit teilweiser Wiederver-
wendung von Fertigteilen. 
-
• Vorbereitung von Demontagen ohne Wiederverwendung von Fertigteilen - Abbruch- und 
Demontageanweisung (Abb. 9.1), 
• Vorbereitung und Durchführung von Demontagen mit dem Ziel der partiellen Wieder-
verwendung von Fertigteilen (Abb. 9.2) und 






In Abb. 9.1 bis Abb. 9.3 wird eine Systematik für die Vorbereitung und Durchführung von De
montagen im Fertigteilbau ohne und mit partieller Wiederverwendung von Fertigteilen sowie für 
Remontagen, bestehend aus folgenden drei Bausteinen, vorgegeben: 
Die unabhängig vom Rückbauverfahren notwendige Entkernung wird als abgeschlossen voraus
gesetzt. 
Als Darstellungsform wurden Work-Flow-Diagramme gewählt. Die Shapes enthalten neben der 
Bezeichnung jeweils links einen Hinweis auf entsprechende Kapitel der Arbeit, die verallgemei
nerungsfähige Aussagen enthalten. 
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9.2.1 Vorbereitung von Demontagen ohne Wiederverwendung von Fertigteilen – Ab-




Anschlagpunkte (Ziffer 4.1) 
-
 





Die baubetriebliche und bauwirtschaftliche Vorbereitung von Demontagen ohne Wiederverwen
dung von Fertigteilen erfordert die Erarbeitung der vorgeschlagenen Abbruch- und Demontage-
anweisung, deren Notwendigkeit und  Inhalt umfassend im Kapitel 3 herausgearbeitet wurde. 
Die in Abb. 9.1 dargestellte Handlungsanleitung ist unabhängig von der jeweiligen Bauweise 
und kann sowohl bei Plattenbauten als auch bei Skelettbauten in Fertigteilbauweise angewendet 
werden. 
Voraussetzung für die Vorbereitung der Demontage sind Bestandunterlagen (Grundriss, Schnit
te, Lageplan, Elementeliste, Verbindungsdetails etc.) die, falls nicht mehr vorhanden, neu erstellt 
werden müssen.Verallgemeinerungsfähige Ergebnisse der Arbeit für die Erarbeitung einer De
montage- und Abbruchanweisung sind neben der Anweisung selbst: 
 
Bei der Demontage von Plattenbauten kann prinzipiell von einer Wiederverwendung der Tragö
sen ausgegangen werden. Jedoch müssen Alternativen bei nicht wieder verwendbaren Tragösen 
(beim Musterprojekt ca. 2 %) verfügbar sein. 
Für die Befestigung der Demontagestreben am zu haltenden Wandelement und auf der Demon
tageebene eignen sich Dübel bzw. Anker. Der Einsatz bauaufsichtlich zugelassener Dübel bzw. 
Anker setzt Mindestbetongüten sowie Mindestbauteildicken voraus. Ausgehend von der erfor-
derlichen Tragfähigkeit der Dübel bzw. Anker bieten sich wirtschaftliche Lösungen durch den 
Einsatz von Einschlagdübeln bzw. Schraubankern, jeweils Durchmesser 12 mm an, die bau
gleich von verschiedenen Herstellern angeboten werden. Jedoch werden die der bauaufsichtli
chen Zulassung zu Grunde liegenden Forderungen an den Verankerungsgrund nicht erfüllt. 
Durch Zugversuche wurde experimentell nachgewiesen, dass Einschlagdübel bzw. Schraubanker 
Ø 12 mm unter Berücksichtigung eines abgesenkten Sicherheitsniveaus eine ausreichende Trag-
fähigkeit besitzen und zur Verankerung der Streben auch bei Nichteinhaltung der Betonfestig
keitsklasse B 25 und der Mindestbauteildicke von 200 mm eingesetzt werden können. Dabei 
wurde berücksichtigt, dass der Einsatz der Dübel bzw. Anker temporär erfolgt und bei den in der 
Zulassung angegebenen Tragfähigkeiten von einer Dauerbeanspruchung ausgegangen wird. 
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3.3 Teil IAbbruch- und Demontageanweisung


































Abb. 9.1: Vorbereitung von Demontagen ohne Wiederverwendung von Fertigteilen 
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Hebezeugeinsatz (Ziffer 5.1) 





Für die Ablaufplanung einer Demontage kann von einer durchschnittlichen Demontageleistung 
von 50 Elemente/Tag (bei einer täglichen Arbeitszeit von 10 Stunden) ausgegangen werden, 
vorausgesetzt, der Demontageablauf wird nicht durch die kranunabhängigen Arbeiten bestimmt. 
Für die Demontage von Plattenbauten eignen sich  TDK ab einem Lastmoment von ca. 130 tm in 
der Aufbauvariante schienenfahrbar unabhängig davon, ob das Hebezeug auf der Hauseingangs- 
oder auf der Loggiaseite angeordnet wird. Bei einer stationären Anordnung des TDK ist die 
mögliche Länge des Demontageobjektes stark eingeschränkt, wenn nicht ein überdimensional 
großer Kran bzw. mehrere stationäre Krane eingesetzt werden. Fahrzeugkrane mit wippbarer 
Gitterspitze  und Tragkräften ab ca. 100 t eignen sich für partielle Demontagen bei kurzen 
Kranstandzeiten. 
 
Die Zusammensetzung einer Demontagekolonne unterscheidet sich nicht wesentlich von der 
einer Montagekolonne. Beim Einsatz von 6 Arbeitskräften einschließlich Kranfahrer ist ein kon
tinuierlicher Arbeitsablauf und Hebezeugeinsatz gewährleistet. Die Richtigkeit dieser Kolonnen-
zusammensetzung wurde durch die Auswertung der durchgeführten Zeit- und Multimomentauf
nahmen bestätigt. 
 
Aufwandswerte und Kranspielzeiten bei Demontagen von Plattenbauten (Ziffer 6,1, 6.3 
und 6.5) 
Für Demontagen von Plattenbauten liegen bisher keine wissenschaftlich unterlegten Arbeitszeit-
Richtwerte vor. Um diesem Aspekt Rechnung zu tragen, wurden zur Ermittlung von Auf
wandswerten und Kranspielzeiten Zeit- und Multimomentaufnahmen durchgeführt. Über Zeit-
aufnahmen wurden Kranspielzeiten und Nebenzeiten des Kranes sowie Aufwände für kranunab
hängige Arbeiten ohne Nebenzeiten gewonnen. Die Nebenzeiten der kranunabhängigen Arbeiten 
wurden über Multimomentaufnahmen erfasst. 
Für das Musterprojekt wurden durchschnittliche Kranspielzeiten von 10 min ermittelt, die bei 
Beachtung der Geschossabhängigkeit auch auf andere Plattenbautypen übertragbar sind. 
Es wurden außerdem verallgemeinerungsfähige Aufwandswerte für die Demontage ermittelt, 
die sich nicht auf einzelne Elemente, sondern auf kranunabhängige Teilprozesse beziehen und 
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deshalb auch auf andere Typenbauserien des Plattenbaus übertragbar sind. Diese Werte bilden 
eine wichtige Grundlage für eine fundierte Ablauf- und Terminplanung sowie zur Baupreisbil









9.2.2 Vorbereitung und Durchführung von Demontagen mit dem Ziel der partiellen Wie-
derverwendung von Fertigteilen 
Sollen ausgewählte Fertigteile wiederverwendet werden, muss vor der eigentlichen Demontage 
die Eignung der entsprechenden Fertigteile nachgewiesen und ihr Zustand ermittelt werden. Au-
ßerdem muss vor der Kennzeichnung der zur Wiederverwendung vorgesehenen Fertigteile eine 
neue Elementierung erfolgen. Die Erarbeitung einer Demontage- und Abbruchanweisung – Teile 
I bis III (siehe Ziffer 9.2.1), ausgehend von Bestandsunterlagen, wird vorausgesetzt. 
Nach erfolgter Demontage werden die Fertigteile entweder zwischengelagert und zur Remonta-
gebaustelle oder direkt zur Wiederverwertung transportiert. Bei der Abarbeitung der Systematik 
nach Abb. 9.2 können neben den unter Ziffer 9.2.1 genannten nachfolgende verallgemeinerungs-
fähige Ergebnisse der Arbeit verwendet werden: 
Demontagekosten (Ziffer 8.1) 
Bei Demontagen von Plattenbauten der Typenbauserie P 2/11 Ratio 77 muss von reinen Demon
tagekosten in Höhe von ca. 77 €/Element bzw. 35 €/m² demontierter Wohnfläche ausgegangen 
werden. Bei der Verallgemeinerung der Demontagekosten muss der Einfluss des Daches und der 
Baustelleneinrichtung in Abhängigkeit von der Anzahl der demontierten Geschosse berücksich-
tigt werden. 
Werden die demontierten Elemente wiederverwendet, so können Entsorgungskosten von ca. 49 
€/Element bzw. 22 €/m² demontierter Wohnfläche eingespart bzw. für den Transport dieser Ele
mente zur Remontagebaustelle verwendet werden. In jedem Fall muss bei Demontagen mit Ent
kernungskosten von ca. 21 €/m² demontierter Wohnfläche gerechnet werden. 
In Ziffer 8.1.7 werden verallgemeinerbare Kalkulationsansätze für die Demontage von Platten
bauten angegeben. 
Bei einer Verallgemeinerung der angegebenen Kosten-Kennwerte müssen jedoch die Unter
schiede in den Lohn- und Stoffkosten zwischen den einzelnen Bundesländern sowie zusätzlich 
regionale Unterschiede berücksichtigt werden. 
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7.1 Nachweis der statisch konstruktivenEignung
7.2 Nachweis der bauphysikalischenEignung
7.3 Ermittlung Elementebedarfeinschließlich Reserveelemente




Zwischenlagerung und Transport zur
Wiederverwendung
7.3.2 1. visuelle Prüfung
7.3.3 Überprüfung der Eingangswerte
Demontagevorhaben
7.4 Kennzeichnung der für eineRemontage vorgesehenen Elemente
Demontage
5.2 Transport zur Wiederverwertung
Bestandsunterlagen
vollständig vorhanden?




Abb. 9.2: Vorbereitung und Durchführung von Demontagen mit dem Ziel der partiellen Wieder
verwendung von Fertigteilen 
-
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Statisch-konstruktive und bauphysikalische Eignung demontierter Fertigteile der Typen-
bauserie P 2 zur Wiederverwendung (Ziffer 7.1 und 7.2) 
Aus statisch-konstruktiver Sicht ist eine Wiederverwendung der tragenden Innenwände, der De-
cken, der Treppen und der Außenwände der Typenbauserie P 2 Ratio 77 möglich. Untersuchun-
gen zur bauphysikalischen Eignung ergaben, dass Innenwand- und Deckenelemente grundsätz-
lich zur Wiederverwendung im Wohnungsbau geeignet sind. Die Nachweisführung ist bei Be-
achtung veränderter Elementekennwerte auch auf andere Plattenbauserien übertragbar. 
 
Im ersten Schritt werden Messungen direkt an ausgewählten Elementen von zur Remontage 
vorgesehenen Elementegruppen (Decken, Außenwände, Innenwände, Treppen) vorgenommen. 
Dadurch werden gesicherte Informationen, auch durch die im Anschluss durchzuführenden La-
boruntersuchungen, gewonnen. Gleichzeitig werden die Eingangswerte zur Beurteilung der sta-
tisch-konstruktiven und bauphysikalischen Eignung von Elementegruppen durch die ausgewerte-
ten Messungen an Einzelelementen überprüft. Nach Abschluss des ersten Schrittes kann be-
stimmt werden, ob das Bauteil grundsätzlich für die Remontage geeignet ist bzw. welche Aufbe-
reitungsmaßnahmen erforderlich sind. Die Ergebnisse dieses Schrittes können auch bei der Pla-




Entwicklung und Erprobung eines Modells zur Zustandsanalyse (Ziffer 7.3) 
Die Zustandsanalyse entscheidet über die Wiederverwendung der demontierten Fertigteile. Es 
wurde folgendes dreistufige Modell entwickelt: 
Im Schritt 2 wird der Bauzustand vor der Demontage visuell geprüft (1. visuelle Prüfung) und in 
einer dafür entwickelten und praxisgeprüften Checkliste dokumentiert. Es erfolgt eine Ein
ordnung in Bauzustandsstufen (ZS 1 bis ZS 4), dabei bedeutet Einordnung in die Bauzustands
stufen ZS 3 bzw. ZS 4, dass das Fertigteil für eine Remontage nicht geeignet ist. 
Bei Eignung zur Wiederverwendung (ZS 1 oder ZS 2) muss im Schritt 3 der Zustand ein weite
res Mal vor der Remontage visuell überprüft werden (2. visuelle Prüfung, siehe Ziffer 9.2.3), um 
eventuell auftretende Schäden bei der Demontage, beim Transport und bei der Zwischenlagerung 
zu erkennen und endgültig über die Wiederverwendung zu entscheiden. 
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Elementierung bei Wiederverwendung der Fertigteile (Ziffer 7.4) 
-
Eine vereinfachte, den Erfordernissen der Remontage entsprechende neue Elementierung wird 
unabhängig von der jeweiligen Typenbauserie im Plattenbau immer zu einer Einschränkung des  
Elementesortiments und somit zu einer deutlichen Vereinfachung der Projektierung, Arbeitsvor-
bereitung und Ausführung führen. 
 
Für den Transport von zur Remontage vorgesehenen Fertigteilen des Plattenbaus eignet sich die 
für Fertigteiltransporte vorhandene Technik ohne Einschränkungen. Bei Transportentfernungen 
von ca. 30 km kann im Raum Cottbus/Spree-Neiße von Transportkosten von ca. 5 €/t ausgegan-
gen werden. 
Die Transportkosten einschließlich Vorbrechen von für eine Wiederverwertung vorgesehener 
Elemente betragen bei einer Transportentfernung zur Brecheranlage von 15 bis 20 km ca. 10 €/t 
Fertigteil, unabhängig davon, ob die Fertigteile auf der Demontagebaustelle oder unmittelbar an 
der Brecheranlage vorgebrochen werden. 
Bei einer Verallgemeinerung der angegebenen Kosten-Kennwerte müssen jedoch die Unter-
schiede in den Lohn- und Stoffkosten zwischen den einzelnen Bundesländern sowie zusätzlich 
regionale Unterschiede berücksichtigt werden. 
Geometrisch gleiche Fertigteile der Typenbauserie P 2 unterscheiden sich im mehr- und vielge
schossigen Wohnungsbau je nach ihrer Lage im Grund- bzw. Aufriss im Gebäude durch unter-
schiedliche Betongüten, unterschiedliche Bewehrung und unterschiedliche Randprofilierung. 
Unter dem Gesichtspunkt einer Wiederverwendung der Fertigteile für niedriggeschossige Ge-
bäude kann auf diese Unterschiede verzichtet werden. Es wurden von der Verfasserin neue Ele-
mentebezeichnungen eingeführt, die sich lediglich an der Elementegeometrie orientieren. Das 
führte bei der Demontage und Remontage des Musterprojektes zu einer wesentlichen Vereinfa-
chung der Zuordnung der demontierten Fertigteile zu den zu remontierenden Gebäuden, ermög-
lichte eine sortimentsreine Zwischenlagerung ohne Abhängigkeit zur Remontagefolge und er-
leichterte wesentlich die Berücksichtigung von Reserveelementen.  
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9.2.3 Vorbereitung und Durchführung von Montagen / Remontagen 
-
-
Im Schritt 3 der Zustandsanalyse (2. visuelle Prüfung) werden auftretende Schäden bei Demon-
tage, Transport und Lagerung erfasst. Endgültig kann jetzt das zur Remontage vorgesehene 
Fertigteil einer Bauzustandsstufe zugeordnet und damit über die Remontagefähigkeit 
entschieden werden. 
Die Nichteignung ist das Ergebnis der zweiten visuellen Prüfung. Wesentliche Schäden wurden 
erst nach der Demontage erkannt bzw. traten erst bei den Transport- und Lagerungsprozessen 
auf. 
Die Vorbereitung von Montagen mit Wiederverwendung ausgewählter Fertigteile (Remontagen) 
erfolgt ausgehend von der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5 der HOAI) auf der Grundlage 
der Musteranweisung der Fachvereinigung Deutscher Fertigteilbau bzw. der unter Ziffer 3.1 
vorgestellten Modifizierung. Vor einer Remontage müssen die entsprechenden Fertigteile einer 
2. visuellen Überprüfung unterzogen werden (Schritt 3 des vorgeschlagenen Modells der Zu
standsanalyse). 
Nach der Demontage wird das Fertigteil entweder bei Eignung zur Wiederverwendung zwi
schengelagert bzw. zur Remontagebaustelle transportiert oder direkt einer Wiederverwertung 
zugeführt. 
Verallgemeinerungsfähige Ergebnisse der Arbeit für die Vorbereitung und Durchführung von 
Montagen/Remontagen (Abb. 9.3) sind: 
 
Modell der Zustandsanalyse, Schritt 3 (Ziffer 7.3.4) 
Von 233 geprüften Elementen waren insgesamt 26 nicht zur Wiederverwendung geeignet, was 
einem prozentualen Anteil von 11, 2 % entspricht. 
Die Auswertung der Untersuchungen lässt bezüglich der erforderlichen Reserve-Elemente bei 
geplanten Remontagen folgende Verallgemeinerung zu: Bei Deckenelementen  ist eine Reserve 
von ca. 30 % zu berücksichtigen, während bei den restlichen Elementen eine Reserve von ca. 10 









7.3.4 Zustandsanalyse Schritt 3
Teil III
Montage- / Remontageanweisung












Abb. 9.3: Vorbereitung und Durchführung von Montagen/Remontagen 
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Remontagekosten (Ziffer 8.2) 
-
In Ziffer 8.2.4 sind „Orientierungskennwerte“ für die Kalkulation von Remontagen im Platten-






Pro Element muss mit Remontagekosten in Höhe von ca. 200 € gerechnet werden. Im Vergleich 
zur Herstellung des Rohbaus gleichwertiger niedriggeschossiger Wohnbauten in üblicher Bau
weise (Mauerwerk und Filigrandecken) entsprechen diese Kosten ca. 50 % der Herstellkosten 
bzw. ca. 80 % der Gesamt-Rohbaukosten ab Oberkante fertiges Fundament (betrachtet wird hier 
nur die Herstellung des konstruktiven Rohbaus (tragende Wände und Decken). 
Bei einer Verallgemeinerung der angegebenen Kosten-Kennwerte müssen jedoch die Unter
schiede in den Lohn- und Stoffkosten zwischen den einzelnen Bundesländern sowie zusätzlich 
regionale Unterschiede berücksichtigt werden. 
 
 
Partielle Demontagen sind unabhängig vom Gedanken der Wiederverwendung der demontierten 
Fertigteile erforderlich, da ein Ausdünnen der Wohngebiete durch konventionellen Abriss zwar 
das Problem Wohnungsleerstand löst, nicht aber das dauerhafte, städtebaulich ansprechende 
Wohnquartier schafft. Deshalb ist nicht die absolute Fragestellung „Abriss oder Demontage“ 
relevant, sondern Demontage und Abriss müssen bei der städtebaulichen Umgestaltung eine 
Einheit bilden. 
Nach dem heutigen Stand der Technik gibt es zur partiellen Demontage keine Alternative. Mit 
konventionellen Abbruchverfahren (Stemmen mit Abbruchhammer auf Trägergerüst, Abgreifen, 
Abtragen, Fall- oder Schlagkugel, Eindrücken, Einziehen, Einreißen, Sprengen) ist es bei weitest 
gehender Erhaltung von Gebäudeteilen (einzelne Segmente bzw. Geschosse) nicht möglich, be
schädigungsarm rückzubauen. 
Es wurde nachgewiesen, dass eine partielle Demontage von Plattenbauten des Typs P 2 tech
nisch möglich ist. Mit der Remontage des Musterprojektes wurde der Beweis erbracht, dass die 
damit im Zusammenhang stehenden baubetrieblichen und bauwirtschaftlichen Aufgaben mit 
vertretbarem Aufwand lösbar sind. 
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Im Zusammenhang mit der Demontage- und Recyclingplanung hauptsächlich von monolithi







                                                
119 die Demontagestruktur in Form von 
Demontage- oder Recycling-Graphen bzw. Stoffflussgraphen wiedergegeben. Eine Übertragung 
dieses Konzeptes zum Stoffstrommanagement auf die Demontage von Fertigteilkonstruktionen 
ist möglich und sollte bei weiterführenden Aufgaben zur Demontage und Wiederverwertung 
sowie –verwendung von Fertigteilen, Bauelementen sowie Abbruchabfällen Berücksichtigung 
finden. 
Wird dem Gedanken der Notwendigkeit partieller Demontagen gefolgt, so kann davon ausge
gangen werden, dass die demontierten Fertigteile kostenlos für eine Remontage zur Verfügung 
stehen, denn eine Demontage setzt nicht zwingend die Wiederverwendung der Fertigteile voraus. 
Bei einer Remontage werden außerdem die Transport- und Entsorgungskosten der sonst zur 
Wiederverwertung vorgesehenen demontierten Fertigteile eingespart. 
Besondere Anforderungen bei der Wiederverwendung demontierter Fertigteile werden an die 
Architekten gestellt. Sie müssen die Gesetzmäßigkeiten des Plattenbaus beherrschen und bei 
ihren Entwürfen berücksichtigen. Bei der Wiederverwendung von Fertigteilen ist außerdem be
sonders wichtig, dass bei der Konzipierung der tragenden Rohbaukonstruktion immer die Aus
wirkungen auf den gebäudetechnischen und allgemeinen Ausbau berücksichtigt werden. 
Nicht Wiederverwendung um jeden Preis, sondern differenzierte und durchdachte architektoni
sche Lösungen bei Einbeziehung der Möglichkeiten der teilweisen Wiederverwendung von Fer-
tigteilen im Sinne der vorliegenden Arbeit sind anzustreben. In erster Linie wird sich dabei die 
Wiederverwendung von tragenden Innenwänden und Deckenplatten, weniger die Wiederver-
wendung von Außenwänden als sinnvoll herausstellen. Das Plattenbauraster (Deckenspannwei-
ten bis 6.000 mm, tragende Wände bis 4.800 mm bzw. 6.000 mm) bietet Möglichkeiten, die den 
Gestaltungswillen der Entwurfsverfasser nur unwesentlich einschränken und den Entwurf von 
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9 Zusammenfassung und Ausblick 
Wird berücksichtigt, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren mehr als 600.000 Plattenbauwohnun
gen vom Markt zu nehmen sind, werden aus baubetrieblicher und bauwirtschaftlicher Sicht 
nachfolgende weiterführende Aufgabenstellungen gesehen: 
-
• Erarbeitung einer kompletten „Muster-Abbruch- und Demontageanweisung“, 
• Entwicklung effektiverer Lösungen zum Entfernen und Entsorgen des Fließestrichs der 
Deckenplatten sowie der Tapete von Wand- und Deckenplatten, 
• Entwicklung beschädigungsarmer Verfahren zum Lösen zum Aufstemmen von Wand- 
und Deckenfugen, 
• Arbeitsstudien bei Remontagen, 
• Untersuchungen zum partiellen Rückbau unter bewohnten Bedingungen, 
• Konzepte für Vermarktungsstrategien von demontierten Fertigteilen sowie 
• Erarbeitung von Elementedateien für ausgewählte Typenbauserien in Vorbereitung von 
Elementebörsen. 
Diese baubetrieblichen Aufgabenstellungen müssen begleitet werden von anspruchsvollen archi-





















AB    Abbruch 
AG    Auftraggeber 
AGK    Allgemeine Geschäftskosten 
AK    Arbeitskräfte 
AT    Arbeitstag 
ATV    Allgemeine Technische Vertragsbedingungen 
AW    Außenwandelement 
BE    Baustelleneinrichtung 
BGV    Berufsgenossenschaftliche Vorschrift 
DE    Deckenelement 
EG    Erdgeschoss 
EKT    Einzelkosten der Teilleistungen 
FZK    Fahrzeugkran 
GKB    Gemeinkosten der Baustelle 
GU    Generalunternehmer 
HSK    Herstellkosten 
IW    Innenwandelement 
LAM    Lastaufnahmemittel 
ML     Mittellohn 
OG    Obergeschoss 
P 2    Plattenbau 2-Spänner 
SRZ    Sanitärraumzellen-Element 
TA    Teilabschnitt 
TDK    Turmdrehkran 
TR    Treppenelement 
VOB    Verdingungsordnung für Bauleistungen 
W+G    Wagnis und Gewinn 
WE    Wohneinheiten 
WFL    Wohnfläche 
WV    Wiederverwendung 
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Ausgewählte Verbindungen und Fugen der Typenbauserie P 2 
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Abb. 7: Loggiadecke – Loggiamittelwand - 
Loggiadecke 
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Verbindungen der Wandelemente 
 
 
















Abb. 11: AW (längs) – AW (Giebel) 
 
Abb. 12: AW (längs) – AW (Giebel) – Loggia-
seitenwand 
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Abb. 18: IW (nichttragend) – IW  
(nichttragend) 
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  Deckenelement 
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  Dicke  40 mm 
  Giebelaußenwand 
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Abb. 23: Stoßfuge Decke – Decke ;  
längs zur Spannrichtung 
Abb. 24: Auflagerfuge Decke – tragende  










Abb. 25: Stoßfuge Decke - Außenlängswand Abb. 26: Auflager- und Stoßfuge Decke –  
Giebelaußenwand 
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Anlage 2 
Remontagevorschrift für eine tragende Innenwand 
1 Baufreiheitsbedingungen 
• Fertigstellung der Bodenplatte bzw. Decke und Freigabe zur Remontage, 
• Absperrung der Remontagestelle und Kennzeichnung des Gefährdungsbereiches, 
• tragende Innenwände zur Remontage freigegeben, 
• Lagerung der Innenwände im Schwenkbereich des Kranes 
 
2 Vorbereitungen zur Remontage 
• Lage des Innenwandelementes auf der Bodenplatte bzw. Decke einmessen und markie-
ren, 
• Begutachtung der vorhanden Tragösen und Entscheidung, ob Wiederverwendung mög-
lich, 
• ggf. Schaffung von alternativen Anschlagpunkten, 
• ggf. Innenwände im Bereich der Fugen von Mörtel- und Betonresten säubern, 
• Aufgeben der Lagerfuge im gekennzeichneten Bereich, 
• Bereitlegen der Remontagestreben. 
 
3 Remontage 
• Anschlagen des Elementes mit Zwei-Stranggehänge  
• Förderung des Wandelementes zur Einbaustelle, 
• lagegenaues Absetzen des Elementes auf die vorbereitete Mörtelfuge, 
• Grobausrichten, 
• Positionierung der Demontagestreben und Bohren von jeweils einem Loch in der Innen-
wand und auf der Remontageebene, 
• Setzen der Schwerlastranker und Befestigen der Remontagestrebe, 
• Überprüfen der Standfestigkeit des Elementes, 
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4 Remontagebedingte Nebenarbeiten 
• Feinjustierung des Elementes (Überprüfung der senkrechten Lage mittels Lotwaage, und 
der Flucht/Winkligkeit zu bereits remontierten Fertigteilen), 
• Entfernen des überschüssigen Mörtels im Lagerfugenbereich, 
• Verschweißen der Verbindungsstähle mit den benachbarten Fertigteilen, 
• Einschalen und Vergießen der vertikalen Fugen mit Beton. 
 





• Podestleiter bzw. Leiter, 
• Schweißgerät, 
• Lotwaage, Messband, Gliedermaßstab, Werkstattwinkel, 
• Bohrmaschine, Ringschlüssel, 
• Maurerwerkzeug, Brechstange, 
• Sprechfunkverbindung zwischen An- bzw. Abschläger und Kranfahrer, 
• Schutzausrüstung: Schweißerbrille, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Schutzhelm. 
 
6 Arbeitskräftebedarf 
• 1 Kranfahrer, 
• 1 Anschläger, 
• 2 Monteure, 
• 2 Arbeitskräfte für Schalen und Betonieren, 
• 1 Schweißer. 
 
7 Besondere Maßnahmen der Arbeitssicherheit 
• Während der Remontagearbeiten muss der Schwenkbereich des Kranes  frei sein, 
• sichere Verständigung zwischen Kranfahrer und An- bzw. Abschläger (Einweisung des 
Kranfahrers bei verdeckter Sicht), 
A 2 – Seite 2 
• Gefährdungsbereich in Abhängigkeit der Remontagehöhe beachten.
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Demontagevorschrift für eine tragende Innenwand 
Es wird davon ausgegangen, dass die Außenwände mittels Demontagehalterung gesichert wer-
den und die Innenwände in der Regel keine Demontagehalterung benötigen. 
1 Baufreiheitsbedingungen 
• Entkernung abgeschlossen, 
• Absperrung der Demontagestelle und Kennzeichnung des Gefährdungsbereiches, 
• tragende Innenwände zur Demontage freigegeben, 
• Lagerplatz für die Zwischenlagerung muss im Schwenkbereich des Hebezeuges liegen. 
 
2 Vorbereitungen zur Demontage 
• zur Wiederverwendung vorgesehene Elemente müssen von Tapete oder anderen Verklei-
dungen befreit werden, 
• zur Wiederverwendung vorgesehene Elemente mit Elemente-Nr. kennzeichnen, 
• Freistemmen der Verbindungsstähle zur benachbarten Innenwand bzw. Außenwand mit 
Elektro-Abbruchhammer oder Presslufthammer von einer Podestleiter aus, 
• Freistemmen der Fuge zum benachbarten Element mit Elektro-Abbruchhammer oder 
Presslufthammer, 
• Begutachtung der vorhanden Tragösen und Entscheidung, ob Wiederverwendung mög-
lich, 
• ggf. Schaffung von alternativen Anschlagpunkten. 
 
3 Demontage 
• Anschlagen des Elementes mit Zwei-Stranggehänge von einer Leiter bzw. Podestleiter, 
• Trennen der Verbindungsstähle mittels Lichtbogen-Schmelz-Schneiden zum benachbar-
ten Element von der Podestleiter aus, 
• Förderung des Wandelementes zum Lagerplatz, 






4 Demontagebedingte Nebenarbeiten 




5 Erforderliche Demontageausrüstung 
• Kran, 
• Zweistranggehänge, 
• Podestleiter bzw. Leiter, 
• Elektro-Abbruchhammer bzw. Presslufthammer, 
• Kompressor, 
• Schweißgerät,  
• Sprechfunkverbindung zwischen An- bzw. Abschläger und Kranfahrer, 
• Schuttcontainer, 
• Maurerwerkzeug, Brechstange, 
• Schutzausrüstung: Schweißerbrille, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Schutzhelm. 
 
6 Arbeitskräftebedarf 
• 1 Kranfahrer, 
• 1 Anschläger, 
• 1 Abschläger, 
• 2 Stemmarbeiter, 
• 1 Hilfskraft. 
 
7 Besondere Maßnahmen der Arbeitssicherheit 
• Während der Demontagearbeiten muss der Schwenkbereich des Kranes  frei sein, 
• sichere Verständigung zwischen Kranfahrer und An- bzw. Abschläger  (Einweisung des 
Kranfahrers bei verdeckter Sicht), 
• Druckluftschläuche und Elektrokabel dürfen nicht von Beton- und Mörtelbrocken einge-
klemmt werden. 
• Gefährdungsbereich in Abhängigkeit der Remontagehöhe beachten.
• Handstemmzeug, 
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Ermittlung der Strebenkräfte und der Strebenlänge einer Demontagehalterung 
1 Ausgangswerte 
Die Ermittlung der Strebenkräfte und der Strebenlänge einer Demontagehalterung erfolgt für die 
Demontage eines 11- Geschossers (Geschosshöhen: KG 2.400 mm; OG 2.800 mm). Untersucht 
werden: 
• AW 1: Giebelaußenwand   3.600 mm * 2.850 mm * 290 mm (l * h * d), Masse 4,2 t 
• AW 2: Längsaußenwand    6.000 mm * 2.850 mm * 290 mm (l * h * d), Masse 6,4 t. 
Die Halterung von Wandelementen > 3.600 mm erfolgt mit zwei Streben, für Elemente ≤ 3.600 
mm ist zu überprüfen, ob die Halterung mit nur einer Strebe möglich ist.  
Prinzipdarstellung und Ausgangsbedingungen siehe Abb. 1. 
 
















h = 2.850 mm  Höhe des Wandelementes 
h1 = 1.600 mm Befestigungshöhe der Montagestrebe 
α = Anstellwinkel 
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2 Lastfall 1: Unterbrechung der Demontage bei Windgeschwindigkeiten > 15 m/s 
2.1 Lastannahmen 
• Lasten aus Schiefstellung nach dem Richten und infolge aufgelagerter Bauteile 
Bei der Montage von Fertigteilen (hier Wandelemente) ist auch nach dem Richten mit einer 
verbleibenden Schiefstellung zu rechnen, durch die horizontal gerichtete Abtriebskräfte entste-
hen. In Anlehnung an die Wandbaurichtlinie1 werden diese zusätzlich zur Windbelastung als 
horizontale Kraft H1 in Höhe von 1/100 der vertikalen Lasten (hier Masse des Wandelementes) 
angesetzt: 
AW 1: H1 = 42/100 = 0,42 kN, 
AW 2: H1 = 64/100 = 0,64 kN. 
• maximale Windlast 
Die maximale Windlast, die bei einer Unterbrechung der Demontage zu berücksichtigen ist, setzt 
sich aus der Druck- und Sogwirkung zusammen. Die Ermittlung der Windlast erfolgt für eine 
freistehende Wand  auf der Grundlage der gültigen Norm 2. 
Der zu berücksichtigende Staudruck ist von der Höhe über Gelände abhängig und wird in Tab. 1 
ermittelt. 
Tab. 1: Staudruck in Abhängigkeit der Höhe über Gelände 
Höhe über Gelände < 20 bis 100 m 
W = cf * q * A 
A = l * h  
q = 1,1 kN/m² 
b/d = 290/2.850 = 0,10  ⇒ cf0 = 2,1 
                                                 
1 Projektierung von Bauten in Wandkonstruktion  in Montagebauweise, Anlage 2, Ziffer 2.4.3. 
2 DIN 1055 Lastannahmen für Bauten, Teil 4: Verkehrslasten, Windlasten bei nicht schwingungsanfälligen Bau-
werken, 08/1986 
Höhe über Gelände Geltungsbereich* Windgeschwindigkeit Staudruck (q)
[m] [m/s] [kN/m²]
< 8 bis 20 bis einschl. 6. Geschoss 35,8 0,8
< 20 bis 100 ab 7. Geschoss 42 1,1
* Geschosshöhen: KG 2.400 mm, OG 2.800 mm, Einbindung des KG in das Gelände 1.200 mm
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λ = l/h   für ϕ = 1  ⇒   ψ  
cf = cf0 * ψ  
Damit ergeben sich die in Tab. 2 ermittelten maximalen Windlasten. 
Tab. 2: Ermittlung der maximalen Windlast, Höhe über Gelände < 20 bis 100 m 
Die maximale Windlast, die bei einer Unterbrechung der Demontage eines 11-Geschossers ab 7. 
Geschoss auf eine freistehende 2,8 m hohe Wand bei einer Windgeschwindigkeit von 42 m/s zu 
erwarten  ist, beträgt  
AW 1 (Wandlänge 3.600 mm): 14,41 kN, 
AW 2 (Wandlänge 6.000 mm): 19,31 kN. 
 
Höhe über Gelände < 8 bis 20 m 
q = 0,8 kN/m² 
restliche Werte wie bei Höhe über Gelände < 20 bis 100 m 
In Tab. 3 sind die maximalen Windlast bei einer Höhe über Gelände von < 8 bis 20 m ermittelt. 
Tab. 3: Ermittlung der maximalen Windlast, Höhe über Gelände < 8 bis 20 m 
Die maximale Windlast, die bei einer Unterbrechung der Demontage bis einschließlich 6. Ge-
schoss auf eine freistehende 2,8 m hohe Wand bei einer Windgeschwindigkeit von 42 m/s zu 
erwarten  ist, beträgt  
AW 1 (Wandlänge 3.600 mm): 10,48 kN, 
AW 2 (Wandlänge 6.000 mm): 14,04 kN 
Typ l h d A λ ψ cf W
[mm] [mm] [mm] [m²] [kN]
AW 1 3.600 2.850 290 10,4 1,26 0,60 1,26 10,48
AW 2 6.000 2.850 290 13,5* 2,11 0,62 1,30 14,04
* unter Abzug der Fläche der Fensteröffnungen: 1,35 * (1,05 + 1,65) m
Typ l h d A λ ψ cf W
[mm] [mm] [mm] [m²] [kN]
AW 1 3.600 2.850 290 10,4 1,26 0,60 1,26 14,41
AW 2 6.000 2.850 290 13,5* 2,11 0,62 1,30 19,31
* unter Abzug der Fläche der Fensteröffnungen: 1,35 * (1,05 + 1,65) m
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2.2 Ermittlung der Strebenkraft 












Abb. 2: Statisches System und Lastfigur 
Auf Grund der Belastung der Demontagestreben durch nicht ständig wirkende Lasten wird das 
für Dauerlasten übliche Sicherheitsniveau von 175 % (Versagen des Querschnittes mit Voran-
kündigung 3) auf 125 % abgesenkt (Faktor f = 125/175 = 0,71). 
Die Ermittlung der Strebenkräfte erfolgt für Anstellwinkel α von 45 o und 60 o in Abhängigkeit 
der Strebenanzahl n. 
SH = f * (W * h/2 + H1 * h)/(h1*n) 




                                                 
3 DIN 1045 Beton und Stahlbeton, 07/1988; Ziffer 17.2.2. 
H = horizontale Ersatzlast 
          (H = H1 + H 2) 
W = Windlast 
S = Strebenkraft 
h = 2.850 mm 
h1 = 1.600 mm 
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2.2.1 Ermittlung der Strebenkraft ab 7. Geschoss 
Tab. 4: Ermittlung der Strebenkräfte ab 7. Geschoss (Lastfall 1) 
Bei einem Anstellwinkel von 60 ° und einer Befestigungshöhe der Strebe von 1,6 m beträgt für 
den Lastfall 1 die von der Strebe bei Unterbrechung der Demontage eines 11- Geschossers ab 7. 
Geschoss bei Windgeschwindigkeiten > 15m/s aufzunehmende Kraft: 
AW 1 (Wandlänge 3.600 mm), 1 Strebe:  19,29 kN, 
AW 1 (Wandlänge 3.600 mm), 2 Streben:   9,64 kN, 
AW 2 (Wandlänge 6.000 mm), 2 Streben: 13,02 kN. 
Bei einer Verkleinerung des Anstellwinkels der Strebe auf 45 o verringern sich die Strebenkräfte 
auf ca. 70 % und betragen: 
AW 1 (Wandlänge 3.600 mm), 1 Strebe:  13,64 kN, 
AW 1 (Wandlänge 3.600 mm), 2 Streben:   6,82 kN, 
AW 2 (Wandlänge 6.000 mm), 2 Streben:   9,21 kN. 
 
2.2.2 Ermittlung der Strebenkraft bis einschließlich 6. Geschoss 
Tab. 5: Ermittlung der Strebenkräfte bis einschließlich 6. Geschoss (Lastfall 1) 
α = 60o α = 45 o
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
AW 1 1 10,48 0,42 7,16 14,32 10,12
2 10,48 0,42 3,58 7,16 5,06
AW 2 2 14,04 0,64 4,84 9,69 6,85
Strebenkraft SStrebenanzahl   
n
H1W SHTyp
α = 60o α = 45 o
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
AW 1 1 14,41 0,42 9,64 19,29 13,64
2 14,41 0,42 4,82 9,64 6,82
AW 2 2 19,31 0,64 6,51 13,02 9,21





Bei einem Anstellwinkel von 60 ° und einer Befestigungshöhe der Strebe von 1,6 m beträgt für 
den Lastfall 1 die von der Strebe bei Unterbrechung der Demontage bis einschließlich 6. Ge-
schoss bei Windgeschwindigkeiten > 15m/s aufzunehmende Kraft  
AW 1 (Wandlänge 3.600 mm), 1 Strebe:  14,32 kN, 
AW 1 (Wandlänge 3.600 mm), 2 Streben:      7,16 kN, 
AW 2 (Wandlänge 6.000 mm), 2 Streben:   9,69 kN. 
Bei einer Verkleinerung des Anstellwinkels der Strebe auf 45 o verringern sich die Strebenkräfte 
auf ca. 70 % und betragen: 
AW 1 (Wandlänge 3.600 mm), 1 Strebe:  10,12 kN, 
AW 1 (Wandlänge 3.600 mm), 2 Streben:   5,06 kN, 
AW 2 (Wandlänge 6.000 mm), 2 Streben:   6,85 kN. 
 
3 Lastfall 2: Demontage 
3.1 Lastannahmen 
• Lasten aus Schiefstellung nach dem Richten und infolge aufgelagerter Bauteile  
Entsprechend Ziffer 2.1 beträgt die horizontale Ersatzlast  
AW 1: H = 42/100 = 0,42 kN, 
AW 2: H = 64/100 = 0,64 kN. 
• Stoßartige Belastung 
Während der Demontage der Deckenplatten kann es zum Anstoßen an bereits in Demontagehal-
terungen stehende Wandplatten kommen. Diese stoßartige Belastung wird mit 1/25 der Masse 
des anstoßenden Fertigteils als horizontale Ersatzlast am oberen Wandrand berücksichtigt. Maß-
gebend ist eine 6m lange Spannbetondeckenplatteplatte mit einer Eigenmasse von 3,6 t. 
H2 = 36/25 = 1,44 kN. 
• Windlast während der Montage 
Es wird davon ausgegangen, dass bei einer Windgeschwindigkeit > 15 m/s die Demontagearbei-
ten eingestellt werden. Die Ermittlung der maximalen Windbelastung, die während der Demon-
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tage zu berücksichtigen ist, erfolgt auf der Grundlage der DIN 10554, Teil 4 bzw. nach Schnei-
der
W = cf * q * A 
A = l * h 
q = v2/1600 für v = 15 m/s   ⇒ q = 15²/1600 = 0,14 kN/m² 
b/d = 290/2.850 = 0,10  ⇒ cf0 = 2,1 
λ = l/h   für ϕ = 1  ⇒   ψ  
cf = cf0 * ψ  
Die Windlasten, die bei der Demontage zu berücksichtigen sind, werden in Tab. 6 ermittelt. 
Tab. 6: Ermittlung der Windlasten während der Demontage 
 
3.2 Ermittlung der Strebenkraft 
Statisches System, Lastfigur und Berechnungsansätze siehe Ziffer 2.2. 
SH = f * [ W * h/2 + (H1 + H2)* h]/(h1*n) 
S = SH/cos α 
Tab. 7: Ermittlung der Strebenkräfte (Lastfall 2) 
Bei einem Anstellwinkel von 60 ° und einer Befestigungshöhe der Strebe von 1,6 m beträgt für 
den Lastfall 2 die von der Strebe bei der Demontage aufzunehmende Kraft: 
                                                
5. 
Typ l h d A λ ψ cf W
[mm] [mm] [mm] [m²] [kN]
AW 1 3.600 2.850 290 10,4 1,26 0,60 1,26 1,83
AW 2 6.000 2.850 290 13,5* 2,11 0,62 1,30 2,46
* unter Abzug der Fläche der Fensteröffnungen: 1,35 * (1,05 + 1,65) m
α = 60o α = 45 o
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
AW 1 1 1,83 0,42 1,44 3,51 7,02 4,96
2 1,83 0,42 1,44 1,75 3,51 2,48




Strebenanzahl   
n
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4 Lastannahmen für Bauten, Teil 4: Verkehrslasten, Windlasten bei nicht schwingungsanfälligen Bauwerken, 
08/1986 
5 Schneider, K.-J.: Bautabellen für Ingenieure, 13. Aufl. 
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AW 1 (Wandlänge 3.600 mm), 1 Strebe:  7,02 kN, 
AW 1 (Wandlänge 3.600 mm), 2 Streben:    3,51 kN, 
AW 2 (Wandlänge 6.000 mm), 2 Streben: 4,19 kN. 
Bei einer Verkleinerung des Anstellwinkels der Strebe auf 45 o verringern sich die Strebenkräfte 
auf ca. 70 % und betragen: 
AW 1 (Wandlänge 3.600 mm), 1 Strebe:  4,96 kN, 
AW 1 (Wandlänge 3.600 mm), 2 Streben: 2,48 kN, 
AW 2 (Wandlänge 6.000 mm), 2 Streben: 2,96 kN. 
 
3.3 Ermittlung der Strebenlänge 
Siehe auch Abb. 1 und Abb. 2 
lS = h1/sin α = 1,6/sin 60 = 1,85 m 
lS = h1/sin α = 1,6/sin 45 = 2,26 m 
Bei einem Anstellwinkel α von 60 ° und einer Befestigungshöhe der Strebe von 1,6 m beträgt 
die Strebenlänge 1,85 m, bei einem Anstellwinkel α von 45 o vergrößert sich die Strebenlänge 
auf 2,26 m. 
Tab. 8: Strebenlänge l ] in Abhängigkeit des Anstellwinkels α und der Befestigungshöhe 
h1 
Aus Tab. 8 wird der Einfluß des Anstellwinkels α und der Befestigungshöhe h1 auf die Streben-
länge deutlich. 
Anstell-
Winlel α 1,45 1,60 1,75 1,90 2,40 2,80
30 o 2,90 3,20 3,50 3,80 4,80 5,60
45 o 2,05 2,26 2,47 2,69 3,39 3,96
60 o 1,67 1,85 2,02 2,19 2,77 3,23
75 o 1,50 1,66 1,81 1,97 2,48 2,90
Befestigungshöhe h1 [m]
S in [m
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Nachweis der Tragfähigkeit des Schwerlastdübels „ZYKON-Innengewindeanker FZA 14 x 
60 M8 I A4 (Art. Nr. 60786)“ 
(verwendete Software: fischer compufix 5 Beta, Verfahren: CCTH) 
 
Ankergrund: Gerissener Beton normal bewehrt 
   Betondruckfestigkeit (Würfel 20/20/20 cm): 25 N/mm² 
Randbewehrung: Ohne 
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Ermittlung der Tragfähigkeit von Einschlagdübeln und Schraubankern bei von der Zulas-
sung abweichenden Bedingungen 
1 Problem- und Zielstellung 
Im Zusammenhang mit der Demontage von Plattenbauten und der Wiederverwendung der Fer-
tigteile ist es erforderlich, während der Demontage sowie einer anschließenden Remontage die 
Wandelemente durch Montagehalterungen zu sichern. Üblich sind Streben, die am zu halternden 
Wandelement und auf der Montageebene befestigt werden müssen. Zur Befestigung bieten sich 
Dübel bzw. Anker an. Die Auswahl geeigneter Dübel bzw. Anker wird von der Betonfestigkeit 
und der Bauteildicke der Verankerungsstellen bestimmt. Für Fertigteile der Wohnungsbauserie   
P 2 Cottbus gelten die Bedingungen nach Tab. 1. 
Die Umrechnung der Betongüten nach TGL 0-1045 auf DIN Standard (DIN 1045, 1988) erfolgt 
nach Cziesielski1. Die in Tab. 1 kursiv geschriebenen Betonfestigkeitsklassen sind Rechenfes-
tigkeiten und keine Festigkeitsklassen nach DIN 1045. 
Tab. 1: Betonfestigkeitsklasse und Bauteildicke ausgewählter Elemente 
Ausgehend von der erforderlichen Tragfähigkeit der Dübel bzw. Anker bieten sich rationelle 
Lösungen durch den Einsatz von Einschlagdübeln bzw. Schraubankern, jeweils Durchmesser 12 
mm an, die baugleich von verschieden Herstellern angeboten werden. Die in der Zulassung zum 
Würth Einschlagdübel W-ED M 12  angegebene zulässige Last von 5,7 kN (Druckzone – unge-
rissener Beton) je Einzeldübel für Zug, Quer- und Schrägzug unter jedem Winkel gilt für eine 
Betonfestigkeitsklasse ≥ B 25 (DIN 1045, 1988) und bei einer Mindestbauteildicke von 200 
mm2. 
                                                 
1 Cziesielski, E. et al., 1993, Standsicherheit der Wohnbauten in Fertigteilbauweise in den neuen Bundesländern, 
IRB Verlag, Stuttgart 
2 Der Würth, Ausgabe 2000, Adolf Würth GmbH & Co. Künzelsau 
Fertigteil Bauteildicke
nach TGL nach DIN 
Spannbetondecke B 300 B 25 140 mm
schlaff bewehrte Decke B 225 B 15 140 mm
tragende Innenwand B 160* B 11** 150 mm
Außenwand (Tragschale) B 160* B 11** 150 mm




Für den Schraubanker W-SA 12 von Würth wird für die Druckzone (ungerissener Beton) eine 
zulässige Last je Einzeldübel von 4,25 kN für Zug, Quer- und Schrägzug unter jedem Winkel 
angegeben, die für eine Betonfestigkeitsklasse ≥ B 25 (DIN 1045, 1988) und bei einer Mindest-
bauteildicke von 110 mm gilt3. 
Entsprechend Tabelle 1 werden bei der Befestigung von Streben zur Halterung von Fertigteilen 
bei der Demontage bzw. Remontage von Plattenbauten des Typs P 2 diese Bedingungen jedoch 
nicht eingehalten. Durch Versuche soll die Tragfähigkeit der Einschlagdübel und Schraubanker 
bei Unterschreitung der Betonfestigkeitsklasse und der Mindestbauteildicke nachgewiesen wer-
den. 
 
2 Planung und Durchführung der Versuche 
2.1 Bauteil/Anzahl der Versuche 
Die Tragfähigkeitsversuche werden an tragenden Innenwänden durchgeführt, weil zu erwarten 
ist, dass hier wegen der geringeren Betonfestigkeit gegenüber den Deckenelementen die ungüns-
tigeren Werte auftreten. 
Die Anker werden entsprechend der späteren Einbaubedingungen in einer Höhe von ca. 1.600 
mm bei Einhaltung eines Randabstandes von 20 cm eingebaut. 
Der Stichprobenumfang beträgt für die Einschlagdübel und die Schraubanker jeweils 24. Die 
Versuche werden an acht tragenden Innenwänden durchgeführt, an denen im Vorfeld die Beton-
druckfestigkeit nach DIN 1048, Teil 24 geprüft und die Rohdichte ermittelt wurde. 
Es werden jeweils drei Einschlagdübel pro tragende Innenwand gesetzt und bis zum Versagen 
belastet. 
Ebenfalls werden drei Schraubanker pro tragende Innenwand gesetzt, mit 15 kN belastet, ausge-
baut, wieder in das gleiche Bohrloch gesetzt und
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3 Der Würth, Ausgabe 2000, Adolf Würth GmbH & Co. Künzelsau 
4 DIN 1048, Teil 2 Prüfverfahren für Beton, Festbeton in Bauwerken und Bauteilen, 06/1991 
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2.2 Zu messende Größen 
2.2.1 Betondruckfestigkeit 
Die vorhandene Betondruckfestigkeit der tragenden Innenwände im Bereich der Schraubanker 
bzw. Einschlagdübel wird durch Bohrkerne (Durchmesser und Höhe 100 mm) ermittelt, die 
durch Sägen und Schleifen entsprechend DIN 1048, Teil 5
 
2.2.2 Tragfähigkeit der Dübel bzw. Anker 
Die Tragfähigkeit der Anker wird mit einem Hilti-Dübelprüfgerät DPG 100 ermittelt. Es erfolgt 
eine kontinuierliche Lasteintragung bis zur vorgegebenen Kraft bzw. bis zum Versagen des An-
kers. 
Einschlagdübel 
• Belastung bis zum Versagen  
 
Schraubanker 
• Belastung bis 15 kN 
• Ausbau des Ankers 
• Einsetzen des Ankers in das gleiche Bohrloch und Belasten bis zum Versagen 
 
2.3 Einbau der Einschlagdübel 
Der Einbau erfolgt durch Eintreiben des Spreizkonus mit einem Hand-Setzwerkzeug in die ko-
nisch ausgeformte Spreizhülse entsprechend Angaben des Herstellers6. Dabei wird die geschlitz-
te Ankerhülse aufgespreizt und fest im Bohrloch verkeilt. Nachfolgende Arbeitsgänge sind er-
forderlich: 
• Loch bohren, Bohrer Durchmesser 15 mm, Bohrlochtiefe 50 mm 
• Bohrloch reinigen 
• Anker bündig einschlagen 
• Spreizkonus mit Einschlagwerkzeug  EAW H 12 in die Ankerhülse treiben. 
                                                
5 vorbereitet werden. 
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5 DIN 1048, Teil 5 Prüfverfahren für Beton, Festbeton, gesondert hergestellte Prüfkörper, 06/1991 
6 Der Würth, Ausgabe 2000, Adolf Würth GmbH & Co. Künzelsau 
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Benötigte Geräte 
• 24 Einschlagdübel W-ED 12 (Art.-Nr. 904 12) 
• Setzwerkzeug für Einschlagdübel (Art.- Nr. 904 012) 
• Bohrhammer mit Tiefenanschlag 
• Hartmetallhammerbohrer gemäß Merkblatt IfBT7, Durchmesser 15 mm 
• Dübelprüfgerät DPG 100 
 
2.4 Einbau der Schraubanker 
Der Einbau erfolgt durch Einschrauben des Schraubankers in ein mit einem Hartmetall-
Hammerbohrer hergestelltes Bohrloch, Durchmesser 10 mm, Bohrlochtiefe 80 mm. Nachfolgen-
de Arbeitsgänge sind erforderlich: 
• Bohrloch herstellen, Bohrer Durchmesser 10 mm, Bohrlochtiefe 80 mm 
• Bohrloch reinigen 
• Anker mit Befestigungsplatte einschrauben und Drehmoment von 110 Nm aufbringen 
Benötigte Geräte 
• 24 Schraubanker W-SA 12 (Art.-Nr. 901 012 080) 
• Hartmetallhammerbohrer gemäß Merkblatt IfBT8, Durchmesser 10 mm 
• Bohrhammer mit Tiefenanschlag 
• Drehmomentschlüssel 2 bis 120 Nm 
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7 Merkblatt über Kennwerte zur Gütesicherung von Hammerbohrern mit Schneidplatten aus Hartmetall (Hartmetall-
Hammerbohrer), die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverbindungen verwendet werden, 1977, Institut 
für Bautechnik Berlin 
8 Merkblatt über Kennwerte zur Gütesicherung von Hammerbohrern mit Schneidplatten aus Hartmetall (Hartmetall-
Hammerbohrer), die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverbindungen verwendet werden, 1977, Institut 
für Bautechnik Berlin 
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2.5  Aufbau der Versuchsvorrichtung 
Die Versuchsvorrichtung wurde von der Materialforschungs- und Prüfanstalt für das Bauwesen 
Leipzig zur Verfügung gestellt und besteht aus dem Dübelprüfgerät DPG 100 von Hilti und einer 
Hilfsvorrichtung einschließlich Hohlkolbenzylinder und Hydraulikhandpumpe zum Einleiten der 
Last in Richtung der Dübelachse (Abb. 1). 
Abb. 1: Aufbau der Versuchsvorrichtung 
 
Die Hilfsvorrichtung besteht aus einem Dreibock (1) mit höhenverstellbaren Füßen (2) und dem 
Zugmechanismus, der folgenden Aufbau hat: 
• Grundplatte (3) mit zentrischer Durchgangsbohrung und zwei diagonal liegenden Gewinde-
durchgangsbohrungen zur Aufnahme der beiden Gewindestäbe (5) 
• Kopfplatte (4) mit zwei diagonal liegenden Durchgangsbohrungen (Grundplatte und Kopf-
platte sind durch die Gewindestäbe miteinander verbunden) und zentrischer Durchgangsboh-
rung für die Zugspindel (6) 
• Zugspindel (6) mit Trapezgewinde und den beiden Spannmuttern (7) und (8) 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12
1 Dreibock   7 Spannmutter 
2 höhenverstellbare Füße   8 Spannmutter 
3 Grundplatte   9 Druckplatte 
4 Kopfplatte 10 Dübelprüfgerät DPG 100 
5 Gewindestäbe 11 Hohlkolbenzylinder 
6 Zugspindel 12 Hydraulik-Hochdruckschlauch  
Anlage 6 
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• Druckplatte (9) zur Übertragung des vom Hohlkolbenzylinders (11) erzeugten Druckes auf 
die Gleitscheibe des Dübelmessgerätes (10). 
Die Prüfeinrichtung wird an den zu prüfenden Dübel mittels Grundplatte (3) und Dübelschraube 
montiert. Die Längenanpassung und Lagesicherung der Prüfvorrichtung erfolgt durch leichtes 
Anziehen der Spannmutter (8) der Zugspindel. Durch Betätigen der Hydraulikhandpumpe fährt 
der Kolben des Hohlkolbenzylinders aus und es erfolgt eine Druckübertragung über die Druck-
platte (9) auf die Gleithülse des Dübelprüfgerätes (10). Gleichermaßen erfolgt eine Zugbelastung 
über den Zugmechanismus auf den Dübel. Die anliegende Zugkraft kann unmittelbar am Dübel-
prüfgerät abgelesen werden. Die maximale Prüflast des Dübelprüfgerät DPG 100 beträgt 100 
kN. 
 
3  Versuchsergebnisse und Auswertung 
3.1  Betondruckfestigkeit und Rohdichte 
Der Nachweis der Betondruckfestigkeit und der Rohdichte erfolgte im Auftrag der Verfasser 
durch die C u. R Ingenieurgesellschaft mbH Cottbus (Tab. 2). Die erreichten Betondruckfestig-
keiten an den Bohrkernen ergeben einen Mittelwert von 21,3 N/mm² und einen Minimalwert von 
16 N/mm². 
 
Tab. 2: Soll-Ist-Vergleich der Betondruckfestigkeit und Rohdichte an Bohrkernen 
Kern-Nr. Druckfestigkeit Festigkeitsklasse
Nr. Ist Soll Soll Ist
[N/mm²] [kg/m³] [kg/m³]
701 27 B 225 2.300 2.219
703 22 B 160 2.250 2.167
812 18 B 160 2.250 2.108
814 20 B 160 2.250 2.180
911 24 B 160 2.250 2.212
917 27 B 160 2.250 2.151
1003 16 B 160 2.250 2.212





Mit dieser am Bohrkern festgestellten Serienfestigkeit erfolgt gemäß DIN 10459 die Zuordnung 
zu einer Betonfestigkeitsklasse. Dabei gilt nach DIN 1048, Teil 210: 
βBohrkern ≥ 0,85 βWS , βBohrkern ≥ 0,85 βWN 
Daraus folgt:   
Serienfestigkeit: βWS = 16,0 N/mm² / 0,85 = 18,82 N/mm² 
Nennfestigkeit: βWN  = 21,3 N/mm² / 0,85 = 25,05 N/mm² 
Gemäß DIN 1045, Abs. 6.5.1 Tabelle 1, ist damit eine auf der sicheren Seite liegende Zuordnung 
zur Betonfestigkeitsklasse B 15 möglich. 
Die tatsächliche Rechenfestigkeit βR beträgt 18,8 N/mm², was einer theoretischen Festigkeits-
klasse „B 18,8“ entsprechen würde. 
Die Rohdichten erreichen bei einem Mittelwert von 2.174 kg/m³ annähernd die Sollwerte von 
2.225 kg/m³. 
 
3.2  Tragfähigkeit der Einschlagdübel 
Die Prüfung erfolgte durch die Materialforschungs- und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig. 
Die Einschlagdübel wurden bis zum ersten Abfall der Last auf Zug beansprucht. Tab. 3 enthält 
die Versuchsergebnisse. Bei 13 Dübeln versagte der Beton, einmal versagte der Dübel durch 
Bruch und bei 10 Dübeln wurde der Dübel gezogen, was untypisch für wegkontrollierte Dübel 
ist und auf eine zu geringe Spreizkraft hindeutet. Ein Zusammenhang zwischen Betonfestigkeit 
und Tragkraft des Dübels konnte nicht festgestellt werden. 
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9 DIN 1045 Beton und Stahlbeton, 07/1988 
10 DIN 1048, Teil 2 Prüfverfahren für Beton, Festbeton in Bauwerken und Bauteilen, 06/1991 
Anlage 6 
Versuch Element Betondruck- Tragkraft Versagen durch
Nr. festigkeit
N/mm² kN
E 1 51501 22 18,8 Betonausbruch
E 2 51501 22 22,6 Betonausbruch
E 3 51501 22 16,6 Betonausbruch
E 4 51555 16 30,1 Betonausbruch
E 5 51555 16 23,4 Betonausbruch
E 6 51555 16 23,8 Betonausbruch
E 7 51501 24 33,8 Dübelauszug
E 8 51501 24 28,3 Betonausbruch
E 9 51501 24 32,0 Dübelauszug
E 10 51501 27 30,7 Betonausbruch
E 11 51501 27 28,4 Betonausbruch
E 12 51501 27 21,3 Dübelauszug
E 13 51501 18 29,3 Dübelauszug
E 14 51501 18 33,0 Dübelbruch
E 15 51501 18 29,1 Betonausbruch
E 16 51501 20 30,5 Betonausbruch
E 17 51501 20 30,6 Betonausbruch
E 18 51501 20 28,3 Dübelauszug
E 19 52129 27 28,0 Dübelauszug
E 20 52129 27 30,4 Dübelauszug
E 21 52129 27 30,2 Betonausbruch
E 22 51555 22 31,0 Dübelauszug
E 23 51555 22 30,8 Dübelauszug
E 24 51555 22 26,1 Dübelauszug
A 6 – Seite 8 
Tab.3: Versuchsergebnisse Tragfähigkeit der Einschlagdübel 
Bei der statistischen Auswertung werden die Versuche E 19 bis E 21 nicht berücksichtigt, da die 
zugehörige Wandplatte eine höhere projektierte Betonfestigkeitsklasse hatte. Es ergibt sich ein 
Mittelwert von F = 27,5 kN. 
Bei einer 4-fachen Sicherheit beträgt die zulässige Dauerlast R für Dübel maximal ca. 25 % der 
mittleren Kurzzeitbruchlast11,12. 




                                                 
11 Rehm, G. et al., Befestigungstechnik. In: Betonkalender 1988, Teil II, Verlag Ernst & Sohn, 1988 
12 ABC der Dübeltechnik, 1995, Adolf Würth GmbH & Co. Künzelsau 
Anlage 6 
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13 Der Würth, Ausgabe 2000, Adolf Würth GmbH & Co. Künzelsau 
3.3 Tragfähigkeit der Schraubanker 
Für die zur Verfügung stehenden Schraubanker W-SA 12 mit einer Länge von 80 mm ist eine 
zulässige Befestigungshöhe von 10 mm angegeben13, woraus sich eine Verankerungslänge von 
70 mm ergibt. Durch die vorgegebene Versuchsvorrichtung betrug die Befestigungshöhe jedoch 
20 mm (Dicke der Grundplatte der Versuchsvorrichtung), was zu einer Reduzierung der Veran-
kerungslänge auf 60 mm führte. 
Die Schraubanker wurden zunächst mit einer Zugkraft von 15 kN belastet, ausgebaut, in das 
gleiche Bohrloch wieder eingebaut und bis zum ersten Abfall der Last auf Zug beansprucht.   
Tab. 4 enthält die Versuchsergebnisse.  
Bei allen geprüften Dübeln kam es zum Ausbruch des Untergrundes (Versagen des Betons). Der 
Ausbruchkegel hatte einen Durchmesser von ca. 25 cm (Abb. 2). Ein Zusammenhang zwischen 
Betonfestigkeit und Tragkraft des Dübels konnte wiederum nicht festgestellt werden. 
                                                 
Anlage 6 
Versuch Element Betondruck- Tragkraft Versagen durch
Nr. festigkeit
N/mm² kN
S 1 51501 22 40,0 Betonausbruch
S 2 51501 22 33,4 Betonausbruch
S 3 51501 22 30,6 Betonausbruch
S 4 51555 16 23,8 Betonausbruch
S 5 51555 16 36,0 Betonausbruch
S 6 51555 16 41,2 Betonausbruch
S 7 51501 24 34,8 Betonausbruch
S 8 51501 24 32,2 Betonausbruch
S 9 51501 24 41,2 Betonausbruch
S 10 51501 27 36,2 Betonausbruch
S 11 51501 27 38,6 Betonausbruch
S 12 51501 27 36,6 Betonausbruch
S 13 51501 18 36,2 Betonausbruch
S 14 51501 18 27,8 Betonausbruch
S 15 51501 18 36,8 Betonausbruch
S 16 51501 20 30,6 Betonausbruch
S 17 51501 20 36,7 Betonausbruch
S 18 51501 20 30,4 Betonausbruch
S 19 52129 27 37,2 Betonausbruch
S 20 52129 27 34,0 Betonausbruch
S 21 52129 27 31,7 Betonausbruch
S 22 51555 22 28,1 Betonausbruch
S 23 51555 22 22,0 Betonausbruch
S 24 51555 22 30,5 Betonausbruch
A 6 – Seite 10 
Tab. 4: Versuchsergebnisse Tragfähigkeit der Schraubanker  
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Ohne Berücksichtigung der Versuche S 19 bis S 21 ergibt sich ein Mittelwert von  = 33,5 kN. 
 
Bei einer 4-fachen Sicherheit beträgt die zulässige Dauerlast R für Dübel maximal ca. 25 % der 
mittleren Kurzzeitbruchlast14,15. 
R = F /4 = 33,5 kN/4 = 8,37 kN 
 
4 Zusammenfassung 
Durch Zugversuche konnte nachgewiesen werden, dass Einschlagdübel W-ED M 12 und 
Schraubanker W-SA 12 auch bei Nichteinhaltung einer Betonfestigkeitsklasse von ≥ B 25 und 
der Mindestbauteildicke von 200 mm (Einschlagdübel) die Tragfähigkeiten entsprechend Zulas-
sung erreichen (Tab. 5). 
Tab. 5: Tragfähigkeit des Einschlagdübels W-ED M 12 und des Schraubankers W-SA 12 
Dabei muss berücksichtigt werden, dass der vorgesehene Einsatz der Dübel bzw. Anker zur Be-
festigung von Montagestreben nur temporär erfolgt und bei den in der Zulassung angegebenen 
Tragfähigkeiten von einer Dauerbeanspruchung ausgegangen wird. 
 
                                                 
14 Rehm, G. et al., Befestigungstechnik. In: Betonkalender 1988, Teil II, Verlag Ernst & Sohn, 1988 
15 ABC der Dübeltechnik, 1995, Adolf Würth GmbH & Co. Künzelsau 
entsprechend entsprechend
Versuch* Zulassung
kN mm kN kN
Einschlagdübel 27,5 "B 18,8" 150 6,87 5,7
Schraubanker 33,5 "B 18,8" 150 8,37 4,25
* bei 4-facher Sicherheit
Tragfähigkeit
Dübel/Anker Mittelwert Beton-festigkeit Bauteildicke
